



الجمعية العمومية - الدورة السابعة والثلاثون

اللجنة الإدارية

البند ٧٤ من جدول الأعمال: تقرير بشأن استخدام صندوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

تقرير بشأن استخدام صندوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

ووسائل التمويل الممكنة لتحديث النظم المالية

(ورقة مقدمة من مجلس الايكاو)

التصويب رقم (١)

يرجى استبدال الصفحتين ١ (صفحة الغلاف) و ٢ من ورقة العمل A37-WP/50 بالصفحتين المرفقتين.



الجمعية العمومية - الدورة السابعة والثلاثون

اللجنة الإدارية

البند ٧٤ من جدول الأعمال: تقرير بشأن استخدام صندوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

تقرير بشأن استخدام صندوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

ووسائل التمويل الممكنة لتحديث النظم المالية

(ورقة مقدمة من مجلس الايكاو)

الموجز التنفيذي

طلبت الجمعية العمومية الى المجلس رصد التقدم المحرز من خلال استخدام صندوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ورفع تقرير بهذا الشأن الى الدورة العادية المقبلة للجمعية. وتتضمن هذه الورقة عرضا أكثر تفصيلا للأنشطة التي جرى الاضطلاع بها منذ الدورة الأخيرة، والموجزة أدناه:

- إكتمل تنفيذ وحدات المرحلة الأولى التي تضم سجلات المحاسبة العامة، وحسابات الدفع، وحسابات القبض، والمشتريات، وإدارة المشاريع، ويجري حاليا صيانة ودعم هذه الوحدات بصورة منتظمة.
- إكتمل تنفيذ وحدات المرحلة الثانية التي تضم الموارد البشرية وجدول الرواتب والأصول الثابتة، ويجري وضع اللمسات الأخيرة على وحدة تخطيط الميزانية، كما يجري التباحث بين الايكاو وأغريسو بشأن الفجوات التي تم تحديدها في وحدة بيع المطبوعات ووحدة السفر.
- ويتم إحراز تقدم حسبا هو مقرر في تنفيذ المرحلة الثالثة، التي تنطوي على نشر نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الى المكاتب الاقليمية ومكاتب ميدانية مختارة، ويبدأ التنفيذ بمكتب باريس الاقليمي كنموذج للمكاتب الأخرى.

الإجراء: عملا بقرار الجمعية العمومية ٣٥-٣٢، يرجى من الجمعية الإحاطة علما بالتقدم المحرز في تنفيذ نظام تخطيط موارد المؤسسات (Agresso ERP).

الأهداف الاستراتيجية:	ورقة العمل هذه مرتبطة باستراتيجيات دعم التنفيذ أرقام ١ و ٣ و ٤ و ٥.
الآثار المالية:	من المتوقع أن يكون مغلف التمويل لصندوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كافيا لإكمال الأنشطة المتبقية من المرحلتين الثانية والثالثة.
المراجع:	A36-WP/37 Assembly Resolutions A33-24 and A35-32 Doc 9902, <i>Assembly Resolutions in Force</i> (as of 28 September 2007)

١- المقدمة

١-١ أنشأت الجمعية العمومية في القرارين ٣٣-٢٤ و ٣٥-٣٢ صندوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لغرض تحسين وتحديث النظم المالية في جملة أمور أخرى. وطلبت الجمعية الى المجلس أيضا رصد التقدم الذي يتم إحرازه باستخدام أموال الصندوق ورفع تقرير الى الدورة المقبلة للجمعية بشأن استخدام هذه الأموال.

٢-١ ومنذ انعقاد الجمعية العمومية الأخيرة، قُدمت تقارير منتظمة ودورية الى المجلس بشأن استخدام أموال الصندوق، وبالأخص فيما يتعلق بالتقدم الذي تم إحرازه في تنفيذ النظام المتكامل للمعلومات عن الموارد (IRIS)، الذي يهدف الى تحسين كفاءة نظم الايكاو الداعمة للمالية، والمشتريات، وإدارة المشاريع والسفر، وبيع المطبوعات.

٢- معلومات حول الإنجازات

١-٢ لقد تحققت الأنشطة الرئيسية التالية المتعلقة بتنفيذ مشروع النظام المتكامل للمعلومات عن الموارد، أثناء الفترة الثلاثية.

٢-٢ تنفيذ المرحلة الأولى

١-٢-٢ بدأت الأنشطة المتعلقة بتنفيذ وحدات المرحلة الأولى لنظام تخطيط موارد المؤسسات التابع لعالم الأعمال أغريسو بنهاية شهر شباط/فبراير ٢٠٠٧ بجلسات تصميم لتحديد تركيبة النظام الذي ينطبق على الايكاو. وقد اشتملت الوحدات الجاري تنفيذها في هذه المرحلة على المجالات المالية الأساسية التي تضم سجلات المحاسبة العامة، وحسابات الدفع، وحسابات القبض، والمشتريات، وإدارة المشاريع.

٢-٢-٢ وفي أثناء الدورة السادسة والثلاثين، طلبت الجمعية العمومية الى الايكاو وضع ميزانية ونظام محاسبة بالدولار الكندي اعتبارا من أول كانون الثاني/يناير ٢٠٠٨. وكان لذلك أثر هام على تنفيذ نظام تخطيط موارد المؤسسات، الذي كان يضع للامسات الأخيرة على تصميم وتكوين النظام الجديد وبياسر اختياره.

٣-٢-٢ وقد سببت ضرورة اعتماد الدولار الكندي في وضع الميزانية ونظام محاسبة الميزانية العادية، والإبقاء في ذات الوقت على الدولار الأمريكي لبرنامج التعاون الفني، تأخيرا في التنفيذ. وكان من الضروري إعادة النظر في أعمال تصميم النظام المفصل التي كانت قد أنجزت الى حد كبير، وأدخلت تغييرات على شكل النظام. وكانت هناك حاجة لبذل الجهود لتحديد المتطلبات الجديدة، والحصول على مقترحات بشأن الجهود والتكاليف وتقييمها من قبل نظام أغريسو، والتفاوض بشأن التغييرات التي أدخلت على العقد. وقد تطلب ذلك موارد اضافية من جانب نظام أغريسو والايكاو بسبب المهام العديدة التي كانت قد صُممت في الأصل لكي تكون متتابعة، وأصبح من الضروري تنفيذها في وقت واحد من أجل الوفاء بالموعد المحدد لمباشرة التنفيذ، الذي بقي دون تغيير، في كانون الثاني/يناير ٢٠٠٨.

٤-٢-٢ ولضمان أن تكون الايكاو قادرة على انتاج حسابات مالية متوافقة مع المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام للسنة المالية ٢٠٠٨، فقد أُرغم فريق مشروع إيريس (IRIS) على اعادة تقييم أولوية المتطلبات وأجل الى الربع الأول من ٢٠٠٨ الأعمال الوظيفية التي لم تكن أساسية على الاطلاق لمعالجة العمليات بتاريخ أول كانون الثاني/يناير ٢٠٠٨. وبالإضافة الى ذلك تم إرجاء مهمة إعداد الميزانية لكي تطبق في المرحلة الثانية. وبنتيجة ذلك كان متوقعا أن تكتمل المرحلة الأولى بنهاية الربع الأول من ٢٠٠٨. وعلى نحو مماثل فقد أدى التغيير في نطاق العمل الى زيادة كبيرة في الاطار الزمني والموارد اللازمة لتنفيذ المرحلة الثانية. وتطلب تمديد الاطار الزمني لتنفيذ المرحلتين الأولى والثانية، تمديد أجل تكليف الموظفين للعمل في المشروع لفترة زمنية أطول من تلك المقررة في الأصل.