


HONDURAS

Estado de implementación del Nuevo Formulario de Plan de Vuelo

Reunión/Taller de Seguimiento para la
implementación del Nuevo Formulario
del Plan de Vuelo de la OACI para las
regiones NAM/CAR

(Ciudad de México, México, del 26 al
30 de marzo de 2012)

- 
- ESQUEMA**
- a) *Información General del Estado*
 - b) *Mejoras de los Sistemas Automatizados*
 - c) *Pruebas*
 - d) *Publicaciones*
 - e) *Instrucción*
 - f) *Valoración de la seguridad en vuelo*
 - g) *Medidas de Contingencia*
 - h) *Cambio de Plan*
 - i) *Carta de Acuerdo y otros asuntos operacionales*

De los Estados General Información

FIR CENTROAMERICANA/ CENTRO DE CONTROL LA MESA.

1. ¿Su Estado/ANSP ha desarrollado un plan nacional de acción para el Nuevo FPL 2012 y llevado a cabo el plan de acción correspondiente? **SI**
2. ¿Sus actualizaciones han sido incluidas en la tabla de Resumen de impacto del Sistema de la Región CAR? **SI**
3. ATS Unidades/Usuario/Aerolíneas con las que se lleva a cabo la mayor cantidad de mensajes FPL : Guatemala, El Salvador, Honduras y COCESNA.
4. Mayores inquietudes respecto a la implementación: **NO**
5. ¿Su Administración estará lista para la implementación para el 15 de noviembre de 2012? **SI a nivel de Mensajería Aeronáutica y utilizara conversor para el CC La Mesa.**

Mejoras a los Sistemas Automatizados

Preguntas	Respuestas	Observaciones
1. ¿Se han completado las mejoras a las interfaces en FPL en las terminales AFTN?	<i>S</i>	El sistema AFTN ya fue actualizado
2. ¿El sistema de control de tránsito aéreo (CTA) ha actualizado los (FDPS, FPL terminales, etc)?	<i>S/N</i>	No
3. Si las mejoras a los sistemas continúan, ¿Cuál es el estado actual de implementación? Por favor indicar la fecha planeada para la finalización	<i>Sistema: Etapa/ Fecha planeada</i>	Julio 2012
4. ¿Se ha hecho la valoración de la seguridad en vuelo? Por favor indicar la fecha planeada	<i>S/N</i>	Si, estamos trabajando en ello
5. ¿Su administración está utilizando un convertidor Front End ? Si es así, favor de indicar la fecha planeada para la implementación	<i>S/N</i>	Julio 2012
6. ¿Cuáles son las mayores preocupaciones respecto a las mejoras?	<i>[Lista]</i>	Sin comentarios

Pruebas

Preguntas	Respuestas	Observaciones
1. ¿Su administración a tomado acción de hacer mejoras al sistema de procesamiento FPL en coordinación con el correspondiente proveedor?	<i>S</i>	Solicitó una cotización de la actualización.
2. ¿Para las pruebas, su Administración ha desarrollado ununa Guía de Pruebas / Protocolo?	<i>S</i>	Trabajamos con el protocol de pruebas del AIS/ARO.
3. ¿Se han llevado a cabo y completado pruebas internas de (FAT/SAT)	<i>S/N</i>	No
4. ¿Cuándo podrá su Administración llevar a cabo la pruebas con otros proveedores de servicios de navegación aérea (ANSPs)?	<i>Mayo 2012</i>	A nivel de mensajes AFTN
5. ¿Cuándo podrá su administración comenzar a hacer las pruebas con las aerolíneas/operadores?	<i>Mayo 2012</i>	A nivel de mensajes AFTN
6. La estrategia regional estableció que el Nuevo formulario de Plan de Vuelo sea procesado a partir del 1 de julio de 2012, junto con el formulario ACTUAL, ¿Podrá su administración cumplir con ésto?	<i>si</i>	Ya se esta procesando a nivel AFTN.
7. ¿Su administración participará en los períodos regionales de pruebas? Proporcione un punto focal.	<i>Si</i>	A través de COCESNA

Publicaciones

Preguntas	Respuestas	Observaciones
1. ¿Su administración ha publicado en el AIC el NFPL? Si es así por favor indique la fecha.	<i>N</i>	Abril 2012
2. ¿Su administración ha hecho publicaciones regulares de la implementación del NFPL?	<i>N</i>	Abril 2012
3. ¿Su administración ha publicado los procedimientos para archivar y coordinar los cambios de información? (FL, ETD, ruta, velocidad, etc.)	<i>N</i>	Abril 2012
4. ¿Qué tipo de publicaciones o acciones de transición, períodos de prueba y otra información (posters, videos, folders, etc.) se han programado por su Administración para ser expedidos respecto al NFPL?	<i>S</i>	A través de Cocesna se ha colocado posters, trifoldos.
5. Identificar cualquier preocupación importante respecto al desarrollo y expedición de esas publicaciones	<i>No</i>	

Medidas de Contingencia

Preguntas	Respuestas	Observaciones
1. ¿Qué tipo de temas medidas se han definido para la implementación del NFPL en contingencias locales/nacionales ¿	<i>Contingencia para AFTN y ATC</i>	Plan definido por COCESNA
2. ¿Su Administración ha hecho coordinaciones con las FIRs o Unidades ATS adyacentes respecto a propósitos de contingencia?	<i>Si</i>	Definido por COCESNA
3. ¿Qué tipo de asuntos específicos deben de incluirse en el plan regional de contingencia?	<i>Al momento no definido</i>	

Plan del Cambio

Preguntas	Respuestas	Observaciones
1. La OACI propone el cambio para la implementación del formulario NFPL a las 6 UTC del 15 de noviembre de 2012, ¿Su Administración ha definido una hora diferente a ésta? Si es así, por favor especifique.	S	00:00 UTC
2. ¿Qué plan de cambio local/nacional se ha definido para la implementación del formulario NFPL?	S	Definido por Cocesna
3. ¿Su Administración ha hecho coordinaciones con las FIRs o Unidades ATS adyacentes respecto al nuevo formulario NFPL?	S	Definido por Cocesna

Cartas acuerdo y otros asuntos operacionales

Preguntas	Respuestas	Observaciones
1. ¿Su Administración ha actualizado las cartas de acuerdo para la implementación del formulario NFPL?	<i>N</i>	
2. ¿Cuáles son las actividades de planeación que su administración ha programado para la actualización de las LOAs y los acuerdos operacionales para la implementación del formulario NFPL?	<i>A la fecha no ha realizado la planificación</i>	
3. Enliste cualquier acuerdo operacional pendiente que se deba de establecer en la implementación del formulario NFPL, indique la fecha planeada para cumplir cada uno.	<i>A la fecha no ha realizado la planificación</i>	

Instrucción

Preguntas	Respuestas	Observaciones
1. Enliste las actividades planeadas principales y fechas respecto al plan de instrucción	<i>El plan de instrucción comenzo en febrero 2012)</i>	
2. ¿El plan de instrucción incluyó todas las partes involucradas? (AIS/ARO, ATCO, Técnicos, Usuarios/operadores, otros)	<i>AIS/ARO: S</i> <i>ATCO: S</i> <i>Técnicos: S</i> <i>Usuarios/operadores: N</i> <i>Otros personal administrativo: S</i>	
3. ¿El plan de instrucción consideró las medidas de contingencia a aplicar?	<i>N</i>	Este se proporcionara en la validación del personal en el puesto de trabajo.