



OACI

Organización de Aviación Civil Internacional
Oficina para Norteamérica, Centroamérica y Caribe

NOTA DE ESTUDIO

C/CAR/DCA/14 — NE/31
06/05/15

Décimo Cuarta Reunión de Directores de Aviación Civil del Caribe Central (C/CAR/DCA/14)
Kingston, Jamaica, 11 al 13 de mayo 2015

**Cuestión 5 del
Orden del Día:**

Cuarta Reunión del Comité Ejecutivo del Proyecto Regional de Cooperación Técnica para la Región Caribe – Implementación de los sistemas de navegación aérea basada en la performance en la Región CAR (RLA/09/801)
5.1 Revisión de anteriores reportes y acuerdos del SCM

SEGUIMIENTO A ACCIONES Y ACUERDOS DEL COMITÉ EJECUTIVO

(Presentada por la Secretaría)

RESUMEN EJECUTIVO	
Esta nota de estudio presenta un seguimiento a las acciones y acuerdos adoptados por el Comité Ejecutivo del Proyecto, proponiendo acciones para completar los acuerdos en mención.	
Acción:	La acción se presenta en el párrafo 4.
Objetivos Estratégicos:	<ul style="list-style-type: none">• Seguridad Operacional• Capacidad y eficiencia de la navegación aérea• Protección del medio ambiente
Referencias:	<ul style="list-style-type: none">• Informe de la Primera Reunión del Comité Ejecutivo del Proyecto (SCM/1), Punta Cana, República Dominicana, 11 de julio de 2012• Informe de la Segunda Reunión del Comité Ejecutivo del Proyecto (SCM/2), La Habana, Cuba, 29 de mayo de 2013• Informe de la Tercera Reunión del Comité Ejecutivo del Proyecto (SCM/3), Puerto España, Trinidad y Tobago, 30 de abril de 2014• Tercera Teleconferencia – Proyecto Regional de Cooperación Técnica para la Región Caribe – “Implementación de los Sistemas de Navegación Aérea basados en la Performance en la Región CAR” (RLA/09/801), 15 de enero de 2015

1. Introducción

1.1 Desde el inicio del Proyecto en su primera reunión del Comité Ejecutivo (SCM) en 2012 hasta la última reunión del SCM/4 (2014) se ha dado seguimiento a las actividades y planeación del proyecto, así como la aprobación de la ejecución presupuestaria y demás acciones de gestión del Proyecto. Similarmente se han realizado tres teleconferencias entre Reuniones del SCM con el fin de agilizar las acciones de seguimiento y facilitar la toma de decisiones oportunas y relevantes a la gestión del Proyecto.

2. **Discusión**

2.1 El **Apéndice** a esta nota presenta un seguimiento a las acciones y acuerdos del Comité Ejecutivo del Proyecto.

2.2 Similarmente, tras la evaluación de los acuerdos alcanzados en el proyecto, se identifican las siguientes acciones a considerar para actualizar y volver más eficiente la gestión del proyecto:

- a) La SCM/1 adoptó los actuales Términos de Referencia (ToRs) del Comité Ejecutivo del Proyecto, sin embargo se han cambios y actualizaciones a estos ToRs que requieren su revisión como por ejemplo en sus responsabilidades y la inclusión de la metodología de trabajo mediante teleconferencias.
- b) Durante la SCM/1, el Comité definió los puntos focales de los Estados/Territorios/Organizaciones Internacionales miembros del proyecto (esta lista está disponible en página web del Proyecto); sin embargo la información de contacto y los puntos focales en muchos casos no está completa o esta desactualizada y por ello se requiere la actualización de esta información.
- c) El Documento del Proyecto (PRODOC) se formuló al inicio del Proyecto en el 2009 y desde entonces no se han actualizado varias de sus referencias, acciones y cláusulas, por lo que es indispensable considerar una actualización del mismo.
- d) Durante la SCM/2, el Comité acordó la flexibilidad para que cada miembro utilice las becas asignadas para eventos seleccionados con base en las prioridades individuales de cada Estado miembro sin reducir el número de eventos incluidos en el plan ni aumentar el presupuesto: este acuerdo debe reflejarse en el procedimiento de becas vigente.
- e) Durante la SCM/3, el Comité adoptó el concepto de misión de asistencia (*Go-Team*), sin embargo se ha identificado que este concepto puede generar ambigüedad y confusión con similares designaciones actualmente empleadas en otras instancias de implementación de la navegación aérea como ser el caso del PBN. En este sentido se sugiere cambiar el título de *Go-Team* del Proyecto por “Misiones de asistencia técnica del Proyecto RLA/09/801” usando como acrónimo el siguiente término “RLA/09/801 TEAM”. Lo anterior requerirá actualizar los términos de referencia relacionados con este tipo de misiones.

3. **Acción sugerida**

3.1 Se invita a la Reunión a:

- a) revisar el seguimiento expuesto a cada acción o acuerdo del Comité Ejecutivo (Apéndice);
- b) adoptar las medidas necesarias a las acciones detalladas en el párrafo 2.2; y
- c) adoptar cualquier otra acción que la reunión considere oportuna.

APÉNDICE
SEGUIMIENTO A ACCIONES Y ACUERDOS DEL COMITÉ EJECUTIVO

Tercera Teleconferencia	ACT 3/1: La OACI enviará a Barbados el estado actual financiero y el recordatorio de la contribución de 2014 a más tardar el 28 de enero de 2015 .	Se envió la información solicitada	Completada
	ACT 3/2: Que todos los miembros del Proyecto revisen el programa de actividades para 2015 que se muestra en el Adjunto A y que envíen sus comentarios/observaciones a más tardar el 30 de enero de 2015 .	Se realizará una revisión de la nueva actualización de actividades 2015-2016 durante la SCM/4	Completada
	ACT 3/3: Que todos los miembros del Proyecto revisen las actividades de los <i>Go-Team</i> para 2015 que se muestran en el Adjunto B y que envíen comentarios/observaciones a más tardar el 30 de enero de 2015 , garantizando que se envíe una carta oficial a la OACI solicitando el <i>Go-Team</i> .	Se realizará una revisión de la nueva actualización de actividades 2015-2016 durante la SCM/4	Completada
	ACT 3/4: Los <i>Go-Team</i> propuestos enlistados en el inciso 9 se consideran aprobados para su implementación en 2015 y la OACI iniciará la coordinación con los Estados involucrados para su ejecución.	Las misiones de asistencia se están coordinando y en ejecución	Completada
	ACT 3/5: La Secretaría redactará el orden del día preliminar para esta reunión para la siguiente teleconferencia.	La temática de discusión se cubrirá en la SCM/4.	completada