



Troisième réunion du Comité directeur (SC/3) du Projet de développement coopératif des services de météorologie aéronautique dans la Région AFI (Projet CODEVMET-AFI)

Yaoundé, (Cameroun), du 28 au 30 novembre 2022

Point 5 de l'ordre du jour : Mise à jour sur l'étape 2 du projet pour la période 2023

WP5.1 Mise à jour sur le programme de travail pour 2023

(Présenté par le Secrétariat)

RÉSUMÉ _ _	
Cette note de travail présente le plan d'action du projet CODEVMET-AFI pour 2023. La suite à donner par la réunion est indiquée au paragraphe 3	
RÉFÉRENCES	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Document de projet CODEVMET-AFI (ProDoc) ▪ Rapport de CODEVMET-AFI SC/2 	
<i>Objectifs stratégiques</i>	<i>A – Sécurité, B – Capacité et efficacité de la navigation aérienne</i>

1 INTRODUCTION

- 1.1. La deuxième réunion du Comité de pilotage (SC/2) du Projet de développement coopératif des services de météorologie aéronautique dans la Région AFI (CODEVMET-AFI) s'est tenue virtuellement du 22 au 23 juillet 2022.
- 1.2. La réunion a pris la décision 2/9 approuvant le plan d'action du projet CODEVMET AFI pour la planification 2022 - 2024 devant commencer en janvier 2022. Le plan d'action pour 2022 a été établi en conséquence et mis en œuvre tel que présenté dans le WP4.1.
- 1.3. Cette note de travail propose un plan d'action du projet pour 2023 pour examen par la réunion.

2 DISCUSSIONS

- 2.1. Le plan d'action du projet, tel qu'approuvé par la deuxième réunion du Comité de pilotage pour un début de mise en œuvre en janvier 2022, vise à fournir quatre (4) livrables :
 - Livrable 1 : Réglementations génériques, documents d'orientation, procédures opérationnelles, outils techniques, directives et procédures liées au système de gestion de la qualité. Ce livrable est réalisé.

- Livrable 2 : Soumission des plans d'actions des États, suivi et assistance pour la mise en œuvre des activités liées à la supervision de la sécurité MET et au système de gestion de la qualité. Ce livrable est partiellement réalisé.
 - Livrable 3 : Prestataires de Services MET des États prêts pour la certification du SMQ et conduite des activités de surveillance. La réalisation de ce livrable n'a pas encore commencé.
 - Livrable 4 : Eléments de clôture du projet. Ce livrable n'est pas réalisé.
- 2.2. L'annexe 1 de cette note de travail présente le plan d'action pour 2023 intégrant les activités 2022 partiellement mises en œuvre et les activités restantes de la planification projet.

3 ACTION PAR LA REUNION

3.1. La réunion est invitée à :

- a) Prendre note des informations présentées dans cette note de travail ;
- b) Examiner et approuver le plan d'action du projet pour 2023 afin de guider la mise en œuvre des activités du projet.

3.2. *Projet de décision 3/ xx : Plan de travail du projet CODEVMET-AFI pour 2023*

Il est décidé que ;

Pour guider la mise en œuvre des activités du projet, le plan d'action du projet pour 2023 est approuvé comme indiqué à l'Appendice 1 de cette note de travail.

Programme de travail du projet CODEVMET-AFI pour 2023

Activité #	Activité	Acteurs	Durée (en jours)	Début	Fin
Livrable 1.1	<i>Règlementations génériques, documents d'orientation, procédures opérationnelles, outils techniques, directives et procédures liées au système de gestion de la qualité</i>				
Activités 1.1.0 ; 1.1.1 ; 1.1.2 ; et 1.1.3 réalisées selon le plan de travail 2022					
1.1.4	Organiser un atelier de familiarisation de cinq jours pour les pays anglophones sur les réglementations, les lignes directrices et les outils développés, et le développement des plans d'action des Etats	Experts du projet États OACI	5	20-fév-23	24-fév-23
1.1.5	Suivi de l'élaboration des plans d'action par les États avec l'appui/l'assistance des experts du projet	OACI	59	01- Fév.- 23	31-mars-23
1.1.6	Organiser des séances de briefing et d'information pour les experts du projet sur les techniques d'assistance	OACI	28	01- Fév.- 23	28-fév-23
Livrable 1.2	<i>Soumission des plans d'action des États, suivi et assistance des activités de mise en œuvre liées à la supervision de la sécurité MET et à la mise en œuvre du système de gestion de la qualité</i>				
1.2.1 a)	Soumission des plans d'action par les États à l'OACI pour examen	États	1	15-mars-23	15-mars-23
1.2.1b)	Revue des plans d'action des États et feedback aux Etats concernés	OACI	15	15-mars-23	31-mars-23
1.2.2	Suivi des progrès dans la mise en œuvre des plans d'action par les États	Experts du projet États OACI	120	31-mars-23	31-déc-23
1.2.3	Conduire "Sur demande" des séminaires/ateliers spécifiques pour un Etat ou un groupe d'Etats ou à l'initiative des Bureaux Régionaux de l'OACI pour traiter des questions de performance spécifiques dans le cadre de la mise en œuvre du projet	OACI	48	01-Jan-23	31-déc-23

Activité #	Activité	Acteurs	Durée (en jours)	Début	Fin
1.2.4	Conduite d'un atelier de formation 3 jours en anglais sur le management des processus (en ligne /Hybride)	Experts du projet OACI	3	02-Mai-23	04-Mai-23
1.2.5	Conduite d'un atelier de formation de 3 jours en français sur la gestion des processus (en ligne /Hybride)	États OACI	3	09-mai-23	11-Mai-23
1.2.6	Animer une formation de 5 jours des auditeurs internes SMQ (EN/FR)	États Experts du projet OACI	5	05-juin-23	09-juin-23
			5	26-juin-23	30-juin-23
1.2.7	Assister les États pour la conduite des audits internes	Experts	31	01-juillet-23	31-juillet-23
1.2.8	Conduire une mission de 3 jours dans chaque État pour un examen final de l'état des actions prévues et fournir l'assistance éventuellement requise	Experts de l'OACI	30	01-Sep-23	30-Sep-23
Livrable 1.3	<i>Certification des fournisseurs de services MET des États SMQ et surveillance</i>				
1.3.1	Assister les États dans la préparation de l'audit de certification par tierce partie	Experts du projet l'OACI	90	01-Oct-23	31-déc-23

Activité #	Activité	Acteurs	Durée (en jours)	Début	Fin
SC/4	Quatrième réunion du Comité de pilotage du projet CODEVMET-AFI	SC members ICAO	3	27 nov. 2023	29 nov. 2023