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Objetivos del Proyecto

 Desarrollar las capacidades nacionales en la 
investigación de accidentes e incidentes.

 Posibilitar el establecimiento de mecanismos de
cooperación

 Permitir la adopción de un enfoque RAIO
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Estructura del Proyecto
Fase 1 - Sesiones de taller
Sesión 1: Legislación y reglamentación aeronáutica primaria
Sesión 2: Establecimiento de sistemas, procesos, medidas y

medios
Sesión 3: Procedimientos
Sesión 4: Requisitos de Instrucción
Sesión 5 (extra): Revisión de los temas principales

Fase 2 - Misiones de asistencia técnica (in situ)
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Resultados Esperados

 Conocimiento de los requisitos internacionales
relacionados con la AIG en la legislación primaria, la
reglamentación, los procesos, las medidas, los sistemas,
los medios, los procedimientos y la instrucción.

 Establecimiento/implementación de los requisitos
pertinentes.



6

Fase 2 implementación

STATE Mission 1 Mission 2 Mission 3

Belice MAR 2023 MAR 2023 MAY 2023

Costa Rica JUN 2023 AGO/SET 2023 DIC 2023

República Dominicana JUL 2023 OCT 2023 TBD 2025

Cuba AGO 2023 OCT 2023 FEB 2023

Honduras ABR 2024 OCT 2024 ENE 2025
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Fase 2 implementación

La secuencia de implementación para 
otros Estados está pendiente de la 

obtención de fondos.
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Acciones de Seguimiento

States that have already received assistance 
missions should be completing the development 

of all required procedures, as well as the 
preparation/revision of the AIG Training 

Programme

Los Estados que ya han recibido misiones de 
asistencia deberían estar completando el 
desarrollo de todos los procedimientos 

requeridos, así como la preparación/revisión del 
Programa de Capacitación del AIG.
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Información de Contacto
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Gracias!
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