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SOMMAIRE
Cette note porte sur les lacunes et carences affectant le services fixe
aéronautique, leservicemobileaéronautiqueet leservicederadionavigation
aéronautique.
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1 Introduction

11 La Réunion COM/SG/5 a procédé a un examen approfondi des listes des lacunes et carences
affectant le fonctionnement du service fixe aéronautique, du service mobile aéronautique et du service de
radionavigation aéronautique mises ajour par le Secrétariat sur la base des renseignements recus des Etats, des
Organisations international es pertinentes et des rapports des missions effectuées par I' OACI dans les Etats.
2 Discussion

2.1 Examen des lacunes et carences dans les réseaux du service fixe aéronautique (RSFTA et
ATS/DS).

211 RSFTA

2.1.1.1 Tous les dix (10) centres principaux ont &é mis en oeuvre et sont opérationnels. Toutefois, certains
circuits bprincipaux ne sont pas encore réalisés. Ce sont les circuits principaux suivants:

S Brazzaville/Johannesburg;
S Brazzaville/Nairobi; et
S Johannesburg/SAM

2.1.1.2 D’autres circuits principaux ont été mis en oeuvre, mais leur fiabilité est encore peu satisfaisante. Ce
sont:
S Alger/Niamey:
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S Nairobi/Johannesburg
S Dakar/Johannesburg

2.1.1.3 La Réunion COM/SG/5 a formulé plusieurs Projets de Conclusions concernant ces circuits (cf.
APIRG/13 WP/5).

2.1.1.4 1l y a également un ceratin nombre de circuits tribuatires du RSFTA qui ne sont pas encore mis en
oeuvre. La liste actualisée des lacunes et carences affectant le RSFTA est ci-jointe en Appendice A .

212 ATSDS

2.1.2.1 LaRéunion COM/SG/5 aprocédé aun examen approfondi del’ éat de mise en oeuvre du plan
ATS/DS et de laliste deslacunes et carences. Laliste actualisée deslacunes et carences est ci-jointe
en AppendiceB .

2.3 Examen des lacunes et car ences dans le service mobile aéronautique

2.3.1 LaRéunion COM/SG/5 a examiné la liste des lacunes et carences affectant le fonctioonnement du
service mobile aéronautique danslaRégion AFI établie par APIRG/12, et apropose des actions pour y remédier.
Lalisteactualiséefigurea I’ Appendice C de la présente note de travail. Le Projet de Conclusion ci-aprés a été
adopté en conséquence:

Projet de Conclusion 5/14: Lacunes et carencesin the Aeronautical M obile Service

I est conclu queles Etats fourni ssent autant que possi ble une couverture VHF adéguate lelong
des routes ATS utilisées par le transport aérien international, conformément a la
Recommandation 5/12 de laRAN AFI/7.

2.4 Aides deradionavigation

2.4.1 LaRéunion COM/SG/5 aexaminélaliste deslacunes et carences affectant |e fonctionnement des aides
de radionavigation. La liste actualisée des lacunes et carences figure a I’ Appendice D de la présente note de
travail.

2.4.2 Consdérant queleslLSetlesVOR seront maintenusen fonctionnement au moinsjusqu’ en 2010
et en 2005 respectivement, la Réunion COM/SG/5 a recommandé aux Etats de tenir compte de la
stratégieinitiale pour I’ introduction du GNSS danslaRégion AFI telle qu’ approuveée par ladouzieme
réunion D’ apirg. Le Projet de Conclusion suivant a été formulé:

Projet de Conclusion 5/19: Lacunes et carences dansle service de radionavigation

Il est conclu:

a) gue les Etats concernés prennent de toute urgence des mesures de correction pour
éliminer, avant le 31 décembre 2001, les lacunes et carences affectant le service de

radionavigation figurant al’ Appendice A du rapport sur le point 5del’ ordredujour;
et
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b) gu’ enéliminant leslacuneset carencesaffectant e service deradionavigation, lesEtats

tiennent compte de lastratégieinitiale pour lamise en oeuvre du GNSS danslaRégion
AH.

2.5 Evolution dans |’ dimination des lacunes et carences.

2.5.1 Le tableau ci-aprés donne une indication de I'évolution observée dans I’ élimination des lacunes et
carences dans le domaine CNS depuis la onziéme réunion d' APIRG. L’évolution est trés lente depuis la
douziéme réunion d’ APIRG.

RSFTA ATSDS SMA AIDESRADIO
S D S D S D S D
APIRG/11 21 10 29 30 10 9 55 20
APIRG/12 14 6 34 11 9 5 49 15
APIRG/13 12 2 49 4 8 6 42 16
S = Lacunes D = Carences

2.5.2 Il enressort que, d une maniére générale, peu de progrés ont été réalisés depuis la douziéme réunion
d’ APIRG. Lescircuits principaux du RSFTA et les circuits ATS/DS non encore mis en oeuvre congtituent les
principales lacunes.

3. Suite a donner par la Réunion

3.1 La Réunion APIRG/13 est invitée &

a) prendre note des renseignements contenus dans la présente note de travail, et

b) adopter les Projets de Conclusionsci-dessus.
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