



OACI

Organización de Aviación Civil Internacional
Oficina para Norteamérica, Centroamérica y Caribe

NOTA DE ESTUDIO

MEVA/TMG/36 — NE/10
31/05/21

**Trigésima Sexta Reunión del Grupo de Gerencia Técnica de MEVA
(MEVA/TMG/36)**

En línea, del 1 al 3 de junio de 2021

**Cuestión 5 del
Orden del Día:**

Actividades de administración

NUEVA EXTENSIÓN DEL CONTRATO DE MEVA CON EL PROVEEDOR FREQUENTIS

(Presentada por la Secretaría)

RESUMEN EJECUTIVO	
La presente Nota de Estudio proporciona información de los requisitos solicitador por FREQUENTIS, proveedor para la extensión del contrato del actual servicio de MEVA III.	
Acción:	Las acciones sugeridas se presentan en la Sección 3.
Objetivos Estratégicos:	<ul style="list-style-type: none">• Seguridad Operacional• Capacidad y eficiencia de la navegación aérea
Referencias:	<ul style="list-style-type: none">• Novena Reunión de Directores de Aviación Civil de Norteamérica, Centroamérica y Caribe (NACC/DCA/09), junio de 2019.

1. Introducción

1.1 Durante la Novena Reunión de Directores de Aviación Civil de Norteamérica, Centroamérica y Caribe (NACC/DCA/09), junio de 2019., los Directores aprobaron la extensión del actual contrato de MEVA con la empresa FREQUENTIS por dos años más.

1.2 Esta extensión del contrato fue vigente desde marzo 2020 hasta marzo 2022.

1.3 El objetivo de la nueva CANSNET es que comenzará su operación en marzo 2022 al momento que finalice el contrato con FREQUENTIS.

1.4 Debido al retraso en el desarrollo de las actividades planificadas del proyecto CANSNET y el impacto negativo en los Estados debido a la COVID-19, la puesta en operación del CANSNET para el 2022 será una meta imposible de completar.

1.5 En ese sentido es necesario que los Estados Miembros de MEVA extienda el contrato con el actual proveedor de MEVA; FRQUENTIS, por al menos dos años más.

2. Discusión

2.1 FREQUENTIS ha comunicado su intención de realizar la extensión del contrato por dos años más teniendo de acuerdo a los pasos realizados para la pasada extensión:

- Frequentis solicita una carta de intención (LOI) de la OACI para confirmar el período de prórroga de 2 años hasta el 30 de junio de 2021. Frequentis enviará entonces a la OACI y a los Estados miembros de MEVA III nuevas ofertas para la prórroga de 2 años. Solicitamos que los pedidos sean emitidos y enviados por la OACI, y la OACI y los Estados miembros de MEVA III a Frequentis, a más tardar el 30 de septiembre de 2021.
- La extensión del contrato comenzaría el 01 de abril del 2022 y finalizaría el 31 de marzo del 2024.
- La firma de la extensión del contrato por cada Miembro de MEVA y la gestión por parte de la Oficina de Cooperación Técnica (TCB) de la OACI de los contratos de Cuba, Panamá y la Red Digital Sudamericana (REDDIG).

2.2 Se anexa como Apéndice a esta NE la carta de FREQUENTIS recibida el 05 Mayo. 2021.

3. Acciones sugeridas

3.1 Se invita a la Reunión a:

- a) aprobar la extensión del Contrato con la empresa FREQUENTIS por dos años más;
- b) gestionar internamente en sus Estados las acciones administrativas correspondientes; y
- c) cualquier otra actividad requerida.

ICAO

Mayda Ávila
Regional Officer CNS
Mariano Escobedo 526-2, Col. Anzures
Ciudad de Mexico, 11590

Mexico

your contact
Matthias Gerlich
phone
+43 1 81150- 3846
fax
+43 1 8115077- 3846
E-Mail
Matthias.Gerlich@frequentis.com

Vienna, 05 May 2021

Subject: MEVA III Network Service Contract Renewal (Period 2022 – 2024)

Dear Mrs. Ávila,

Frequentis as the current supplier of the MEVA III network services is confirming the interest of a 2 year prolongation of the current service and support contract. The prolongation will only be valid as long as the current conditions remain unchanged. That includes that all current members will extend the contract for 2 years (starting 1st of April 2022 until 31st of March 2024).

Frequentis requests a letter of intend (LOI) from ICAO to confirm the extension period of 2 years until the 30th of June 2021. Frequentis will then send to ICAO and MEVA III member states new offers for the 2 year extension. We request the orders to be issued and sent by ICAO and MEVA III member states to Frequentis not later than the 30th of September 2021.

FREQUENTIS is pleased to support your organization and MEVA III members on this important project. Should you have any questions please contact Mr. Matthias Gerlich (Matthias.GERLICH@frequentis.com, Mobile: +43 (664) 60850 3846) at any time.

Best regards



FREQUENTIS AG
Innovationsstraße 1 Tel. +43-1-81150-0
A-1100 Wien Fax +43-1-81150-1009

Matthias Gerlich
Senior Sales Manager
Frequentis AG