



OACI

Organización de Aviación Civil Internacional
Oficina para Norteamérica, Centroamérica y Caribe

NOTA DE ESTUDIO

NACC/WG/RAP/03 — NE/26
21/03/25

**Tercera reunión de relatores/as del Grupo de Trabajo de Norteamérica,
Centroamérica y Caribe (NACC/WG/RAP/03)**
(Oficina Regional NACC de la OACI, del 24 al 27 de marzo 2025)

**Cuestión 3 del
Orden del Día:**

**NACC/WG: Actualización de las necesidades regionales de NAM/CAR y los
objetivos del NACC/WG, su estructura y los mecanismos de revisión y reporte
(Dashboard)**

**PLAN DE ACCIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO (GT) DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AERONÁUTICA
(AIM)**

(Presentada por el Relator del NACC/WG/AIM/TF)

RESUMEN EJECUTIVO	
Este Nota Ejecutivo se basa en el Documento de Trabajo del Plan Electrónico de Navegación Aérea (e-ANP) y las decisiones del GREPECAS, en consonancia con las deliberaciones de la Reunión del Grupo de Trabajo AIM/TF/07. Solicita una evaluación de las acciones necesarias por parte de los Estados miembros del Grupo de Trabajo AIM/TF de la NACC para avanzar en la implementación regional del AIM.	
Acción:	Este documento presenta el Plan de Acción AIM/TF para la región NAM/CAR, destacando las áreas que requieren atención o acciones correctivas por parte de las unidades AIS de los Estados para garantizar el cumplimiento de la OACI. Se espera que los Estados implementen el plan de acción dentro de los plazos sugeridos o acordados.
Objetivos Estratégicos:	Objetivo Estratégico 2 - Capacidad y eficiencia de la navegación aérea
Referencias:	• Doc 9750 - Plan Global de Navegación Aérea (GANP) • Informe Final de la Vigésima Reunión del Grupo Regional de Planificación y Ejecución CAR/SAM (GREPECAS/20), Salvador, Brasil, 16 al 18 de noviembre de 2022. • AIM/TF/3, AIM/TF/4, AIM/TF/5, AIM/TF/6 y AIM/TF/07

1. Introducción

1.1. Considerando esta primera reunión del AIM/TF/5 y todas las reuniones previas del ANI/WG, con base en los Términos de Referencia (TdR) establecidos y el programa de trabajo del Grupo de Trabajo AIM, se presenta el Plan de Acción del AIM/TF de la Oficina NACC de la OACI.

1.2. Este Plan de Acción abarca la transición completa de la trayectoria AIS a AIM, así como las tareas adicionales que surjan para brindar mejores servicios AIM y FPL.

1.3. Se solicitó a los Estados que revisaran este Plan de Acción y participaran activamente en el cumplimiento de las tareas asignadas al AIM/TF.



OACI

Organización de Aviación Civil Internacional
Oficina para Norteamérica, Centroamérica y Caribe
NOTA DE ESTUDIO

2. El Plan de Acción – AIM/TF/07:

AIM TF ICAO NACC Action Plan																													
Period >>>		2023				2024				2025				2026				2027				2028				DEADLINE 1	DEADLINE 2	To collaborate with SAM Region?	
Task	Responsible	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4				
AIM COLLOBORATIVE PLAN																													
1	Update the NAMCCAR State - AIM Transition Implementation Status every 2 quarters																									30-Jun-23	31-Dec-26	✓	
2	NAMCCAR State - GRF Implementation Status																									N/A	31-Dec-26	✓	
3	eANP Tables (GREPECAS22) fill out & follow up																									24-Apr-23	CP	✓	
Aeronautical Charts																													
4	Implementation of digital data sets on charts (DDS)																									30-Nov-23	31-Dec-28	✓	
5	Status of eChart implementation																									30-Nov-23	31-Dec-28	✓	
6	Flight Procedures Program FPP - NAMCCAR States (COCESNA). Elaborate/Develop regulations -based on ICAO Doc 2026																										31-Dec-26		
AIM TRAINING - CURRICULUM OFFICIALIZE																													
7	Training Curriculum Submission process preparation within AIM TF																									15-Dec-23	31-Dec-24	✓	
8	Training Curriculum Submission to TRAINAIR PLUS																									15-Mar-24	31-Dec-24		
9	Coordinated activities between RASG-PA and GREPECAS for the assessment of skills of the Aeronautical Information Management (AIM) personnel - WP24 of the NACC/WG/RAP/02																									15-Dec-24	31-Dec-24	✓	
AIM TRACKING WEBSITE																													
10	Provide website status and input request to AIM TF Rapp																									31-Oct-23	TBD		

AIM TF ICAO NACC Action Plan																													
Period >>>		2023				2024				2025				2026				2027				2028				DEADLINE 1	DEADLINE 2	To collaborate with SAM Region?	
Task	Responsible	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4				
11Provide feedback on Website structural setup proposal with TF	AIM Rapp																									29-Feb-24	Completed		
12Launch AIM Tacking Website to AIM TF members	AIM Rapp & Regional Officer																									30-Jun-24	31-Dec-25		
13AIM TF State members to submit required (pending) data.	All TF members																									1-Apr-24	CP		
14AIM Tracking Website Official Launch.	Regional Officer																									1-Apr-24	30-Jun-26		
15AIP centralized accessibility of each State (redirect)	AIM Rapp, All TF members & Regional Officer																									1-Oct-23	30-Jun-24		
CONTINGENCY PLANS																													
16States to submit their AIM Contingency Plan to the NACC Regional Office.	All TF members																									1-Jul-24	30-Jun-25	✓	
17Review of states AIM Contingency Plans by AIM TF sub groups	All TF members																										30-Jun-26	✓	
18Implement a contingency with one or more States in the region	All TF members																									1-Jul-25	31-Dec-27	✓	
SWIM Implementation																													
18Provide SWIM status of implementation progress to AIM TF Rapp	All TF members																									30-Sep-24	CP		
19SWIM data exchange testing with other regional AIM Units	All TF members																									31-Mar-25	30-Jun-26	✓	
20Provide feedback on SWIM interoperability tests	All TF members																									1-Jan-25	31-Dec-26	✓	
21Compliant with requirements for SWIM	All TF members																									1-Aug-25	30-Jun-28		
Global Air Navigation Plan (GANP), Seventh Edition - Aviation System Block Upgrades (ASBU)																													
22Analyse the information presented in WP03, the GANP and the ASBU Portal of NACC/WG/RAP/02	All TF members																									31-Oct-23	Completed		
23Integrate the evaluation of the ASBU elements according to the ASBU thread.	All TF members																									31-Oct-23	In progress (Dec 2024)		
24Review of the AIM related KPAs and KPIs presented in WP04 of NACC/WG/RAP/02	All TF members																									31-Oct-23	In progress		
25Establish and indicate status on regional KPA and KPI	All TF members																									31-Oct-23	31-Dec-25	✓	
26Establish the regional implementation status through the BBBs (see Doc 8126 Part 1 App 2.)	All TF members																									31-Oct-23	31-Dec-24		

AIM TF ICAO NACC Action Plan

[illegible]



OACI

Organización de Aviación Civil Internacional
Oficina para Norteamérica, Centroamérica y Caribe

NOTA DE ESTUDIO

3. Acciones requeridas

3.1 Se invita a los Estados miembros del Grupo de Trabajo AIM/TF de la NACC de la OACI a:

- a) Tomar las acciones necesarias para cumplir con este Plan de Acción y proporcionar retroalimentación oportuna al Relator cuando surjan demoras u otros problemas que puedan impedir que los Estados cumplan con este Plan de Acción.
- b) Analizar cualquier otro curso de acción que permita actualizar la información;
- c) Presentar la información solicitada con prontitud al Relator del Grupo de Trabajo AIM; y
- d) Colaborar con otros Grupos de Trabajo del WG de la NACC y la Región SAM en aquellos puntos del Plan de Acción que requieran colaboración.

— FIN —