



ICAO

UNITING AVIATION

IIM/SG/3- AI 04 – Etat de mise en œuvre  
des projets régionaux adoptés par APIRG

# Projet AIM/2 - Mise en œuvre des Systèmes d'Échange d'Information Aéronautique (AIXM)

Troisième Réunion de IIM/SG d'APIRG, 12-14 October 2020

Présenté par: Fanfé BAMBA  
Coordination: BENIN (ASECNA)



# Sommaire

## 1. Introduction

## 2 Discussion

- 2.1 Portée
- 2.2 Actions conduites
- 2.3 Défis et solutions
- 2.4 Voie à suivre

## 3 Action par la réunion

- 3.1 La reunion est invitée à.....
- 3.2 Projet de conclusion



## IIM/SG/3- AI 04

# 1. Introduction

- La deuxième réunion APIRG IIM/SG/2, tenue du 9 au 11 juillet 2018, a noté un **faible rythme de participation** des Administrations/Organisations aux activités des projets IIM.
- Les Administrations/Organisations devraient **évaluer** leur **capacité** et leur **disponibilité** avant de s'engager afin d'assurer la **participation effective** de leurs représentants aux activités de l'IIM.
- La réunion a été informée des **défis** rencontrés par les Coordinateurs d'équipe Projet pour **mener à bien** les tâches de coordination au moyen d'outils électroniques.



## IIM/SG/3- AI 04

# 1. Introduction

- Nécessité de **mettre à jour** et rendre **disponibles** les coordonnées exactes des membres d'équipe nommés par les États.
- La réunion avait noté le **manque de coordination** de certains projets IIM, parmi lesquels le *projet AIM 2: Mise en œuvre de Systèmes d'Échange d'Informations Aéronautiques (AIXM)*.
- Conclusion 2/5 : *b) Le Bénin à travers l'assistance de l'ASECNA doit démarrer dans les plus brefs délais les travaux du projet AIM 2.*



IIM/SG/3- AI 04

## 2. Discussion

### 2.1 Portée

- Le projet AIM 2 vise à **préparer un plan d'action** à mettre en œuvre par les États pour l'application de l'**AIXM**.
- La portée du projet envisage **l'évaluation** et l'identification des **niveaux d'automatisation** associés à l'intégration de l'AIXM dans la région,
- A travers des **enquêtes**, l'**identification des fournisseurs de bases de données** et le **suivi** de l'élaboration des **SARPs** sur l'AIXM.



IIM/SG/3- AI 04

## 2. Discussion

### 2.2 Actions conduites

- Equipe projet : **12 Pays**, coordonné par le **Bénin** avec le support de l'**ASECNA**.
- Réunion de lancement du projet AIM 2 tenue le 30 octobre 2018 avec la participation effective de l'**Afrique du Sud**, la **Gambie**, le **Bénin** et l'**ASECNA (3/12 – taux de participation 25% )**.
- Documents élaborés et and adoptés à la 2<sup>ème</sup> reunion : **description** du projet, **organization** du projet, **Questionnaire**. Seuls l'Afrique du Sud, le Bénin et l'ASECNA ont participé à cette réunion.



IIM/SG/3- AI 04

## 2. Discussion

### 2.3 Défis et solutions

- L'élaboration du projet de **termes de référence du projet** était confié à la Gambie et au Ghana, ce document est toujours attendu.
- Tentatives ultérieures de réunions restées **infructueuses, sans réponse des experts désignés par les États**, à l'exception de l'Afrique du Sud.
- En tant que **question technique** impliquant des **problèmes d'interopérabilité**, la mise en œuvre réussie de l'AIXM nécessite la **participation effective** d'un ensemble d'experts **suffisamment représentatif** de la région.



IIM/SG/3- AI 04

## 2. Discussion

### 2.4 Voie à suivre

- La réunion voudra peut-être réitérer l'appel aux Administrations/Organisations à:
  - a) **Confirmer** leur **engagement** à participer au Projet AIM 2;
  - b) **Mettre à jour** les **coordonnées** de leurs experts désignés pour participer au projet AIM 2.



IIM/SG/3- AI 04

# 3. Action par la réunion

## 3.1 La réunion est invitée à :

- La réunion est invitée à :
  - a) **Notez** les informations fournies dans cette présentation;
  - b) **Exhorter** les États membres de l'équipe du Projet AIM 2 à **confirmer leur engagement à participer effectivement** au projet **et à mettre à jour les coordonnées** de leurs experts désignés.



## IIM/SG/3- AI 04

# 3. Action par la réunion

## 3.2 Projet de conclusion

- **Projet de Conclusion 3/XX : Participation effective des membres de l'équipe au projet AIM 2**

Il est convenu que ;

Les États membres de l'équipe du Projet AIM 2 doivent confirmer à l'APCC, avec copie au Secrétariat, leur engagement à participer efficacement au projet et à mettre à jour les coordonnées de leurs experts désignés.



ICAO

UNITING AVIATION

NO COUNTRY LEFT BEHIND



ICAO

North American  
Central American  
and Caribbean  
(NACC) Office  
Mexico City

South American  
(SAM) Office  
Lima

ICAO  
Headquarters  
Montréal

Western and  
Central African  
(WACAF) Office  
Dakar

European and  
North Atlantic  
(EUR/NAT) Office  
Paris

Middle East  
(MID) Office  
Cairo

Eastern and  
Southern African  
(ESAF) Office  
Nairobi

Asia and Pacific  
(APAC) Sub-office  
Beijing

Asia and Pacific  
(APAC) Office  
Bangkok



THANK YOU