



# Atelier de familiarisation du projet CODEVMET-AFI

*Dakar, 14 - 18 novembre 2022*

**Rôles des parties prenantes dans la mise  
en œuvre du projet**

*Présenté par le Secrétariat*



## Contenu

- **Parties prenantes du projet**
- **Rôle des parties prenantes du projet**

## Acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet

| États bénéficiaires   | Organismes bénéficiaires  | OACI  | États donateurs / Organisations  | Partenaires techniques   |
|---|---|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• États actifs du projet</li><li>• États participants au projet</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Organisations actives</li><li>• Organisations participantes</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Bureau ESAF de l'OACI</li><li>• Bureau OACI WACAF</li><li>• Siège de l'OACI</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Cameroun</li><li>• Côte d'Ivoire</li><li>• Burkina Faso</li><li>• Bostwana</li><li>• Ghana</li><li>• Gambie</li><li>• Kenya</li><li>• Afrique du Sud</li><li>• Rwanda</li><li>• Tanzanie</li><li>• Zimbabwe</li><li>• ASECNA</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• AFI CEI</li><li>• ASECNA</li></ul> |

# Administrer le projet

## États - (Comité de pilotage (CP))

Le CP est composé des représentants des Etats /Organisations et est chargé de :

- Examiner et approuver les **rapports de mise en œuvre du projet** préparé par l'OACI.
- Examiner les **états financiers** couvrant les activités du projet.
- Examiner et approuver **le plan de mise en oeuvre et le budget** du projet.
- Consulter l'OACI sur **les questions liées à la mise en œuvre du projet** , (c'est-à-dire en particulier en ce qui concerne la portée, les délais et le budget du plan de mise en oeuvre, ...)

## OACI

- **OACI** participera au Comité directeur, à titre **consultatif** .
- Agit à titre **de secrétaire du comité de pilotage**.
- Le siège de l'OACI **fournira une assistance** dans l'administration des voyages de mission, la préparation des budgets et **la tenue des registres financiers et comptables** .



## Désignation des points focaux des États pour le projet

### OACI

- Demande officiellement aux États/Organisations la nomination des PF des États pour le projet
- Assurer le suivi de la nomination des PF États/Organisations et tenir à jour la liste des PF

### États

- Nomination des États/Organisations PF
- États/organisations pour soutenir les PF du projet dans la coordination de l'activité du projet au niveau de l'État

## Sélection des experts en ressources du projet

### OACI

- Demande officiellement aux États/organisations de soumettre des candidats pour les experts ressources du projet.
- Suivi de la soumission des États candidats pour les experts ressources
- Sélection des experts ressources du projet et mise à jour de la liste des experts ressources du projet.

### États

- Les États doivent soumettre des candidats pour les experts-ressources du projet
- Les États doivent soutenir les experts-ressources pour contribuer à la mise en œuvre des activités du projet



## Mise en place d'équipes d'experts ressources et renforcement des capacités

### États / Organisations

- Les États/organisations bénéficiaires doivent assurer la participation des points focaux du projet et des experts-ressources
- États/organisations bénéficiaires pour soutenir la mise en œuvre des résultats de l'atelier.

### OACI

- Constituer les équipes d'experts ressources projet
- Former les équipes d'experts ressources sur la méthodologie de mise en œuvre du projet

## Développement du package de mise en œuvre du projet

### États / Organisations

- Les experts ressources des États/Organisations dressent l'**inventaire** des règlements, des documents d'orientation et des procédures opérationnelles existants.
- **Examiner la pertinence** de la documentation recueillie par rapport aux objectifs du projet
- **Mettre à jour/élaborer** les documents rde mise en œuvre du projet

### OACI

- Coordonner le package de mise en œuvre du projet par des équipes d'experts ressources.
- **Fournir une assistance technique** au besoin.
- **Examiner la soumission** des experts-ressources et fournir des commentaires.

## Validation du projet documents de

### États / Organisations

- Les États/Organisations fournissent des experts pour **examiner et valider le projet de package de mise en œuvre du projet**
- Fournir au bureau WACAF le **package consolidé**

### OACI

- **Faciliter** les activités de validation
- Affecter des équipes d'experts-ressources à **la consolidation des documents examinés**



## Ateliers de familiarisation (en/ fr ) - Objectifs e& méthodologie du projet

### États / Organisations

- Faciliter la participation de leurs experts techniques à l'atelier.
- Faciliter la participation des experts en ressources de l'État travaillant pour le projet

### OACI

- Animer l'atelier
- Fournir les soutiens nécessaires

## Soumission du plan d'action de l'État

### États / Organisations

- Experts-ressources des États pour aider les États à effectuer une analyse des lacunes et à élaborer un plan d'action des États
- Les États/organisations doivent soumettre leur plan d'action à l'OACI pour examen

### OACI

- Examiner le plan d'action de l'État
- Fournit une rétroaction opportune aux États pour guider la mise en œuvre du plan d'action

## Suivi de la mise en œuvre du plan d'action des États

### États / Organisations

- Les États fournissent des experts pour aider les États dans la mise en œuvre du Plan d'action.
- Les États mettent à disposition des experts pour rendre compte de l'état d'avancement de la mise en œuvre des activités du projet

### OACI

- Analyse le rapport d'étape fourni par les experts-ressources et fournit une assistance au besoin
- Coordonne les activités de mise en œuvre.

## Mise en œuvre de la supervision de la sécurité et du QMS MET

### États / Organisations

- Faciliter la participation des experts/points focaux des États /Organisations ciblés pour participer aux activités d'assistance qui consisteront à :
  - **L'examen et à la mise à jour de la documentation de l'État**
  - **La fourniture de conseils et des orientations**
  - **Réaliser des formations, ateliers**
  - **Aider à élaborer des plans d'actions correctives**

### OACI

- **Coordonner/faciliter les activités d'assistance.**
- **Fournir les soutiens nécessaires**

## Certification surveillance du QMS MET

### États / Organisations

- États/Organisations pour soutenir les activités d'assistance en mettant à disposition leurs experts/PF

### OACI

- Coordonner les activités d'assistance
- Fournir l'aide nécessaire

## Activités de clôture du projet

### États / Organisations

- États bénéficiaires : Organiser des missions de synthèse
- Partenaires Techniques : Soutenir la participation de leurs Experts à ces missions

### OACI

- Coordonner les missions de synthèse
- Soutenir la participation des OR MET à ces missions



North American  
Central American  
and Caribbean  
(NACC) Office  
Mexico City

South American  
(SAM) Office  
Lima

ICAO  
Headquarters  
Montréal

Western and  
Central African  
(WACAF) Office  
Dakar

European and  
North Atlantic  
(EUR/NAT) Office  
Paris

Middle East  
(MID) Office  
Cairo

Eastern and  
Southern African  
(ESAF) Office  
Nairobi

Asia and Pacific  
(APAC) Sub-office  
Beijing

Asia and Pacific  
(APAC) Office  
Bangkok



THANK YOU