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INTRODUCCION 
 

COCESNA ha desarrollado un Proyecto para la 
implementación del OLDI y el AIDC a nivel 
regional. 
La implementación consiste en la interconexión de 
los centros adyacentes internos y externos a 
Centro América con el Centro de Control  
CENAMER. 
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ANTECEDENTES 
 

La OACI ha identificado que una parte importante  de 
los incidentes aéreos, son provocados por problemas 
de comunicaciones de voz, ya sea por fallas en los 
canales de comunicación, problemas en el idioma de 
coordinación, entre otros. 
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• La implementación de los canales automatizados 
AIDC, es parte del Plan Mundial de Navegación 
Aérea, con el objetivo de mejorar las comunicaciones 
entre los Centros de Control de Tránsito Aéreo. 

 
• La implementación del AIDC está dentro del 

documento de la OACI “Mejora de Bloques del 
Sistema de Navegación Aérea”, específicamente el 
bloque B0-25 “Interoperabilidad Mundial de Datos y 
Sistemas”, que se define en el Manual de aplicaciones 
de enlace de datos para los servicios de tránsito aéreo 
(Doc. 9694) de la OACI.  
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Es   estrictamente   una  aplicación  de  control  de 
tránsito   aéreo   (ATC)   para   el    intercambio  de 
información  táctica de control entre entidades ATS  
 
Apoya los siguientes servicios operacionales : 
•Notificación de vuelos 
•Coordinación de vuelos  
•Transferencia de control; 
•Trasferencias de comunicaciones  y 
•Transferencia de información general 
(datosrelativos a vuelos o mensajes de texto libre) 
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COMPROMISO DE COCESNA 
 

Gestionar un Programa de Trabajo 
 
Analizar y coordinar acciones para mitigar/solucionar FPL 
duplicados/faltantes. 
 
Coordinar, implementar y ensayar la implementación de AIDC   

(Plan Regional). 
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BENEFICIOS A SER OBTENIDOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE 
LOS CANALES AUTOMATIZADOS 

 
• Mejora a la seguridad operacional al reducir las 
     posibilidades de recepción errónea de los mensajes. 
 
• Reducción de la congestión de los canales de voz,  debido a 
     la reducción del tiempo para las coordinaciones. 
 
• Reducción de la carga de trabajo de radiotelefonía del 
     controlador. 
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• Mejor disponibilidad de comunicaciones. 
 
• Reducción de las retransmisiones provocadas 
    por comunicaciones mal interpretadas. 
 
• Reducción del estrés para el controlador 
    debido a mejor organización y planificación de 
    las actividades de control de tránsito aéreo. 
 

IMPLEMENTACIÓN OLDI-AIDC EN 
CENTROAMERICA 



Primera Fase del Proyecto 
COCESNA en el 2014 tiene como meta integrar cuatro 
canales, dos canales OLDI y dos canales AIDC. 

IMPLEMENTACIÓN OLDI-AIDC EN 
CENTROAMERICA 

OLDI AIDC 
La Mesa (Centro de Control  
APP de Honduras)  
 

La Habana (ACC de Cuba) 
 

El COCO (Centro de  
control APP de Costa Rica)  
 

Mérida (ACC México) 
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El proyecto ejecutado a través de la Dirección de 
Navegación Aérea ACNA, ha creado un grupo 
multidisciplinario para este fin. 
 
A través de los trabajos realizados por este grupo a la 
fecha, se han realizado durante las primeras semanas de 
abril las coordinaciones y la planificación de las 
actividades de implementación con el Estado de Honduras 
y en el mes de mayo se tiene planificado comenzar a 
trabajar con Cuba. 
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Implementación del OLDI con Honduras 
 
Honduras al igual que COCESNA ha nombrado un grupo de 
trabajo de expertos en diferentes áreas que conjuntamente 
con el grupo de trabajo de COCESNA ha definido las tareas 
a ejecutar dentro de los próximos meses con el objetivo de 
que el canal OLDI pase a ser operativo dentro de seis (6) 
meses. 
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TAREAS A EJECUTAR 
 
Entre las tareas a ejecutar entre Honduras y COCESNA están: 
1. Honduras establecerá nuevos procedimientos de SID’s y STAR’s 
para los aeropuertos José Villeda Morales  y Toncontin  con el 
objetivo del ordenamiento de los flujos de tráfico. 
2. Honduras definirá los puntos de coordinación  internos para 
posteriormente definir los puntos de coordinación externos con 
CENAMER (COCESNA). 
3. Revisión de los procedimientos RNAV para los aeropuertos 
Ramón Villeda Morales (San Pedro Sula) y Toncontin (Tegucigalpa) 
4. Realizar la publicación a través del AIP. 
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Actualmente la conexión física del canal OLDI ya esta lista y al 
momento   de  hacer  publica  la  nueva  información  de  los 
procedimientos y áreas de control del Estado de Honduras se 
procedería a la ejecución de las siguientes actividades: 
 
1. Configuración de las bases de datos de ambos centros 
estandarizando la información. 
2. Capacitación al personal operativo. 
3. Firma de carta acuerdo entre el Estado de Honduras y 
COCESNA. 



Implementación del Canal AIDC con Cuba 
COCESNA ha realizado un acercamiento con Cuba para la 
implementación de este canal entre ambos centros de 
control. 
COCESNA ha solicitado a Cuba, su apoyo a esta tarea 
aprovechando su experiencia y trabajos hasta la fecha con 
los canales entre Cuba -México/ Cuba-Estados Unidos. 
Cuba accedió apoyar a COCESNA y en mayo próximo 
comenzaremos los actividades de implementación del 
canal AIDC. 
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Finalizando la primera fase del proyecto se concluiría con 
la implementación de los canales: 
 
– OLDI entre CENAMER y EL COCO ( Costa Rica) 
 
– AIDC entre CENAMER y Mérida (México). 



Segunda Fase del Proyecto 
 
    COCESNA ha planificado la implementación de 

los canales AIDC con los Estados miembros de 
COCESNA que su centro de control esta 
preparado para esta implementación; 
Nicaragua, El Salvador y posiblemente 
Guatemala. 
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Tercera Fase del Proyecto 
 

Realizar la implementación de los canales AIDC con los 
centros de control adyacentes a la FIR de Centro América. 
 
1. ACC Panamá (Centro de control   Panamá) 
2. ACC Colombia (Centro de control  Bógota) 
3. ACC Ecuador (Centro de control  Guayaquil) 
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Puntos Importantes para la Implementación 
 
COCESNA ha definido criterios importantes a tomar en cuenta 
para realizar la implementación de estos canales: 
• Establecer la información común a las bases de datos de los 
centros de control. 
• Definir los puntos de coordinación y transferencia de control. 
• Establecer los parámetros de coordinación en sistemas 
AIDC/OLDI. 
• Definir comunicaciones alternas. 
• Información de plan de vuelo. 
• Planes de contingencia. 
• Todo lo anterior contenido en un Anexo a la Carta de Acuerdo. 
• Otros que apliquen de acuerdo a las operaciones de control. 



• La implementación de los canales automatizados 
OLDI/AIDC es una necesidad para las coordinaciones 
de control de tránsito aéreo, no solo por el 
incremento de las operaciones aéreas en la región 
sino también para disminuir el número de errores 
humanos cometidos. 

• Este proceso de implementación de canales 
automatizados, es un esfuerzo conjunto entre 
COCESNA y la participación activa de todos los 
Estados involucrados. 

 

IMPLEMENTACIÓN OLDI-AIDC EN 
CENTROAMERICA 



Recomendaciones 
• La primera implementación OLDI/AIDC deberá realizarse 

de acuerdo al cronograma con el APP de La Mesa y La 
Habana respectivamente. En caso de que alguna 
dependencia ATS no esté preparada se proseguirá con la 
siguiente dependencia. 

• Se debe realizar una reunión de coordinación con cada 
uno de las Jefaturas ATS y técnicas involucradas para 
definir los  parámetros de acuerdo y la información a 
integrar a la Carta de Acuerdo entre los Centros de 
Control. 
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• COCESNA exhorta a los Estados de Centro América a 
continuar brindando el apoyo y participando de 
forma activa en la implementación de los canales 
automatizados. 
 

• Se recomienda continuar con la implementación de 
los canales automatizados propuesta en la 
calendarización COCESNA. 
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GRACIAS POR SU ATENCIÓN 
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