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4.1 Informes de avance de los Grupos de Tarea del ANI/WG

ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACION REGIONAL DE PBN

Plan de

(Presentada por Secretaria)

RESUMEN EJECUTIVO

Esta Nota de Estudio presenta una actualizacion del avance actual en la
implementacion de la Navegacion Basada en la Performance (PBN) del Plan regional
NAM/CAR de Implementacion de Navegacion Aérea Basado en la Performance
(RPBANIP), un andlisis de causa raiz de los retos de la implementacién y acciones
sugeridas para enfrentarlos.

Accion: Las acciones sugeridas se presentan en la Seccidn 5.
Objetivos Seguridad Operacional
Estratégicos: Capacidad y eficiencia de la navegacidn aérea
Proteccién del medio ambiente
Referencias: Doc 9613 — Manual de navegacion basada en la performance

(PBN)

Doc 9750 — Plan mundial de navegacion aérea

Plan regional NAM/CAR de Implementacion de Navegacion
Aérea Basado en la Performance (RPBANIP)

Términos de Referencia del Grupo de Tarea PBN del Grupo de
Trabajo sobre implementacion de Navegacion Aérea (ANI/WG)
para las Regiones NAM/CAR

Programa de Trabajo del Grupo de Tarea PBN del ANI/WG
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1. Introduccion

1.1 El crecimiento continuo de las operaciones aéreas aumenta la demanda de uno de
nuestros mas valiosos y limitados recursos: el espacio aéreo. Esto enfatiza la necesidad de hacer un uso
mas eficiente del espacio aéreo disponible, mejorando la eficiencia operacional derivada de la aplicacién
de la Navegacién Basada en la Performance (PBN). Las funciones PBN aumentaran el uso seguro de
entornos desafiantes, permitiendo un mejor acceso a mas aeropuertos, aumentando la capacidad de
Gestidn del Transito Aéreo (ATM), y reduciendo a la vez el tiempo de vuelo, el consumo de combustible
Yy, en consecuencia, el impacto ambiental de emisiones de CO,.

1.2 En consecuencia, el Plan Mundial de Navegacién Aérea (GANP) de la OACI da a la PBN Ia
prioridad de implementacion mas alta para navegacion aérea. El Programa PBN de la OACI esta
enfocado para mejorar y desarrollar ain mas el concepto PBN, proporcionando orientacion y asistencia
a Estados y Organizaciones Internacionales con una implementacion exitosa de rutas y procedimientos
PBN.

2. Avance de Implementacion Regional de la PBN

2.1 En el contexto regional, el RPBANIP establece las prioridades regionales NAM/CAR
descritas como Objetivos Regionales de Performance (RPO) para ser cumplidos durante el periodo 2013
a 2018, alineados con las prioridades mundiales de navegacidn aérea. Los RPO proporcionan las tareas
del nivel superior para implementar las prioridades regionales, estableciendo los beneficios
operacionales esperados y las mediciones del avance, de los beneficios y los logros. La implementacion
del RPBANIP en las regiones NAM/CAR debe considerarse como parte integral del proceso de planeacién
mundial y regional de la OACI. En este sentido, las medidas de implementacién necesarias, incluyendo
fechas de aplicacidn, pueden ser acordadas y aplicadas colectivamente por todas las partes interesadas
involucradas.

2.2 El RPBANIP tiene un RPO para cubrir la implementacion de la navegacion basada en la
performance. Este RPO tiene 14 tareas con el fin de permitir una implementacién regional efectiva de la
PBN. Seis de las catorce tareas estan siendo abordados por el Grupo de Tarea (TF) de la PBN del
ANI/WG. Solo dos tareas han sido completadas. Ademas, las dos tareas completadas han sido abordadas
por organismos externos al ANI/WG:

e tarea b (implementar el concepto de espacio aéreo PBN para areas ocednicas, continentales y
terminales, de acuerdo con el Manual PBN de la OACI) esta siendo abordada por un subproyecto
del Proyecto Regional de Cooperacion Técnica RLA/09/801 — Programa de Asistencia Multi-
Regional para la Aviacidn Civil (MCAAP); y

e tarea h (optimizar la estructura de rutas ATS a través de la implementacién de rutas de
Navegacion Aérea (RNAV) entre pares de ciudades principales con la especificacion de
navegacion RNAV-5/2 para operaciones en ruta) ha sido abordada por la reunidn
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3. Subproyecto para Desarrollar e Implementar un Documento de Concepto del Espacio
Aéreo PBN para la Region CAR

3.1 Un Subproyecto para Desarrollar e Implementar un Documento de Concepto del Espacio

Aéreo PBN para la Region CAR comenzé del 8 al 11 de mayo de 2018 en la Oficina Regional NACC de la
OACI, bajo el Proyecto Regional de Cooperacidon Técnica RLA/09/801 — Programa de Asistencia Multi-
Regional para la Aviacion Civil (MCAAP).

3.2 El objetivo de este subproyecto es desarrollar una estructura modelo para el espacio
aéreo y Areas Terminales (TMA) que permita un flujo continuo en el espacio aéreo superior e inferior de
Regiones de Informacion de Vuelo (FIR) contiguas en la Regidon CAR. El concepto modelo esta
desarrollado para asegurar la comprensién, entre todos los Estados y Organizaciones, de los
requerimientos minimos necesarios para un enfoque adecuado y arménico a la implementacién PBN
dentro de la Region CAR.

33 El trabajo esta siendo financiado por el MCAAP y conducido con el apoyo de Expertos en
Materia de Cuba, Republica Dominicana, Trinidad y Tabago y COCESNA. El Instituto Dominicano de
Aviacion Civil (IDAC) facilité un experto adicional para apoyar este proyecto. Al revisar los Términos de
Referencia del subproyecto, los SME en colaboracién con el Especialista Regional en Gestidn del Transito
Aéreo y Busqueda y Salvamento (RO/ATM/SAR) de la Oficina Regional NACC de la OACI, determinaron
que con base en la diversidad de los espacios aéreos individuales de los Estados/Organizaciones CAR y
también con base en la informacién limitada disponible para el equipo del proyecto, seria mas
productivo desarrollar un concepto de modelo con base en las siguientes tres fases:

1. Fase 1 — Desarrollo del Concepto
2. Fase 2 — Recopilacion y Analisis de Datos
3. Fase 3 — Evaluacién y desarrollo de planes individuales
3.4 La Fase 1 del subproyecto (Desarrollo del Concepto) ha sido completada. Como

resultado de la Fase 1, se ha reconocido que las fechas objetivo especificadas en el RPBANIP han pasado
y se recomendd que se haga una revision de las fechas objetivo durante la Reunién ANI/WG/4.

4. Analisis

4.1 Después de un analisis exhaustivo de la situacién actual de la regién en el area PBN, se
puede sefialar que el reto principal identificado esta ligado a la falta de una definicién clara de las
responsabilidades del Grupo de Tarea PBN del ANI/WG y de todas las partes interesadas involucradas en
el proceso de implementacién. Se presenta una actualizacién del Grupo de Tarea PBN del ANI/WG en el
Apéndice.

4.2 Con respecto al Grupo de Tarea PBN del ANI/WG, se identificd una falta de alineacién
entre su programa de trabajo y las tareas descritas en el RPO de implementacién PBN. Como se explico
anteriormente, solo el 43% de las tareas del RPO PBN fueron asumidas por el Programa de Trabajo del
Grupo de Tarea. Esta falta de alineacién provoca que, desde la concepcién del proceso de planeacion,
las metas del RPANIP estén programadas para fallar. En consecuencia, se recomienda que el Grupo de
Tarea PBN del ANI/WG revise su programa de trabajo para responder, como minimo, a las tareas
descritas en el RPO de implementacién del PBN. Si se considera que las tareas del RPO no apoyan la
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implementacion PBN en la regidn, deberia seguirse el proceso apropiado para proponer la modificacién
del RPBANIP y el RPO de implementacion del RPBANIP.

4.3 Otro aspecto a considerar es la falta de reuniones regionales PBN para apoyas el
cumplimiento con la implementacidn regional PBN. El seguimiento con los planes de implementacion,
las iniciativas regionales y el apoyo requerido por los Estados y las Organizaciones Internacionales debe
ser canalizado a través de un conjunto armonizado de actividades, incluyendo teleconferencias
periddicas para establecer acuerdos previos, y terminar con reuniones en persona donde los acuerdos
se finalicen. Nuestra recomendacion es que el Grupo de Tarea PBN del ANI/WG apruebe anualmente un
programa de actividades, incluyendo reuniones de implementacién regional PBN, de acuerdo a los
requerimientos regionales.

5. Acciones Sugeridas
5.1 Se invita a la Reunién a:
a) aprobar la actualizacién propuesta a los Términos de Referencia del Grupo de

Tarea PBN del ANI/WG;
b) recomendar al Grupo de Tarea PBN del ANI/WG analizar la validez del RPO PBN
del ANI/WG vy sus tareas asociadas, y desarrollar un programa de trabajo en

linea con los resultados esperados;

c) alinear el Programa de Trabajo del Grupo de Tarea PBN al RPO PBN del
RPBANIP; y

d) programar una reunién regional NAM/CAR de implementacion PBN.
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APENDICE

GRUPO DE TAREA PARA LA IMPLEMENTACION DEL CONCEPTO DE ESPACIO AEREO DE NAVEGACION

BASADA EN LA PERFORMANCE (PBN)

1. Antecedentes

Durante la primera reunion ANI/WG, se formé un Grupo de Tarea para la implementacion PBN con el fin
de hacer mas eficientes las actividades de implementacidn relacionadas con navegacién aérea. Este
Grupo de Tarea habrd de llevar a cabo estudios especificos para apoyar la implementacion de la
Navegacion basada en la performance (PBN) en las Regiones NAM/CAR de acuerdo al RPBANIP
NAM/CAR, asi como actualizar y notificar su avance al ANI/WG con base en el plan de accidn para estas

tareas.
2. Responsabilidades
2.1 El Grupo de Tarea es responsable de:

a) Desarrollar e implementar un Programa de Trabajo para apoyar la implementacién de la
PBN en las Regiones NAM/CAR de acuerdo con el RPBANIP NAM/CAR y los RPO.

b) Continuar perfeccionamiento y revisién en curso del Plan de Implementacién PBN
NAM/CAR y monitorear e informar su aplicacion en las Regiones.

c) Proponer al ANI/WG actualizaciones al RPBANIP NAM/CAR y los RPO como se requiera.

d) Asistir a los Estados con el desarrollo del sus planes de implementacién de la PBN, con
base en el concepto de espacio aéreo PBN.

e) Llevar a cabo estudios especificos, desarrollar material de orientacidn y organizar
talleres y seminarios para asistir a los Estados con la implementacién de la Navegacién
de drea/Performance de navegacidn requerida (RNAV/RNP) en las fases de vuelo en
ruta, terminal, y de aproximacién, teniendo en cuenta el concepto PBN, de acuerdo a los
Objetivos Estratégicos de la OACI y las Iniciativas del Plan Mundial (GPI).

f) Identificar las deficiencias y las limitaciones con la implementacién de PBN, y proponer
soluciones que pudieran facilitar la resolucién de dichos problemas.

g) Designar al Relator del Grupo de Tarea de entre sus miembros.

2.2 Responsabilidades de sus miembros

a) Asistir a las reuniones y teleconferencias del Grupo de Tarea.

b) Colaborar con el desarrollo e implementacion del programa de trabajo Grupo de Tarea.

c) Cumplir con las tareas acordadas y las actividades asignadas.

2.3 Responsabilidades del Relator

a)

b)
c)

Liderar el desarrollo e implementacion del programa de trabajo y las actividades del
Grupo de Tarea.

Dar seguimiento al cumplimiento con los RPO.

Informar al ANI/WG el cumplimiento con el Programa de Trabajo del Grupo de Tareay
las actividades relacionadas con los RPO.
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2.4 Responsabilidades de la Secretaria

a)

El Especialista Regional RO/ATM/SAR de la OACI NACC ejercerd como Secretario del
Grupo de Tarea;

b) El/ella es responsable de apoyar las actividades del Grupo de Tarea, dando orientacién a
la conexion para el programa de trabajo del Grupo de Tarea y el RPBANIP.
c) En coordinacion con el Relator, desarrolla y presenta a los miembros el programa anual
de las actividades;
d) En coordinacién con el Relator convoca a las actividades, teleconferencias y reuniones
del Grupo de Tarea;
e) Mantener actualizada la documentacion, programa de trabajo y membresia del Grupo
de Tarea en el sitio web de informacion del ANI/WG
2.5 Responsabilidades de los Estados
a) Apoyar la participacién de sus miembros, de acuerdo con el rol y las responsabilidades
asignadas.
b) Solicitar rendicidn de cuentas del desarrollo e implementacion del programa de trabajo
PBN en la Regién NAM/CAR.
3. Membresia
3.1 El Grupo de Tarea PBN debe estar comprendido de hasta 9 miembros, nominados por los

Estado/Territorios de la OACI y Organizaciones Internacionales miembros del ANI/WG.

3.2 Los Estados, Territorios y Organizaciones Internacionales que nominen miembros del Grupo de

Tarea PBN deben suministrar el apoyo adecuado a sus miembros nominados con el fin de cumplir con

los requerimientos de su Grupo de Tarea.

4. Meétodos de trabajo

El Grupo de Trabajo:

a)
b)

c)

d)

e)

f)

Presentara su programa de trabajo conteniendo actividades en términos de objetivos,
responsabilidades, resultados entregables y tiempos.

El Relator del Grupo de Tarea y la Secretaria coordinaran un programa anual de
actividades para cumplir con los requerimientos del programa de trabajo aprobado.
Evitard duplicacion de trabajo dentro del ANI/WG y mantendra estrecha coordinacion
entre las entidades existentes para optimizar el uso de recursos y experiencia
disponibles.

Designara si asi lo considera Grupos Ad hoc para trabajar en temas y actividades
especificas y organizar las tareas y actividades claramente definidas.

Coordinara las tareas para maximizar eficiencia y reducir costos a través de medios
electrénicos incluyendo emails, teléfono y teleconferencias, y convocara reuniones
cuando sea necesario.

Notificard y coordinara el avance de las tareas asignadas al ANI/WG.



Programa de trabajo — [Desarrollar un documento separado del Programa de Trabajo, ya que el
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programa es un documentos vivo que cambiard de acuerdo a la situacion]

Membresia - [Sugerir una composicion del Grupo de Tarea de 6 a 8 miembros, no mds de 9]

Nombre del miembro del
Grupo de tarea

Estado/Territorio/
Organizacion Internacional

Correo electronico

Shenneth Phillips

Antigua y Barbuda

shennethp@yahoo.com

Cedric Murrell Barbados cedric.murrell@barbados.gov.bb
Jeff Cochrane Canada cochraj@navcanada.ca

Dora Ricardo Cuba dora.ricardo@iacc.avianet.cu
Ruddy Romo Cuba ruddy@aeronav.ecasa.avianet.cu
Jacques Lasten Curazao j.lasten@dc-ansp.org

Nicholas Tallman

James Sheridan

William (Bill) Fernandez

Estados Unidos

nicholas.j.tallman@faa.gov

james.sheridan@faa.gov

William.V.Fernandez@faa.gov

POR CONFIRMAR Haiti
Heriberto Sierra Honduras hsierra@dgachn.org
Orville Shaw . orville.Shaw@jcaa.gov.jm
Jamaica - -

Donald Shaw donald.Shaw@jcaa.gov.jm
Jose Gil Jimenez México jigiliim@sct.gob.mx
Jose de Jesus Jimenez L disda@sct.gob.mx

" Meéxico
Médina,
Sergio Chavez Gémez México schavgom@sct.gob.mx
Uriel Gonzélez Chona, México mexico_uriel@hotmail.com
Mario Altamirano Nicaragua aeronav@inac.gob.ni

Julio Mejia

Jose Perez

Republica Dominicana

jmejia@idac.gov.do

jose.perez@idac.gov.do

Riaaz Mohammed (Relator)

Trinidad y Tabago

rmohammed@caa.gov.tt

Javier Vanegas CANSO javier.vanegas@canso.org
Juan Carlos Trabanino COCESNA juan.trabanino@cocesna.org
Marco Vidal IATA vidalm@iata.org

POR CONFIRMAR IFATCA

POR CONFIRMAR IFALPA

— FIN —
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