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Cuestión 8 del 
Orden del Día: Plan colaborativo AIM y sitio Web de seguimiento: revisión del borrador 

de información de los Estados 
 

ESTADO DEL SITIO WEB DE SEGUIMIENTO AIM 
 

(Presentada por la Secretaría) 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
Esta Nota de información presenta el estado del proyecto de desarrollo del sitio web para 
monitorear el progreso de la transición del Servicio de Información Aeronáutica (AIS) a la Gestión 
de Información Aeronáutica (AIM), indicando el progreso en la implementación de cada uno de los 
21 pasos considerados en una hoja de ruta para la transición de los Estados CAR. 
 
Objetivos 
Estratégicos: 

• Objetivo estratégico 1 – Seguridad Operacional 
• Objetivo estratégico 2 – Capacidad y eficiencia de la navegación aérea 

 
1. Introducción 
 
1.1 Objetivos y características técnicas: 
 

• El software será desarrollado con tecnología Open Source, alineado a estándares de 
desarrollo con principios SOLID que ayuden en futuras integraciones y escalabilidad del 
producto final. 

• Debe estar disponible en una plataforma WEB, centralizada en un servidor, que permita la 
conectividad del usuario a través de una interfaz WEB. 

• En la parte de diseño se desarrollarán prototipos (Layout) con la herramienta en línea Figma, 
previa autorización de los diseños por parte de los coordinadores de proyectos de la OACI. 

• Para el desarrollo se utilizará el lenguaje de programación PHP con Framework Laravel y base 
de datos MySQL. 

• La interfaz del sitio web debe estar en español e inglés. 
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1.2 Diseño genérico (proporcionado solo como guía) 
 

 
 
2. Análisis 
 
2.1 La Oficina Regional NACC designará un punto focal para proporcionar toda la información 
requerida al proveedor del servicio para desarrollar la aplicación y realizará revisiones periódicas durante 
el progreso para garantizar que los contenidos estén en orden y se cumplan los requisitos y se desarrolle 
utilizando los módulos preestablecidos determinados en la propuesta de licitación para un proveedor del 
desarrollo, ya que habían sido aprobados los fondos para tal proyecto. 
 
2.2 Recientemente recibimos en la Oficina NACC a representantes de la Sede (HQ) del Buro 
de Navegación Área, para la preparación de un análisis para la mejora de los tableros de mando NACC y 
se solicito replantear el desarrollo de nuestro Sitio Web de seguimiento AIM CAR. Esto por la posibilidad 
de ser desarrollado por el Área encargada en la Sede. 
 
2.3 Están informado que han pedido a ICT de la Sede que confirmarían y verificarían si su 
servidor iSTARS 4.0 es compatible con la tecnología del proyecto propuesto del Sitio Web de seguimiento 
AIM CAR. 
 
2.4 Al respecto nos informaron que para el hospedaje del sistema usan IIS en servidores 
Windows, para DBSQL y para lenguajes que usan tecnologías centrales. Según su consejo, será bueno 
suspender la licitación. 
 
2.5 La razón de esto es que el requisito es de una tecnología diferente que no es compatible 
con la tecnología empresarial de la Sede. Próximamente nos propondrán una arquitectura con tecnología 
compatible con HQ Enterprise. De esta manera podrían actualizar los requisitos de licitación y tener un 
producto sostenible. Actualmente, la tecnología descrita en los ToR del proyecto no se podrá alojaren la 
página web NACC ni en istars.icao.int ni en icao.int 
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