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Cuestión 6 del 
Orden del Día: Hoja de ruta para la implementación de AIM y Gestión de la información de  

todo el sistema (SWIM): Sitio web de seguimiento de las regiones NAM/CAR 
 

IMPLEMENTACION DE LA TRANSICIÓN AIS-AIM EN LA FIR SANTO DOMINGO 
 

(Presentada por República Dominicana) 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
El Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) está ejecutando un proyecto estratégico para 
la transición de los Servicios de Información Aeronáutica (AIS) hacia un sistema de Gestión 
de la Información Aeronáutica (AIM). Este proyecto contempla la adquisición, instalación y 
operación de un sistema modular AIM, alineado con los estándares de la OACI y el Plan Global 
de Navegación Aérea (GANP). A la fecha se han alcanzado hitos clave en diseño, 
personalización y pruebas, y se avanza en la fase de instalación y capacitación del personal. 
 

Objetivos 
Estratégicos: 

• Seguridad Operacional 

• Capacidad y eficiencia de la navegación aérea 

Referencias: • Comunicación a los Estados Ref.: NT-NE57-3— E.OSG-NACC115676. 

• Anexo 4 – Cartas Aeronáuticas. 

• Anexo 14 Vol. I y II – Aeródromos. 

• Anexo 15 – Servicios de Información Aeronáutica. 

• Doc 4444 – Procedimientos para los Servicios de Navegación Aérea – 
Gestión del Tránsito Aéreo. 

• Doc 8126 – Manual de Servicios de Información Aeronáutica. 

• Doc 8168 – PANS-OPS Vol. II – Construcción de Procedimientos de 
Vuelo Visual y por Instrumentos. 

• Doc 8400 – PANS-ABC. 

• Doc 8585 – Designadores de empresas explotadoras de aeronaves, de 
entidades oficiales y de servicios aeronáuticos. 

• Doc 8643 – Designadores de Tipos de Aeronave. 

• Doc 8697 – Manual de Cartas Aeronáuticas. 

• Doc 9613 – Manual de Navegación basada en la perfomance (PBN). 

• Doc 9674 – Manual del Sistema Geodésico Mundial 1984 (WGS-84). 
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• Doc 9839 – Manual sobre el sistema de calidad para los servicios de 
información aeronáutica. 

• Doc 9905 – Manual de diseño de procedimientos de performance de 
Navegación Requerida con Autorización Obligatoria (RNP AR). 

• Doc 9906 – Manual de Garantía de Calidad para el Diseño de 
Procedimientos de Vuelo, Vol. I, II y III. 

• Doc 9991 – Manual de Entrenamiento de los Servicios de información 
Aeronáuticas. 

• Doc 10066 – PANS-AIM – Gestión de la Información Aeronáutica 

• Hoja de Ruta AIS a AIM – OACI. 
ARINC Especificación 424 

 
1. Introducción 
 
1.1 La presente Nota Informativa tiene como objetivo dar a conocer el estado actual del 
proyecto de transición de AIS a AIM en la República Dominicana, destacando los avances, hitos 
alcanzados, desafíos enfrentados y próximos pasos. Esta iniciativa responde a la hoja de ruta de la OACI 
para la implementación del AIM y la adopción de tecnologías digitales para la gestión de información 
aeronáutica. 
 
2. Avances del Proyecto 
 

• WP1000 – Diseño del sistema: 95% completado. 

• WP2000 – Personalización del sistema AIM: 95% completado. 

• WP3000 – Pruebas en fábrica: 100% completadas. 

• WP4000 – Instalación y puesta en marcha: 20% completado. 

• WP6000 – Entrenamientos en fábrica: 100% completados. 
 

Nota: Se prevé la producción de productos digitales, Data-Sets, entre otros para mediados de junio 2026. 
 
3.   Próximos Pasos 
 

• Instalación de equipamiento y configuración de software (julio-agosto 2025). 

• Pruebas en sitio (agosto-septiembre 2025). 

• Entrenamientos en sitio (septiembre 2025). 
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4.   Software a Utilizar 
 

Software Función Principal Características Clave 
AeroDB Base de datos aeronáutica 

central 
Compatible con AIXM 5.1 
validación de datos, 
interoperabilidad. 

WePub Producción de AIP electrónico Generación automatizada de 
AIP, SUP, AIC, eAIP 

ICE Cartografía aeronáutica Producción de cartas OACI, 
automatización AIRAC 

eTOD Suite Gestión de terrenos y 
obstáculos 

Evaluación de obstáculos, 
generación de cartas tipo A, B, 
PATC 

FPDAM Diseño de procedimientos de 
vuelo 

Cumplimiento PANS-OPS, 
diseño 3D, validación 

FPSAT Validación de procedimientos Simulación 3D, análisis de 
cobertura GNSS y NAVAID 

Airspace Designer Diseño del espacio aéreo Sectorización ATC, rutas, ayudas 
a la navegación 

CRONOS Gestión de datos dinámicos NOTAM, MET, FPL, PIB, 
interoperabilidad SWIM 

PLX Gestión de flujos de trabajo Control de calidad e integridad 
de datos, trazabilidad 

IAM Gestión de usuarios y accesos Control de roles, autenticación 
LDAP/AD 

 
 
5.   Conclusión 
 
5.1   El proyecto de transición de AIS a AIM avanza conforme al cronograma actualizado. La 
implementación del paquete de programas AIM permitirá a República Dominicana cumplir con los 
estándares internacionales, mejorar la eficiencia operativa y fortalecer la seguridad de la navegación 
aérea y se prevé que con la culminación del proyecto se consolide en el cumplimiento de la Hoja de Ruta 
en la transición AIS-AIM en la Región.  
 

 
— FIN — 


