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SOMMAIRE
Ce note de travail examine a mise en œuvre des circuits RSFTA et les
performances du réseau, et identifie les carences ainsi que les mesures
correctives en vue de leur élimination.
Suite à donner par la réunion : Voir au paragraphe 3.
Références :
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• COM/SG/5 – Rapport
• COM/SG/6 – WP/5

1. Introduction

1.1 Le Sous-groupe Communications avait constaté à sa dernière réunion (COM/SG/5,
Dakar, 3-6 octobre 2000) que la mise en œuvre des circuits RSFTA avait peu avancé depuis
la douzième réunion du Groupe APIRG (APIRG/12, Tunis, 25-29 juin 1999).  La présente
note de travail passe en revue l’état actuel de mise en œuvre et des performances du RSFTA
dans la Région AFI, ainsi que les carences relevées et les mesures correctives à prendre en
vue de leur élimination.

2.   Discussion

Examen des performances du RSFTA

2.1 Les performances du RSFTA sont examinées de manière détaillées dans la note de
travail WP/5 de la présente réunion, dans le cadre de l’analyse critique du RSFTA effectuée
par l’Equipe de travail sur la planification de l’ATN.

2.2 La présente note analyse certains aspects des performances requises, en se basant sur
les spécifications de mise en œuvre convenues en termes de numérisation, de vitesse de
transmission et de protocoles telles qu’elles figurent à l’Appendice A de la présente note de
travail.
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Technologie 

2.3 L’Appendice A montre le degré de numérisation du RSFTA dans la Région AFI. 29
circuits sur un total de 65 (soit 44,3%) sont numériques, le reste des circuits étant de type
analogique. Ce qui limite la possibilité d’améliorer la vitesse de transmission de certains
circuits et d’effectuer le contrôle d’erreurs sur les données transmises.

Vitesse de transmission

2.4 La spécification de 1200 bits/s au minimum n’est pas satisfaite par les circuits
opérationnels ci-après :

Tableau 2.1

Circuits principaux Circuits tributaires
1) Addis Ababa/Nairobi
2) Addis Ababa/Niamey
3) Addis Ababa/Djeddah (AFI/MID)
4) Alger/Casablanca
5) Le Caire/Nairobi
6) Le Caire/Tunis
7) Casablanca/Dakar
8) Johannesburg/Nairobi
9) Nairobi/Mumbai (AFI/ASIA-

PAC)

1) Accra/Cotonou
2) Accra/Lomé
3) Accra/Niamey
4) Brazzaville/Kinshasa
5) Le Caire/Khartoum
6) Le Caire/Nairobi
7) Le Caire/Tunis
8) Casablanca/Las Palmas
9) Cotonou/Lagos
10) Dakar/Banjul
11) Kano/Lagos
12) Nairobi/Dar-Es-Salaam
13) Nairobi/Entebbe
14) Nairobi/Maurice
15) Nairobi/Mogadiscio
16) Nairobi/Seychelles
17) Niamey/Kano

2.5 Cette spécification minimale de 1200 bits/s ne s’applique pas jusqu’à présent aux
circuits tributaires et secondaires. La réunion voudra bien peut-être considérer son extension
à ces types de circuits pour une plus grande efficacité du RSFTA (Cf. WP/5).

Protocoles

2.6 La conclusion 13/10 du Groupe APIRG demande aux Etats d’introduire des
protocoles orientés bits (BOP) au niveau de leurs centres principaux de manière progressive,
pour améliorer l’intégrité des données et  préparer la migration vers l’ATN.

2.7 La liste des centres et circuits principaux opérationnels du RSFTA qui exploitent ou
qui n’exploitent pas encore un protocole orienté bits (X.25 ou X.25 CIDIN) figure au tableau
2.2 (page 3).
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Examen de la mise en œuvre

2.8 Un examen de la mise en œuvre des circuits RSFTA depuis la réunion COM/SG/5
montre que très peu de progrès ont été réalisés jusqu’à présent.  Aucun des circuits principaux
restant à mettre en œuvre n’a été réalisé, à l’exception du circuit Dakar/Johannesburg (réalisé
en 1999) dont l’insertion au plan AFI a été adoptée par APIRG/13. Les circuits principaux en
attente de mise en œuvre sont :

• Alger/Niamey
• Brazzaville/Johannesburg
• Brazzaville/Nairobi

Tableau 2.2
Centres

principaux ayant
mis en œuvre un

BOP

Circuits principaux
utilisant un BOP

Centres principaux
n’ayant pas mis en

œuvre un BOP

Circuits principaux n’utilisant
pas un BOP

• Brazzaville
• Le Caire
• Dakar
• Niamey
• Tunis

• Brazzaville/Dakar
• Brazzaville/Niamey
• Le Caire/Athènes

(AFI/EUR)
• Le Caire/Beyrouth

(AFI/MID)
• Le Caire/Djeddah

(AFI/MID)
• Dakar/Niamey
• Tunis/Rome

(AFI/EUR)

• Addis Ababa
• Alger
• Casablanca
• Johannesburg
• Nairobi

• Addis Ababa/Djeddah
(AFI/MID)

• Nairobi
• Addis Ababa/Niamey
• Alger/bordeaux

(AFI/EUR)
• Alger/Casablanca
• Alger/Tunis
• Le Caire/Nairobi
• Le Caire/Tunis
• Casablanca/Dakar
• Casablanca/Madrid

(AFI/EUR)
• Dakar/Johannesburg
• Johannesburg/Nairobi
• Nairobi/Mumbai

(AFI/ASIAPAC)

Total :  5 centres
(50%)

Total : 7 circuits (35%)
dont 4 circuits intra-régionaux

(20%)

Total : 5 centres (50%) Total : 13 circuits (65%)

2.9 Les circuits d’entrée/sortie Johannesburg/SAM et Johannesburg/ASIPAC 1 ne sont pas
encore mis en œuvre.

2.10 17 circuits RSFTA au total sont à mettre en œuvre.

                                                
1En attendant sa mise en oeuvre, la liaison inter-régionale AFI/ASIPAC est assurée par le circuit
Maurice/Brisbane.
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Identification des carences

2.11 La liste des carences affectant les circuits RSFTA a été mise  à jour par le Secrétariat
sur la base des renseignements disponibles. Cette liste actualisée des carences figure en
Appendice B de la présente note de travail.

2.12 Ces carences comprennent les besoins du Plan AFI qui ne sont pas encore satisfaits, et
les circuits qui n’ont pas un rendement satisfaisant ou dont le fonctionnement a été
interrompu.

Mesures correctives

2.13 Des solutions faisant appel à la technologie VSAT sont en train d’être étudiées au
niveau des Etats, notamment en utilisant les réseaux VSAT existants ou émergeants
(AFISNET, SADC, CAFSAT, NAFISAT). Ces solutions comprennent notamment la
participation des Etats concernés aux réseaux VSAT existants ou en projet, leur
interconnexion, ou bien leur interopérabilité à long terme.

2.14 D’autres solutions font recours aux réseaux numériques publics (réseaux publics de
données ou à intégration de services), lorsqu’ils sont disponibles. Elles sont détaillées dans la
note de travail WP/5.

3.    Suite à donner par le Sous-groupe Communications

3.1 Le Sous-groupe Communications est invité à:

a) prendre note des renseignements fournis  dans la présente note de travail ;
b) examiner et mettre à jour les Appendices A et B ;
c) prier instamment les Etats concernés par les carences de s’efforcer à mettre en

œuvre d’urgence les solutions disponibles en vue de leur élimination; et
d) formuler toute autre conclusion visant à améliorer l’efficacité du RSFTA dans

Région AFI.

--- FIN ---
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APPENDIX A

AFI Rationalized AFTN – Implementation requirements/RSFTA rationalisé – Besoins de mise en oeuvre

Explanation of the table
Explication du tableau

Col. N° Explanations

1 Terminal I and Terminal II. Each circuit appears once in the Table./Terminal I et
Terminal II. Chaque circuit n=apparaît qu=une fois dans le Tableau

2 Category of circuit/Catégorie de circuit:
M - main circuit/circuit principal
T - tributary circuit/circuit tributaire
S - AFTN station circuit/circuit de station RSFTA

3 and 8 Circuit type/Type de circuit:
NIL - not implemented/Non mis en oeuvre
LTT/A - landline teletypewriter, analogue (eg cable,

microwave/circuit télétype terrestre, analogue (i.e. câble,
faisceau hertzien)

LTT/D - landline teletypewriter, digital (eg cable,
microwave/circuit télétype terrestre, numérique (i.e.
câble, faisceau hertzien)

LDD/A - landline data circuit, analogue (eg cable,
microwave/circuit de données terrestre,
analogue (i.e. câble, faisceau hertzien)

LDD/D- landline data circuit, digital (eg cable, microwave/circuit
de données terrestre, numérique (i.e. câble, faisceau
hertzien)

RTT - radio teletype circuit (HF)/circuit radiotélétype
(HF)

SAT/A/D- satellite circuit /a digital or/d digital/circuit par satellite /a
analogue ou /d numérique

4 and 9 Circuit signalling speed/ Vitesse demodulation du circuit
5 and 10 Circuit protocol / Protocol de circuit

NONE: No protocol/Aucun protocol
X.25: ITU X.25 protocol/Protocol X.25 de l=UIT

6 and 11 Data transfer code (syntax)
ITA-2: International Telegragh Alphabet N°2/Alphabet

international N°2
IA-5: International Alphabet N°5/Alphabet international N°5
CBI: Code and byte independent ( ATN compliant)

/Indépendant des codes et multiplets (compatible ATN)
7 and 12 Aeronautical network served (AFTN or ATN)/Réseau

aéronautique desservi (RSFTA ou ATN)
13 Implementation target date/Date cible pour la mise en oeuvre
14 Remarks/Observations
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APPENDIX A

Current/Existant Planned/PrévuTerminal I/
Terminal II

Circ.
Cat./
Caté.

de
circ.

Circuit
type/

Type de
circuit

Modulatio
n

 rate/
Rapidité de
modulation

(bps)

Prot. Code Networ
k/

Réseau

Circuit
type/

Type de
circuit

Minimum
Modulation

 rate/
Rapidité de
modulation

bps

Prot. Code Network
/

Réseau

Target
Implem.

date /
Date de
mise en
oeuvre

Remarks/
Observations

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ADDIS ABABA Addis centre
can
accommodate
X25

Asmara T NIL SAT 1200 X25 ITA2 AFTN
NAFISAT

Djibouti T RTT 50 NONE ITA-2 AFTN  SAT 1200 X25 ITA-2 AFTN NAFISAT

Khartoum T NIL SAT/D 1200 X25 ITA-2 AFTN NAFISAT

Nairobi M SAT/A/ 50 NONE ITA-2 AFTN SAT/D 1200
X25

IA-5 AFTN ISDN to
explore

Niamey M

SAT/A

50 TTY ITA-2 AFTN SAT/D 1200

X25

IA-5 AFTN

MID(Jeddah) M SAT/A 50 A ITA-2 AFTN SAT/A 1200 X.25 IA-5 AFTN ISDN to
explore
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ALGER

Casablanca M SAT/A 50 NONE ITA-2 AFTN LTT/A 1200 X.25  IA-5 AFTN

Niamey M NIL AFTN LTT 1200 X.25  IA-5 AFTN

Tunis M SAT/A 1200 A ITA-2 AFTN SAT/D 1200 X.25  IA-5 AFTN

EUR (Bordeaux) M SAT/A 1200 A ITA-2 AFTN SAT/D 1200 X.25  IA-5 AFTN

BRAZZAVILLE

          Bangui T SAT/D 1200 X.25  ITA-2 AFTN SAT/D 1200 X25  ITA-2 AFTN

          Dakar M SAT/D 2400 X.25 IA-5 AFTN SAT/D 2400 X-25  IA-5 AFTN

Douala T SAT/D 1200 X.25  ITA-2 AFTN SAT/D 1200 X.25  ITA-2 AFTN

Kinshasa T MW/V 50 V.24 ITA-2 AFTN LTT/D 50 TTY  ITA-2 AFTN

Johannesburg M NIL SAT/D 1200 X.25 IA-5 AFTN

Libreville T SAT/D 2400 X25

IA-5

AFTN SAT/D 2400 X.25  IA-5 AFTN

Luanda T NIL SAT/D 1200 X.25  ITA-2 AFTN

Nairobi M NIL SAT/D 1200 X.25 ITA-2 AFTN Nairobi/Daka
r/brazzaville

N=Djamena T SAT/D 2400 X25
 IA-5

AFTN SAT/D 2400 X.25  IA-5 AFTN

Niamey M SAT/D 2400 X.25 IA-5 AFTN SAT/D 2400 X.25 IA-5 AFTN

Sao Tome T NIL AFTN SAT/D 1200 X.25  ITA-2 AFTN
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CAIRO

Khartoum T SAT/A 50 TTY ITA-2 AFTN SAT/D 300 TTY ITA-2 AFTN To
coordinate

with
Khartoum

Nairobi M SAT

 SAT/A

50 TTY ITA-2 AFTN SAT/D 1200 X.25 IA-5

 IA-5

AFTN 9600 bps
proposed by

Egypt

Tunis M SAT/A 100 NONE ITA-2 AFTN SAT/D 1200 X.25  IA-5 AFTN
CIDIN

EUR(Athens) M SAT/D 9600 CIDIN IA-5 AFTN SAT/D 9600 CIDIN IA-5 AFTN

MID(Beirut) M SAT/D 9600 CIDIN IA-5 AFTN SAT/D 9600 CIDIN IA-5 AFTN

MID(Jeddah) M SAT/D 9600 CIDIN IA-5 AFTN SAT/D 9600 CIDIN IA-5 AFTN

 CASABLANCA

Dakar M LTT/A 2X75  ITA-2 AFTN SAT/D 2400 V24/FR IA-5 AFTN

Las Palmas T LTT/A 50 ITA-2 AFTN LTT/A 50 CIDIN IA-5 AFTN

EUR(Madrid) M SAT/A 50+1X200 IA-5 AFTN SAT/A 9000 CIDN IA-5 AFTN

DAKAR

Abidjan T SAT/D 2400 X-25  IA-5 AFTN SAT/D 2400 X.25  IA-5 AFTN

Bamako T SAT/D 2400 X-25  IA-5 AFTN SAT/D 2400 X.25  IA-5 AFTN

Banjul T LLT 75 TTY ITA-2 AFTN LTT/D 2400 X.25  ITA-2 AFTN

Bissau T NIL SAT/D 2400 X-25  ITA-2 AFTN

        Johannesburg M LTT 2400 V-24 IA-5 AFTN SAT/D 2400 X.25 IA-5 AFTN

Niamey M SAT/D 2400 X.25  IA-5 AFTN SAT/D 2400 X.25 IA-5 AFTN
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Nouakchott T SAT/D 2400 X.25
 IA-5

AFTN SAT/D 2400 X.25
IA-5

AFTN

        Conakry
(Robertsfiield )

T SAT 2400 V-24 IA-5 AFTN SAT/D  2400  V24  IA-5 AFTN

Sal T SAT/D 2400 V.24 IA-5 AFTN SAT/D 2400 X-25  IA-5 AFTN

SAM(RIO) M SAT 2400  V24  IA-5 AFTN SAT/D 2400 V.24 IA-5 AFTN

JOHANNES-
BURG

X25 planned/
IA-5 capable

Antananarivo T NIL AFTN SAT/D 1200 V.24 IA-5 AFTN

Beira T SAT/D 1200 TTY ITA-2 AFTN SAT/D 1200 TTY ITA-2 AFTN

Bujumbura T NIL SAT/D 1200 TTY ITA-2 AFTN VSAT
planned

Gaborone T SAT/D 1200
TTY

ITA-2 AFTN SAT/D 1200
TTY

A ITA-2 AFTN

Harare T SAT/D 1200
TTY

A ITA-2 AFTN SAT/D 1200 A ITA-2 AFTN

Kigali T NIL SAT/D 1200 TTY ITA-2 AFTN

Lilongwe T SAT/D 1200
TTY

A ITA-2 AFTN SAT/D 1200
TTY

A ITA-2 AFTN

Lusaka T SAT/D 1200
TTY

A ITA-2 AFTN SAT/D 1200
TTY

A ITA-2 AFTN

Maputo T SAT/D
1200 TTY

A ITA-2 AFTN SAT/D 1200
TTY

A ITA-2 AFTN

Maseru T SAT/D 1200 TTY ITA-2 AFTN SAT/D 1200 TTY ITA-2 AFTN

Manzini T LTT/A 1200
TTY

ITA-2 AFTN SAT/D
1200 TTY

A ITA-2 AFTN
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Nairobi M LTT/A 50
TTY

A ITA-2 AFTN SAT/D 1200 X.25 ITA-2 AFTN

Windhoek T SAT/D 1200 TTY ITA-2 AFTN SAT/D 1200 NONE ITA-2 AFTN

ASIA/PAC
(Brisbane)

M
NIL

SAT/D 1200
X.25

A IA-5 AFTN

SAM (Buenos
Aeres)

M NIL SAT/D 1200 X.25 IA-5 AFTN

NAIROBI

Dar es Salaam T LTT/A 50 NONE ITA-2 AFTN LTT/A 50 NONE ITA-2 AFTN

Entebbe T LTT/A 50 A ITA-2 AFTN LTT/A 50 A ITA-2 AFTN

Mauritius T SAT/A 50 A ITA-2 AFTN SAT/A 50 A ITA-2 AFTN

Mogadishu T NIL A AFTN SAT/A 50 A ITA-2 AFTN SITA

Seychelles T SAT/A 50 A ITA-2 AFTN SAT/A 50 NONE ITA-2 AFTN

ASIA
(Mumbai)

M LTT/A 50 A ITA-2 AFTN LTT/A 1200 X.25 ITA-2 AFTN

NIAMEY

Accra T SAT/A 50 TTY ITA-2 AFTN SAT/D 2400 X.25  IA-5 AFTN ACCRA X25
TBC

Kano T SAT/D 50 A ITA-2 AFTN SAT/D 2400
X25  IA-5

AFTN

N=Djamena T SAT/D 2400 X.25
 IA-5

AFTN SAT/D 2400 X.25  IA-5 AFTN

Ouagadougou T SAT/D 2400 X25  IA-5 AFTN SAT/D 2400 X25  IA-5 AFTN

TUNIS

Tripoli T LTT/A 50 NONE ITA-2 AFTN LTT/A 50 NONE ITA-2 AFTN TBC with
TUNIS
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EUR(Rome) M SAT/A 1200 X-25 AFTN SAT/A 1200 X.25 ITA-2 AFTN

ACCRA

Cotonou S LTT/A 50 NONE ITA-2 AFTN LTT/A

2400

X25  IA-5 AFTN

Lome S LTT/A 50 A ITA-2 AFTN LTT/A

2400

X25
 IA-5

AFTN

ANTANA-
NARIVO

Dzaoudzi S SAT/D 2400 V24 IA-5 AFTN SAT/D 2400 X.25 IA-5 AFTN

Mauritius T
 SAT/D

2400 V24

IA-5 AFTN SAT/D 2400

V24 IA-5

AFTN

Moroni S SAT/D 2400 V.24
IA-5

AFTN SAT/D 2400

V24 IA-5

AFTN

DOUALA

Malabo S SAT/D 1200 X25
 IA-5

AFTN

SAT/D

1200 X.25  IA-5 AFTN

KANO

Lagos S SAT/A 50 NONE ITA-2 AFTN SAT/D 2400 X25
 IA-5

AFTN
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LAGOS

Cotonou S LTT/A 50 NONE ITA-2 AFTN SAT/D 2400 X.25  IA-5 AFTN

MAURITIUS

Saint Denis S  SAT/D  2400 V24
 IA-5

AFTN SAT/A  2400 V24

IA-5

AFTN

ASIA/PAC
(Brisbane)

T SAT/A 50 A ITA-2 AFTN To maintain
until

operation of
J'Burg

/ASIA/PAC

           Johannesburg T SAT/D 1200 TTY ITA-2 AFTN SAT/D 1200 X.25 IA-5 AFTN

         Conakry

Robertsfield

S SAT/D
1200

X25  IA-5

AFTN

SAT/D 1200 X25  IA-5 AFTN

Freetown S  SAT/D 1200 X25
 IA-5

AFTN SAT/D 1200 X25  IA-5 AFTN

---END---
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Appendix B

Carences RSFTA

NomEtat Besoins Etats ou Description de la Date Observation sur la Description de la Organe exécutif Date de Priorité
Installations carence d'identif  carence mesure corrective mise en

ication oeuvre

Algérie
Plan RSFTA Centre RSFTA Alger Circuit principal 1998 Circuit non fiable VSAT en cours de Algérie, ASECNA 2002 U
rationalisé, Rec. 9/7 Alger/Niamey mise en oeuvre
AFI/7

Angola
Plan RSFTA Centre RSFTA Circuit 1998 Non mis en oeuvre Mettre en oeuvre Angola, ASECNA U
rationalisé, AFI/7 Rec Luanda Luanda/Brazzaville circuit VSAT
 9/7

Burundi
Plan RSFTA Centre RSFTA Circuit 2002 Non mis en oeuvre VSAT en projet Burundi, Afrique du U
rationalisé, Rec. 9/7 Bujumbura Bujumbura/Johannes Sud
AFI/7 bourg

Comores
Plan RSFTA Centre RSFTA Circuit 1996 Non mis en oeuvre Mettre en oeuvre un Comores, ASECNA A
rationalisé, AFI/7 Rec Dzaoudzi Dzaoudzi/Antananari circuit LTT
 9/7 vo

Congo
Plan RSFTA Centre RSFTA Circuit 1998 Non mis en oeuvre VSAT à mettre en ASECNA, Angola A
rationalisé, AFI/7 Rec Brazzaville Brazzaville/Luanda oeuvre
 9/7

Plan RSFTA Centre RSFTA Circuit principal 1998 Tout le trafic vers/de Les deux Etats ont ASECNA, Afrique du U
rationalisé, AFI/7 Rec Brazzaville Brazzaville/Johanne  l'Afrique Australe convenu  Sud
 9/7 sbourg est bloqué d'interconnecter les

réseaux VSAT
ASECNA et SADC

Monday, September 02, 2002 Page 1 of 5
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NomEtat Besoins Etats ou Description de la Date Observation sur la Description de la Organe exécutif Date de Priorité
Installations carence d'identif  carence mesure corrective mise en

ication oeuvre

Plan RSFTA Centre RSFTA Circuit principal 1998 Un circuit VSAT et Mettre en oeuvre ce ASECNA, Kenya U
rationalisé, AFI/7 Rec Brazzaville Brazzaville/Nairobi un circuit 50 baud circuit
 9/7 loué sont en

considération

Plan RSFTA Centre RSFTA Circuit 1998 VSAT prévu Mettre en oeuvre ce ASECNA, Sao Tomé U
rationalisé, AFI/7 Rec Brazzaville Brazzaville/Sao circuit & Principe
 9/7 Tome

Djibouti
Plan RSFTA Centre RSFTA Circuit Djibouti/ Addis 2002 En panne A réparer et à Djibouti, Ethiopie 28/11/200 U
rationalisé, AFI/7 Rec Djibouti Ababa améliorer. Modem 2
 9/7 disponible à Djibouti

ainsi qu'un nouveau
commutateur
automatique

Eq. G./Guinée Equatoriale
Plan RSFTA Centre RSFTA Circuit Malabo/Bata 2001 Bata n'est pas relié Mettre en oeuvre ce ASECNA 2003 U
rationalisé, AFI/7 Rec Malabo au RSFTA circuit
 9/7

Eritrhée
Plan RSFTA Centre RSFTA Circuit Asmara/Addis 1998 Ce circuit a été A rétablir Érythrée, Ethiopie 28/11/200 U
rationalisé, AFI/7 Rec Asmara  Abéba déconnecté 2
 9/7

Ethiopie
Plan RSFTA Centre RSFTA Addis Circuit Addis 2002 En panne A réparer et à Ethiopie, Djibouti 28/11/200 U
rationalisé, AFI/7 Rec  Ababa Abéba/Djibouti améliorer. Modem 2
 9/7 disponible à Djibouti

ainsi qu'un nouveau
commutateur
automatique

Plan RSFTA Centre RSFTA Addis Circuit Addis 1998 Ce circuit a été A rétablir Ethiopie, Erithrée 28/11/200 U
rationalisé, AFI/7 Rec Ababa Abéba/Asmara déconnecté 2
 9/7

Monday, September 02, 2002 Page 2 of 5
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NomEtat Besoins Etats ou Description de la Date Observation sur la Description de la Organe exécutif Date de Priorité
Installations carence d'identif  carence mesure corrective mise en

ication oeuvre

Plan RSFTA Centre RSFTA Addis Circuit Addis 1996 Non mis en oeuvre VSAT NAFISAT en Ethiopie, Soudan A
rationalisé, AFI/7 Rec  Abéba Abéba/Khartoum projet
 9/7

Guinée Bissau
Plan RSFTA Centre RSFTA Circuit Bissau/Dakar 1998 Non mis en oeuvre Mettre en oeuvre un ASECNA, Guinée U
rationalisé, Rec. 9/7 Bissau circuit LTT Bissau
AFI/7

Kénya
Plan RSFTA Centre RSFTA Circuit principal 1998 Un circuit VSAT et Mettre en oeuvre ce Kénya, ASECNA U
rationalisé, Rec. 9/7 Nairobi Nairobi/Brazzaville un circuit 50 baud circuit
AFI/7 loué sont en

considération

Madagascar
Plan RSFTA Centre RSFTA Circuit 1996 Non mis en oeuvre Mettre en oeuvre un ASECNA, Comores A
rationalisé, Rec. 9/7 Antananarivo Antananarivo/Dzaou circuit LTT
AFI/7 dzi

Plan RSFTA Centre RSFTA Circuit 2002 Non mis en oeuvre InterconnectionVSA ASECNA, Afrique du U
rationalisé, Rec. 9/7 Antananarivo Antananarivo/Johan T ASECNA & SADC  Sud
AFI/7 nesbourg

Niger
Plan RSFTA Centre RSFTA Circuit principal 1998 Non fiable VSAT en cours de ASECNA, Algérie 2002 U
rationalisé, Rec. 9/7 Niamey Niamey/Alger mis en oeuvre
AFI/7

Rwanda
Plan RSFTA Centre RSFTA Kigali Circuit 2002 Non mis en oeuvre Circuit VSAT en Rwanda, Afrique du U
rationalisé, Rec. 9/7 Kigali/Johannesburg projet Sud
AFI/7

Sao Tomé & Principé
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Plan RSFTA Centre RSFTA Sao Circuit Sao 1998 VSAT prévu Mettre en oeuvre ce Sao Tomé & Principé, U
rationalisé, Rec. 9/7 Tome Tome/Brazzaville circuit  ASECNA
AFI/7

Sénégal
Plan RSFTA Centre RSFTA Dakar Circuit Dakar/Bissau 1998 Non mis en oeuvre Mettre en oeuvre un ASECNA, Guinée U
rationalisé, Rec. 9/7 circuit LTT Bissau
AFI/7

South Africa/Afrique du Sud
Plan RSFTA Centre RSFTA Circuit 1998 Tout le trafic vers/de Les deux Etats ont Afrique du Sud, U
rationalisé, Rec. 9/7 Johannesbourg Johannesbourg/Braz  l'Afrique Australe convenu ASECNA
AFI/7 zaville est bloqué d'interconnecter les

réseaux VSAT
ASECNA et SADC

Plan RSFTA Centre RSFTA Circuit inter-régional 1996 Non mis en oeuvre A mettre en oeuvre Afrique du Sud, U
rationalisé, Rec. 9/7 Johannesbourg Johannesbourg/SAM Argentine
AFI/7  (Buenos Aéres)

Plan RSFTA Centre RSFTA Circuit inter-régional 2002 Non mis en oeuvre Mettre en oeuvre un Afrique du Sud, U
rationalisé, Rec. 9/7 Johannesbourg Johannesbourg/ASI circuit LTT Australie
AFI/7 A/PAC (Australie)

Plan RSFTA Centre RSFTA Circuit 2002 Non mis en oeuvre Interconnection Afrique du Sud, U
rationalisé, Rec. 9/7 Johannesbourg Johannesbourg/Anta VSAT ASECNA & ASECNA
AFI/7 Centre RSFTA nanarivo SADC

Johannesbourg

Plan RSFTA Centre RSFTA Circuit 2002 Non mis en oeuvre VSAT en Afrique du Sud, U
rationalisé, AFI/7 Rec Johannesbourg Johannesbourg/Buju considération Burundi
 9/7 mbura

Plan RSFTA Centre RSFTA Circuit 2002 Non mis en oeuvre Circuit VSAT en Afrique du Sud, U
rationalisé, AFI/7 Rec Johannesbourg Johannesbourg/Kigal projet Rwanda
 9/7 i
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Plan RSFTA Khartoum AFTN Circuit 1996 Non mis en oeuvre VSAT NAFISAT en Soudan, Ethiopie A
rationalisé, Rec. 9/7 centre Khartoum/Addis projet
AFI/7 Ababa


