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ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE  
 

SIXIEME REUNION DU GROUPE COMMUNICATIONS 
DU GROUPE REGIONAL APIRG (COM/SG/6) 

 
(Nairobi, 24 - 26 septembre 2002) 

 
 
Point 4 : Service Fixe Aéronautique (AFS) 
 

 4.3 : Examen de la mise en œuvre et des performances du réseau des 
communications en phonie directe entre services de la circulation aérienne (ATS/DS) 
dans la Région AFI, identification des carences et des mesures à prendre en vue de leur 
élimination. 

 
 

SOMMAIRE 
Ce note de travail examine a mise en œuvre des circuits ATS/DS, en abordant 
les questions de performance du réseau, et identifie les carences 
La suite à donner par de la réunion est résumée au paragraphe 3. 
Références :  
       APIRG/13 - Rapport 

COM/SG/5 – Rapport 
 
 
1. Introduction 
 
1.1 Le Sous-groupe Communications avait constaté à sa dernière réunion que la mise en œuvre des 
circuits ATS/DS avait peu avancé depuis l’APIRG/12.  Cette note de travail passe en revue les efforts de 
réalisation dans ce sens, depuis la COM/SG/5 (Dakar, 3-6 octobre 2000), faisant ressortir les problèmes de 
maintenance affectant un bon nombre de circuits. 
 
2. Discussion 

 
2.1 Un examen de la mise en œuvre des circuits ATS/DS depuis la COM/SG/5 laisse voir que douze 
(12) circuits ont été mis en exploitation, bien-que trois (3) de ces derniers soient perturbés par des problèmes 
de maintenance.  Ces circuits sont les suivants. : 
 

- Abidjan/Robertsfield 
- Accra/Brazzaville 
- Accra/Lomé 
- Addis Abéba/Khartoum 
- Dakar/Robertsfield 
- Djibouti/Asmara 
- Djibouti/Mogadiscio 
- Entebbe/Khartoum 
- Entebbe/Kigali 
- Kano/Brazzaville 
- Lagos/Libreville 
- Libreville/Malabo 

 
2.2 205 circuits ATS/DS au total sont requis dans le Plan de Navigation aérienne de la Région AFI.  54 
de ces circuits n’ont pas été mis en œuvre, soit 26,6% du nombre total de circuits requis. 
 
2.3 L’Appendice A de la présente note de travail montre l’état de mise en œuvre et de fonctionnement 
des circuits ATS/DS. 
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2.4 Les Etats qui n’ont réalisé aucun des circuits ATS/DS sont les suivants : 
 

- Le Burundi  0/4 ; 
- La Guinée-Bissau 0/3 ; 
- Sao Tomé et Principe 0/3 ; 

 
2.5 Les Etats qui ont réalisé toutes les conditions requises pour les circuits ATS/DS, sont les suivants : 
 

- Bénin 
- Cap Vert 
- France (Ile de la Réunion) 
- Lésotho 
- Malawi 
- Maurice 
- Maroc 
- Namibie 
- Nigéria 
- Sierra Léone ; et 
- Tunisie 

 
2.6 Plusieurs solutions faisant appel aux systèmes VSAT sont à l’étude au niveau des Etats pour la mise 
en œuvre des besoins AFS (AFISNET, SADC et NAFISAT).  Les Etats concernés doivent s’efforcer de 
mettre en œuvre ces systèmes dans les plus brefs délais.  En attendant la solution proposée  par la réunion 
APIRG/12, Conclusion 12/15, consistant à utiliser le téléphone par satellite ou bien le réseau public commuté 
de téléphone (PSTN), pourrait permettre de satisfaire les besoins ATS/DS. 
 
Identification des carences 
 
2.7 Sur la base des renseignements contenues  dans l’Appendice A, la liste des carences affectant les 
circuits ATS/DS a été mise  à jour, et figure en Appendice B de la présente note de travail. 
 
2.8 La remarque principale à retenir est le manque de fiabilité de plusieurs circuits exploités sur le réseau 
VSAT AFISNET qui concerne les Etats membres de l’ASECNA, le Nigéria et le Ghana.  Un accroissement 
alarmant du nombre de circuits perturbés par les problèmes de maintenance dans le réseau AFISNET, a été 
observé.  Les Etats concernés sont donc priés d’améliorer sans délais l’entretien de ces circuits afin d’éviter 
une détérioration plus grave. 
 
3. Suite à donner par le Sous-groupe Communications 
 
3.1 Le Sous-groupe Communications est invité à: 
 

a) prendre note des renseignements fournis  dans la présente note de travail ; 
b) examiner et mettre à jour les Appendices A et B ; et 
c) adopter une conclusion sur la maintenance des réseaux VSAT. 
 

- FIN   - 
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APPENDICE A 
 

 
TABLE COM 1B - ATS DIRECT SPEECH CIRCUITS PLAN/ 

EXPLANATION OF THE TABLE 
 
Column 1: Terminal I: State and ATS centres to be considered are sequenced in alphabetical 

order.  
 

Column 2: Terminal II: Stations to be connected in alphabetical order. 
 
Column 3: Type : “A” indicates a requirement for direct-speech communications capable of 

establishment in less than 15 seconds (to be used principally for the 
exchange of updated flight plan data with adjacent units and for co-
ordination between air traffic controllers). 

 
   “d” indicates  a  requirement for communications which effectively 

provide for immediate access between controllers (to be used 
principally for transfer of control between radar controllers). 

 
Column 4: Status of implementation: 
 
  NI:  Not implemented 
  D:   Implemented with deficiency 
  OP:  Implemented and operates satisfactorily 
 
Column 5: Remarks 

 
TABLEAU COM 1B DES CIRCUITS ATS EN PHONIE DIRECT 

 
EXPLICATION DU TABLEAU 

 
Colonne 1 : Terminal I États et centres ATS à prendre en considération énumérés en ordre 

alphabétique.  
 
Colonne 2 : Terminal II: Les stations qui doivent être reliées sont classées, en ordre 

alphabétique. 
 
Colonne 3 : Type : “A” Indique un besoin de communications  en phonie directe pouvant être 

établies en moins de 15 secondes (ces communications servent 
principalement à l’échange de données actualisées de plan de vol 
avec les organes voisins ainsi qu’à la coordination entre contrôleurs 
de la circulation aérienne). 

 
   “d” indique un besoin de communications instantanées, assurant un accès 

immédiat entre contrôleurs (principalement pour le transfert de 
contrôle entre contrôleurs radar). 

 
Colonne 4 : État de mise en oeuvre: 
   NI:  Non mis en oeuvre 
   D:  Mis en oeuvre mais déficient 
   OP:  Mis en oeuvre et fonctionne correctement 
Colonne 5: Remarques 
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Status of ATSDS circuits.doc 
 
ATS requirements for speech communications 
Besoins en communications vocales 
 

Status of 
implementation
/Etat de mise en 

oeuvre 

Remarks 
Observations 

 

Terminal I 
Terminal I 
 

Terminal II 
Terminal II 
 

Type 
Type 

 

  

1 2 3 4 5 
ALGERIA 
ALGER 

ACC-FIC 
 

BARCELONA 
CASABLANCA 
DAKAR 
MARSEILLE 
NIAMEY 
TRIPOLI 
TUNIS 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

OP 
OP 
D 

OP 
D 
NI 
OP 

 
 
VSAT à mettre en 
oeuvre 
A améliorer 
Mettre en oeuvre un 
circuit LTF 

ANGOLA 
LUANDA 

APP-FIC 

 
ACCRA 
 
BRASILIA 
BRAZZAVILLE 
GABORONE 
JOHANNESBURG 
KINSHASA 
LUSAKA 
WINDHOEK 

 
A 
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

 
NI 

 
NI 
NI 
OP 
OP 
OP 
OP 
OP 

 
. 
 
 
 
VSAT SADC mise en 
oeuvre 

“ 

BENIN 
COTONOU 

 
ACCRA 
LAGOS 
LOME 

 
A 
A 
A 

 
D 
D 
D 

 
Maint. à améliorer 
Maint. à améliorer 
Maint. à améliorer 

BOTSWANA 
GABORONE 

ACC 
 
 
 
 
 

FRANCISTOWN 
TWR 

 
FRANCISTOWN 
HARARE 
JOHANNESBURG 
LUANDA 
LUSAKA 
WINDHOEK 
 
BULAWAYO 
 
GABORONE 

 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
 

A 
 

A 

 
OP 
OP 
OP 
OP 
OP 
OP 

 
NI 

 
OP 

 
 
 
 

 
 
 
 

A supprimer au Plan. 
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ATS requirements for speech communications 
Besoins en communications vocales 
 

Status of 
implementation
/Etat de mise en 

oeuvre 

Remarks 
Observations 

 

Terminal I 
Terminal I 
 

Terminal II 
Terminal II 
 

Type 
Type 

 

  

1 2 3 4 5 
BURKINA FASO 
BOBO DIOULASSO 

 
 
 
 

OUAGADOUGOU 

 
ABIDJAN 
ACCRA 
BAMAKO 
OUAGADOUGOU 
 
ABIDJAN 
ACCRA 
BAMAKO 
BOBO 
DIOULASSO 
NIAMEY 
NIAMTOUGOU 

 
A 
A 
A 
A 
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 

 
OP 
NI 
OP 
OP 

 
OP 
NI 
OP 
OP 
OP 
NI 

 
 
 
 
 

 

BURUNDI 
BUJUMBURA 
APP 

 
DAR-ES-SALAAM 
GOMA 
KIGALI 
KINSHASA 

 
A 
 

A 
A 
A 

 
NI 

 
NI 
NI 
NI 

 
VSAT à mettre en 
oeuvre 
 
VSAT à mettre en 
oeuvre  

CAMEROON 
DOUALA 
APP 

 
BATA 
BRAZZAVILLE 
KANO 
LAGOS 
LIBREVILLE 
MALABO 
N’DJAMENA 
 

 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

 
NI 
OP 
D 
D 
D 
D 
D 
 
 
 
 

 
 
 
Maint. à améliorer 
Maint. à améliorer 
Maint. à améliorer 
Maint. à améliorer 
Maint. à améliorer 

CAPE VERDE 
SAL  
ACC 

 
DAKAR 
LAS PALMAS 
SANTA MARIA 

 
A 
A 
A 

 
OP 
OP 
OP 

 
 

 

CENTRAL AFRICAN 
REPUBLIC 
BANGUI 
APP  

 
 
BRAZZAVILLE 
GBADOLITE 
N’DJAMENA 

 
 

A 
A 
A 

 
 

OP 
NI 
OP 
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ATS requirements for speech communications 
Besoins en communications vocales 
 

Status of 
implementation
/Etat de mise en 

oeuvre 

Remarks 
Observations 

 

Terminal I 
Terminal I 
 

Terminal II 
Terminal II 
 

Type 
Type 

 

  

1 2 3 4 5 
CHAD 
N’DJAMENA 
APP/FIC 

 
BANGUI 
BRAZZAVILLE 
DOUALA 
GAROUA 
KANO 
KHARTOUM 
MAIDUGURI 
NIAMEY 
TRIPOLI 

 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

 
OP 
OP 
D 
NI 
D 
NI 
D 
D 
NI 

 
 
 
Maint. à améliorer 
 
Maint. à améliorer 
Installer circuit LTF  
Maint. à améliorer 

«  
Installer circuit LTF  

COMOROS 
DZAOUDZI 
APP 
 
MORONI 
APP 

 
ANTANANARIVO 
 
  
ANTANANARIVO 
 

 
A 
 
 

A 
 

 
NI 

 
 

OP 

 
Installer circuit LTF 

 
 
 

CONGO 
BRAZZAVILLE 
APP-FIC 

 
ACCRA 
BANGUI 
DOUALA 
KANO 
KHARTOUM 
KINSHASA 
LIBREVILLE 
LUANDA 
N’DJAMENA 
SAO TOME  

 
A 
A 
A 
A 
A 
d 
A 
A 
A 
A 

 
OP 
OP 
OP 
OP 
NI 
OP 
OP 
NI 
OP 
NI 

 
 
 
 
 
 

 

COTE D’IVOIRE 
ABIDJAN 
APP 

 
ACCRA 
BAMAKO 
BOBO DIOULASSO 
DAKAR 
NIAMEY 
OUAGADOUGOU 
ROBERTSFIELD 

 
d 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

 
D 

OP 
OP 
D 

OP 
OP 
OP 

 
Maint. à améliorer 
 
 
Maint. à améliorer 

DJIBOUTI 
DJIBOUTI 
APP 

 
ADDIS ABABA 
ADEN 
ASMARA 
DIRE DAWA 
HARGHEISA 
MOGADISHU 
SANA’A 

 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

 
OP 
NI 
OP 
NI 
NI 
OP 
OP 

 
 
Devrait être supprimé 
du Plan 
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ATS requirements for speech communications 
Besoins en communications vocales 
 

Status of 
implementation
/Etat de mise en 

oeuvre 

Remarks 
Observations 

 

Terminal I 
Terminal I 
 

Terminal II 
Terminal II 
 

Type 
Type 

 

  

1 2 3 4 5 
D.R of CONGO 
BUKAVU 
 
GBADOLITE 
 
 GOMA 
 
 
LUBUMBASHI 
 
KINSHASA 

 
KIGALI 
 
BANGUI 
 
BUJUMBURA 
KIGALI 
 
 NDOLA 
 
BRAZZAVILLE 
 
BUJUMBURA 
 
DAR-ES-SALAAM 
 
ENTEBBE 
KHARTOUM 
KIGALI 
 
LUANDA 
 
LUSAKA 

 
A 
 

A 
 

A 
A 
 

A 
 

d 
 

A 
 

A 
 

A 
A 
A 
 

A 
 

A 

 
NI 

 
NI 

 
NI 
NI 

 
NI 

 
OP 

 
NI 

 
OP 

 
NI 
NI 
NI 

 
OP 

 
OP 

 

EGYPT 
CAIRO 
ACC  

 
AMMAN 
ATHENS 
BEIRUT 
JEDDAH 
KHARTOUM 
NICOSIA 
TEL AVIV 
TRIPOLI 

 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

 
OP 
OP 
OP 
OP 
NI 
OP 
OP 
OP 

 

EQUATORIAL 
GUINEA 
BATA 
APP 
 
 
MALABO 
APP 

 
DOUALA 
LIBREVILLE 
MALABO 
 
BATA 
DOUALA 
LIBREVILLE 

 
A 
A 
A 
 

A 
A 
A 

 
NI 
NI 
NI 

 
NI 
OP 
OP 

 
 
 
 
 
 
 
Mis en oeuvre via 
Douala 
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ATS requirements for speech communications 
Besoins en communications vocales 
 

Status of 
implementation
/Etat de mise en 

oeuvre 

Remarks 
Observations 

 

Terminal I 
Terminal I 
 

Terminal II 
Terminal II 
 

Type 
Type 

 

  

1 2 3 4 5 
ERITREA 
ASMARA 
ACC 

 
ADDIS ABABA 
DJIBOUTI 
JEDDAH 
KHARTOUM 
SANA’A 

 
A 
A 
A 
A 
A 

 
NI 
OP 
OP 
OP 
OP 

 

ETHIOPIA 
ADDIS ABABA 
ACC/FIC 
 
 
 
 
 
 
DIRE DAWA TWR 

 
ASMARA 
DJIBOUTI 
JEDDAH 
KHARTOUM 
MOGADISHU 
NAIROBI 
SANA’A 
 
DJIBOUTI 

 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
 

A 

 
NI 
OP 
OP 
OP 
OP 
OP 
OP 

 
NI 

 

FRANCE (REUNION) 
SAINT-DENIS 
APP 
 

 
ANTANANARIVO 
MAURITIUS 
 

 
A 
A 
 

 
OP 
OP 

 

 

GABON 
LIBREVILLE 
ACC 

 
ACCRA 
BATA 
BRAZZAVILLE 
DOUALA 
KANO 
LAGOS 
MALABO 
 
SAO TOME 

 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
 

A 

 
OP 
NI 
OP 
D 

OP 
D 

OP 
 

NI 
 

 
 
 
 
Maint. à améliorer 
 
Maint. à améliorer 
Mis en oeuvre via 
Douala 
VSAT en train d’être 
envisagée 

GAMBIA 
BANJUL 
APP 

 
BISSAU 
DAKAR 

 
A 
A 

 
NI 
OP 

 
VSAT en train d’être 
envisagée 
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ATS requirements for speech communications 
Besoins en communications vocales 
 

Status of 
implementation
/Etat de mise en 

oeuvre 

Remarks 
Observations 

 

Terminal I 
Terminal I 
 

Terminal II 
Terminal II 
 

Type 
Type 

 

  

1 2 3 4 5 
GHANA 
ACCRA 
APP/FIC 

 
ABIDJAN 
BOBO DIOULASSO 
BRAZZAVILLE 
COTONOU 
KANO 
LAGOS 
LIBREVILLE 
LOME 
LUANDA 
NIAMEY 
NIAMTOUGOU 
OUAGADOUGOU 
 
SAO TOME 

 
d 
A 
A 
A 
A 
d 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
 

A 

 
D 
NI 
D 
D 

OP 
OP 
D 
D 
NI 
D 
NI 
NI 

 
NI 

 
Maint. à améliorer 
 
Maint. à améliorer 

«  
 
 
Maint. à améliorer 
Maint. à améliorer 
 
Maint. à améliorer 
 
 
 
VSAT en train d’être 
envisagée 

GUINEA 
CONAKRY 
APP 

 
BISSAU 
FREETOWN 
ROBERTSFIELD 

 
A 
A 
A 

 
NI 
OP 
D 

 

GUINEA-BISSAU 
BISSAU 
APP 

 
BANJUL 
CONAKRY 
DAKAR 

 
A 
A 
A 

 
NI 
NI 
NI 

 

KENYA 
MOMBASA 
APP 
 
 
NAIROBI 
ACC 

 
DAR-ES-SALAAM 
KILIMANJARO 
NAIROBI 
 
ADDIS ABABA 
DAR-ES-SALAAM 
ENTEBBE 
KHARTOUM 
KILIMANJARO 
MOGADISHU 
MOMBASA 
SEYCHELLES 

 
d 
A 
d 
 

A 
A 
A 
A 
d 
A 
d 
A 

 
NI 
NI 
OP 

 
OP 
OP 
OP 
OP 
OP 
OP 
OP 
OP 

 
 

 
 
 
 
 
PSTN 
 
PSTN 
PSTN 

LESOTHO 
MASERU 
APP 

 
BLOEMFONTEIN 
 

 
A 
 

 
OP 

 
A remplacer par 

Maseru/Johannesburg 
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ATS requirements for speech communications 
Besoins en communications vocales 
 

Status of 
implementation
/Etat de mise en 

oeuvre 

Remarks 
Observations 

 

Terminal I 
Terminal I 
 

Terminal II 
Terminal II 
 

Type 
Type 

 

  

1 2 3 4 5 
LIBERIA 
ROBERTSFIELD 
ACC/FIC 

 
ABIDJAN 
BAMAKO 
CONAKRY 
DAKAR 
FREETOWN 

 
A 
A 
A 
A 
A 

 
OP 
NI 
OP 
OP 
OP 

 
 
Installer un circuit LTF  
 
La station terrienne de 
Freetown a été remise 
en service. 

LIBYAN ARAB 
JAMAHIRIA 
BENGHAZI 
APP 
 
TRIPOLI 
ACC/FIC 

 
 
ATHENS 
MALTA 
 
ALGIERS 
CAIRO 
KHARTOUM 
MALTA 
N’DJAMENA 
NIAMEY 
TUNIS 

 
 

A 
A 
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

 
 

OP 
OP 

 
NI 
OP 
NI 
OP 
NI 
NI 
OP 

 
 
 
 
 
 
 
 Installer un circuit LTF  

MADAGASCAR 
ANTANANARIVO 
ACC/FIC 

 
BEIRA 
DAR-ES-SALAAM 
DZAOUDZI 
JOHANNESBURG 
MAURITIUS 
MORONI 
SAINT-DENIS 
SEYCHELLES 

 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

 
NI 
NI 
NI 
NI 
OP 
OP 
OP 
OP 

 
 
 
 
 
 
 

MALAWI 
LILONGWE 
ACC/FIC 

 
BEIRA 
DAR-ES-SALAAM 
HARARE 
LUSAKA 

 
A 
A 
A 
A 

 
OP 
OP 
OP 
OP 
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ATS requirements for speech communications 
Besoins en communications vocales 
 

Status of 
implementation
/Etat de mise en 

oeuvre 

Remarks 
Observations 

 

Terminal I 
Terminal I 
 

Terminal II 
Terminal II 
 

Type 
Type 

 

  

1 2 3 4 5 
MALI 
BAMAKO 
APP 
 
 
 
 
 
 
GAO 
APP 
 
 
MOPTI 
           ( TWR ) 
 

 
ABIDJAN 
BOBO DIOULASSO 
DAKAR 
GAO 
MOPTI 
OUAGADOUGOU 
ROBERTSFIELD 
 
BAMAKO 
MOPTI 
NIAMEY 
 
GAO 
BABAKO 
 

 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
 

A 
A 
A 
 

A 
A 

 
OP 
OP 
OP 
NI 
NI 
OP 
NI 

 
NI 
NI 
NI 

 
NI 
NI 

 

 
 
 
 
 
 
 
Installer un circuit LTF  

MAURITANIA 
NOUADHIBOU 
APP 
 
 
NOUAKCHOTT 
APP 

 
DAKAR 
LAS PALMAS 
NOUAKCHOTT 
 
DAKAR 
NOUADHIBOU 

 
A 
A 
A 
 

A 
A 

 
OP 
NI 
OP 

 
OP 
OP 

 
 
Station VSAT en train 
d’être envisagée 

MAURITIUS 
MAURITIUS 
ACC/FIR 

 
ANTANANARIVO 
BOMBAY 
COCOS 
JOHANNESBURG 
PERTH 
SAINT-DENIS 
SEYCHELLES 

 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

 
OP 
OP 
OP 
OP 
OP 
OP 
OP 

 
 
 
 

 

MOROCCO 
CASABLANCA 
ACC/FIC 
 
 
 
 
 

 
ALGER 
DAKAR 
LAS PALMAS 
LISBOA 
SEVILLA 
VILLA CISNEROS 

 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

 
OP 
OP 
OP 
OP 
OP 
OP 
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ATS requirements for speech communications 
Besoins en communications vocales 
 

Status of 
implementation
/Etat de mise en 

oeuvre 

Remarks 
Observations 

 

Terminal I 
Terminal I 
 

Terminal II 
Terminal II 
 

Type 
Type 

 

  

1 2 3 4 5 
MOZAMBIQUE 
BEIRA 
ACC/FIC 
 
 
 
 
 
 
MAPUTO 
APP 

 
ANTANANARIVO 
DAR-ES-SALAAM 
HARARE 
LILONGWE 
LUSAKA 
MAPUTO 
 
BEIRA 
DURBAN 
JOHANNESBURG 
MANZINI 

 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
 

A 
A 
A 
A 

 
NI 
OP 
OP 
OP 
OP 
OP 

 
OP 
OP 
OP 
OP 

 
Station VSAT en cours 
de mise en oeuvre 
Station VSAT mise en 
oeuvre 
 
 
 
 
A supprimer au Plan 

NAMIBIA 
WINDHOEK 
ACC/FIC 

   
BLOEMFONTEIN 
CAPETOWN 
GABORONE 
JOHANNESBURG 
LUANDA 

 
A 
A 
A 
A 
A 

 
OP 
OP 
OP 
OP 
OP 

 
A supprimer au Plan 
 

 

NIGER 
 NIAMEY 
ACC/FIC 

 
ABIDJAN 
ACCRA 
ALGER 
DAKAR 
GAO 
KANO 
N’DJAMENA 
OUAGADOUGOU 
TRIPOLI 

 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

 
OP 
D 
D 
D 
NI 
OP 
D 

OP 
NI 

 
 
Maint. à améliorer 
Maint. à améliorer 
Maint. à améliorer 

 

NIGERIA 
KANO 
ACC/FIC 
 
 
 
 
 
 
 
LAGOS 
ACC/FIC 
 
 
 
 
MAIDUGURI 
APP 

 
ACCRA 
BRAZZAVILLE 
DOUALA 
LAGOS 
LIBREVILLE 
MAIDUGURI 
N’DJAMENA 
NIAMEY 
 
ACCRA 
COTONOU 
DOUALA 
KANO 
LIBREVILLE 
 
KANO 
N’DJAMENA 

 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
 

A 
A 
A 
A 
A 
 

A 
A 

 
OP 
OP 
D 
D 

OP 
D 

OP 
OP 

 
D 
D 
D 
D 
D 
 

D 
D 

 
 
 
Maint. à améliorer 

«  
 
Maint. à améliorer 
 
 
 
Maint. à améliorer 
 
 
 
 
 
Maint. à améliorer 
Maint. à améliorer 



COM/SG/6 – WP/12 

ATS requirements for speech communications 
Besoins en communications vocales 
 

Status of 
implementation
/Etat de mise en 

oeuvre 

Remarks 
Observations 

 

Terminal I 
Terminal I 
 

Terminal II 
Terminal II 
 

Type 
Type 

 

  

1 2 3 4 5 
RWANDA 
KIGALI 
APP 

 
BUJUMBURA 
BUKAVU 
DAR-ES-SALAAM 
 
ENTEBBE 
GOMA 
KINSHASA 

 
A 
A 
A 
 

A 
A 
A 

 
NI 
NI 
NI 

 
OP 
NI 
NI 

 
 
 
Installer une VSAT 
 
PSTN 
 
Installer une VSAT 

SAO TOME AND 
PRINCIPE 
SAO TOME 
TWR 

 
 
ACCRA 
BRAZZAVILLE 
LIBREVILLE 

 
 

A 
A 
A 

 
 

NI 
NI 
NI 

 
 
 
 

SENEGAL 
DAKAR 
ACC/FIC 

 
ABIDJAN 
ALGER 
BAMAKO 
BANJUL 
BISSAU 
CASABLANCA 
FREETOWN 
LAS PALMAS 
NIAMEY 
NOUADHIBOU 
NOUAKCHOTT 
RECIFE 
ROBERTSFIELD 
ROCHAMBEAU 
SAL 

 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

 
D 
NI 
OP 
OP 
NI 
OP 
OP 
OP 
D 

OP 
OP 
OP 
OP 
OP 
OP 

 
Maint. à améliorer 
 
 
 
 
 
 
 
Maint. à améliorer 
 
 
 
 
PSTN utilisé 

 
SEYCHELLES 
SEYCHELLES 
APP 

 
ANTANANARIVO 
BOMBAY 
DAR-ES-SALAAM 
MAURITIUS 
MOGADISHU 
NAIROBI 

 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

 
OP 
OP 
NI 
OP 
OP 
OP 

 

 
 
 
Installer un circuit LTF  

SIERRA LEONE 
FREETOWN 
APP 

 
DAKAR 
CONAKRY 
ROBERTSFIELD 

 
A 
d 
d 

 
OP 
OP 
OP 
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ATS requirements for speech communications 
Besoins en communications vocales 
 

Status of 
implementation
/Etat de mise en 

oeuvre 

Remarks 
Observations 

 

Terminal I 
Terminal I 
 

Terminal II 
Terminal II 
 

Type 
Type 

 

  

1 2 3 4 5 
SOMALIA 
MOGADISHU 
ACC/FIC 
 
 
 
 
 
 
HARGEISA 
APP 

 
ADDIS ABABA 
BOMBAY 
DJIBOUTI 
NAIROBI 
SANA’A 
SEYCHELLES 
 
 
DJIBOUTI 

 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
 
 

A 

 
OP 
OP 
OP 
OP 
OP 
OP 

 
 

NI 
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ATS requirements for speech communications 
Besoins en communications vocales 
 

Status of 
implementation
/Etat de mise en 

oeuvre 

Remarks 
Observations 

 

Terminal I 
Terminal I 
 

Terminal II 
Terminal II 
 

Type 
Type 

 

  

1 2 3 4 5 
SOUTH AFRICA 
BLOEMFONTEIN 
 
 
 
 
 
 
CAPETOWN 
 
 
 
 
DURBAN 
 
 
 
 
 
JOHANNESBURG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PORT ELIZABETH 

 
CAPETOWN 
DURBAN 
JOHANNESBURG 
MASERU 
PORT ELIZABETH 
WINDHOEK 
 
BLOEMFONTEIN 
JOHANNESBURG 
PORT ELIZABETH 
WINDHOEK 
 
BLOEMFONTEIN 
JOHANNESBURG 
MANZINI 
MAPUTO 
PORT ELIZABETH 
 
ANTANANARIVO 
BEIRA 
BLOEMFONTEIN 
BRASILIA 
CAPETOWN 
DURBAN 
EZEIZA 
GABORONE 
HARARE 
LUANDA 
MANZINI 
MAPUTO 
MAURITIUS 
PERTH 
PORT ELIZABETH 
WINDHOEK 
 
BLOEMFONTEIN 
CAPETOWN 
DURBAN 
JOHANNESBURG 
 

 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
 

A 
A 
A 
A 
 

A 
A 
A 
A 
A 
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
 

A 
A 
A 
 

 
OP 
OP 
OP 
OP 
OP 
OP 

 
OP 
OP 
OP 
OP 

 
OP 
OP 
NI 
OP 
OP 

 
NI 
OP 
OP 
NI 
OP 
OP 
NI 
OP 
OP 
OP 
OP 
OP 
OP 
OP 
OP 
OP 

 
OP 
OP 
OP 
OP 

 
 Besoins à confirmer 
 
 
 
 
 
 
Besoins à confirmer 
 
 
 
 
Besoins à confirmer 
 
 
 
 
 
Nouveaux besoins 
identifiés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Besoins à confirmer 
 

PORT ELIZABETH DURBAN 
JOHANNESBURG 

A 
A 

OP 
OP 
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ATS requirements for speech communications 
Besoins en communications vocales 
 

Status of 
implementation
/Etat de mise en 

oeuvre 

Remarks 
Observations 

 

Terminal I 
Terminal I 
 

Terminal II 
Terminal II 
 

Type 
Type 

 

  

1 2 3 4 5 
SPAIN 
LAS PALMAS 

 
CASABLANCA 
DAKAR 
LISBOA 
NOUADHIBOU 
SAL 
SANTA MARIA 

 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

 
OP 
OP 
OP 
NI 
OP 
OP 

 
 
 
 

 
 

 
SUDAN 
KHARTOUM 

 
ADDIS ABABA 
ASMARA 
BRAZZAVILLE 
CAIRO 
ENTEBBE 
JEDDAH 
KINSHASA 
NAIROBI 
N’DJAMENA 
TRIPOLI 

 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

 
OP 
OP 
NI 
NI 
NI 
NI 
NI 
OP 
NI 
NI 

 
PSTN 
 
 
 
 

SWAZILAND 
MANZINI 

 
DURBAN 
JOHANNESBURG 
MAPUTO 

 
A 
A 
A 

 
NI 
OP 
OP 

 
Besoin à confirmer 
 

 
TOGO 
LOME 
 
 

 
NIAMTOUGOU 

 
ACCRA 
COTONOU 
NIAMTOUGOU 
 
ACCRA 
LOME 
OUAGADOUGOU 

 
A 
A 
A 
 

A 
A 
A 

 
D 

OP 
NI 

 
NI 
NI 
NI 

 
Maint. à améliorer 
 

 

TUNISIA 
TUNIS 

 
ALGER 
MALTA 
MARSEILLE 
ROMA 
TRIPOLI 

 
A 
A 
A 
A 
A 

 
OP 
OP 
OP 
OP 
OP 

 
 
 

 

UGANDA 
ENTEBBE 

 
DAR-ES-SALAAM 
KHARTOUM 
KIGALI 
KINSHASA 
NAIROBI 

 
A 
A 
A 
A 
A 

 
OP 
OP 
OP 
NI 
OP 

 
PSTN 
via téléphone satellite 
PSTN 
 
PSTN 



COM/SG/6 – WP/12 

ATS requirements for speech communications 
Besoins en communications vocales 
 

Status of 
implementation
/Etat de mise en 

oeuvre 

Remarks 
Observations 

 

Terminal I 
Terminal I 
 

Terminal II 
Terminal II 
 

Type 
Type 

 

  

1 2 3 4 5 
UNITED REPUBLIC OF 
TANZANIA 
DAR-ES-SALAAM 
ACC/FIC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KILIMANJARO 
APP 
 
 
ZANZIBAR 

ANTANANARIVO 
 
 
BEIRA 
BUJUMBURA 
ENTEBBE 
KIGALI 
KILIMANJARO 
KINSHASA 
LILONGWE 
LUSAKA 
MOMBASA 
NAIROBI 
SEYCHELLES 
ZANZIBAR 
 
DAR-ES-SALAAM 
MOMBASA 
NAIROBI 
 
DAR-ES-SALAAM 

A 
 
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
d 
A 
A 
A 
A 
A 
 

A 
A 
A 
 

A 

NI 
 
 

OP 
NI 
OP 
NI 
OP 
OP 
OP 
OP 
NI 
OP 
NI 
OP 

 
OP 
NI 
NI 

 
OP 

Attente l’interconnection 
des réseaux  
ASECNA/SADC 
VSAT mise en oeuvre 
VSAT en cours de mise 
en oeuvre 
VSAT en cours de mise 
en oeuvre 
 
VSAT mis en oeuvre 
 
 
 
 
PSTN 
 
 
 
 
 
PSTN 

WESTERN SAHARA 
EL AIOUN 
 
DAKHLA 

 
LAS PALMAS 
 
NOUADHIBOU 

 
A 
 

A 

 
OP 

 
OP 

 
 

ZAMBIA 
LUSAKA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           NDOLA 

 
BEIRA 
DAR-ES-SALAAM 
 
GABORONE 
HARARE 
KINSHASA 
LILONGWE 
LUANDA 
NDOLA 
 
LUBUMBASHI 
LUSAKA 

 
A 
A 
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
 

A 
A 

 
OP 
OP 

 
OP 
OP 
OP 
OP 
OP 
OP 

 
NI 
OP 
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ATS requirements for speech communications 
Besoins en communications vocales 
 

Status of 
implementation
/Etat de mise en 

oeuvre 

Remarks 
Observations 

 

Terminal I 
Terminal I 
 

Terminal II 
Terminal II 
 

Type 
Type 

 

  

1 2 3 4 5 
ZIMBABWE 
BULAWAYO 
 
 
HARARE 

 
FRANCISTOWN 
HARARE 
 
BEIRA 
BULAWAYO 
GABORONE 
JOHANNESBURG 
LILONGWE 
LUSAKA 

 
A 
A 
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 

 
NI 
OP 

 
OP 
OP 
OP 
OP 
OP 
OP 

 
A supprimer au Plan 
 
 
 

 
 

 
 
 

-------------------- 
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03/09/2002 

APPENDICE B WP/12 
 Etat Besoins Etats ou  Description de la  Date  Observation sur la
 Description de la  Organe exécutif Date de  Priorité 
 Installations carence d'identif  carence mesure 
corrective mise en  
 ication 

 Algérie 
 Plan des circuits  ACC-FIC Alger Circuit Alger/Dakar 1998 PSTN utilisé VSAT 
en projet Algérie, ASECNA A 
 vocaux directs ATS,  
 AFI/7 Rec 9/9 
 Plan des circuits  ACC-FIC Alger Circuit Alger/Niamey 1998 A améliorer A 
améliorer Algérie, ASECNA U 
 vocaux directs ATS,  
 AFI/7 Rec 9/9 
 Plan des circuits  ACC-FIC Alger Circuit Alger/Tripoli 1998 Mettre 
en oeuvre un  Algérie, Libye 
 vocaux directs ATS,  circuit 
LTF 
 AFI/7 Rec 9/9 

 Angola 
 Plan des circuits  FIC Luanda Circuit  1998 Non mis en oeuvre Mettre 
en oeuvre le  Angola, Brésil A 
 vocaux directs ATS,  Luanda/Brasilia circuit 
 AFI/7 Rec 9/9 
 Plan des circuits  FIC Luanda Circuit  1998 PSTN utilisé via  Mettre 
en oeuvre  Angola, ASECNA A 
 vocaux directs ATS,  Luanda/Brazzaville Inmarsat circuit 
VSAT 
 AFI/7 Rec 9/9 
 Plan des circuits  FIC Luanda Circuit Luanda/Accra 1998 Téléphone Inmarsat  Mettre 
en oeuvre  Angola, Ghana U 
 vocaux directs ATS,  utilisé à Luanda.  circuit 
VSAT 
 AFI/7 Rec 9/9 Téléphone Inmarsat  
 disponible aussi à  
 Accra 

 Bénin 
 Plan des circuits  Cotonou APP Circuit Cotonou/Accra 2002 Améliorer la  ASECNA, Ghana
 vocaux directs ATS,  maintenance 
 AFI/7 Rec 9/9 

 Wednesday, September 11, 2002 



 Supplément 1: Liste des participants 

 Etat Besoins Etats ou  Description de la  Date  Observation sur la
 Description de la  Organe exécutif Date de  Priorité 
 Installations carence d'identif  carence mesure 
corrective mise en  
 ication 

 Plan des circuits  Cotonou APP Circuit Cotonou/Lagos 2002 Améliorer la  ASECNA, Ghana
 vocaux directs ATS,  maintenance 
 AFI/7 Rec 9/9 
 Plan des circuits  Cotonou APP Circuit Cotonou/Lomé 2002 Améliorer la  ASECNA
 vocaux directs ATS,  maintenance 
 AFI/7 Rec 9/9 

 Botswana 
 Plan des circuits  Francistown TWR Circuit  2002 Non mis en oeuvre A mettre 
en oeuvre Botswana A 
 vocaux directs ATS,  Francistown/Bulawayo 
 AFI/7 Rec 9/9  

 Burkina Faso 
 Plan des circuits  Ouagadougou APP Circuit  1998 PSTN utilisé Mettre 
en oeuvre un  ASECNA, Ghana 2002 A 
 vocaux directs ATS,  Ouagadougou/Accra circuit 
LTF en  
 AFI/7 Rec 9/9 utilisant 
les VSAT  
 disponib
les à Accra  
 et 
Ouagadougou 

 Plan des circuits  Ouagadougou APP Circuit  2002 A mettre 
en oeuvre  ASECNA, Togo A 
 vocaux directs ATS,  Ouagadougou/Niamto en LTF 
 AFI/7 Rec 9/9 ugou 
 Plan des circuits  Bobo Dioulasso Circuit Bobo  1998 PSTN utilisé A mettre 
en oeuvre ASECNA, Ghana 2002 A 
 vocaux directs ATS,  Dioulasso/Accra 
 AFI/7 Rec 9/9 

 Burundi 
 Plan des circuits  Bujumbura APP Circuit Bujumbura/Dar 1998 Non mis en oeuvre VSAT 
en projet Burundi, Tanzanie U 
 vocaux directs ATS,   es Salaam 
 AFI/7 Rec 9/9 
 Plan des circuits  Bujumbura APP Circuit  1998 Non mis en oeuvre VSAT 
en projet Burundi, R.D. du  U 
 vocaux directs ATS,  Bujumbura/Kinshasa Congo 
 AFI/7 Rec 9/9 

 Wednesday, September 11, 2002 



21 Supplément 1 : Liste des participants  
 

 

 Etat Besoins Etats ou  Description de la  Date  Observation sur la
 Description de la  Organe exécutif Date de  Priorité 
 Installations carence d'identif  carence mesure 
corrective mise en  
 ication 

 Plan des circuits  Bujumbura APP Circuit  1998 Non mis en oeuvre Burundi, R. D.  du 
 vocaux directs ATS,  Bujumbura/Goma Congo 
 AFI/7 Rec 9/9 
 Plan des circuits  Bujumbura APP Circuit  2002 Non mis en oeuvre VSAT 
en projet Burundi, Rwanda U 
 vocaux directs ATS,  Bujumbura/Kigali 
 AFI/7 Rec 9/9 

 Cameroun 
 Plan des circuits  Douala APP Circuit Douala/Lagos 2002 Manque de fiabilité
 Améliorer la  ASECNA, Nigéria U 
 vocaux directs ATS, 
 maintenance 
 AFI/7 Rec 9/9 
 Plan des circuits  Douala APP Circuit  2002 Manque de fiabilité
 Améliorer la  ASECNA U 
 vocaux directs ATS,  Douala/Ndjaména
 maintenance 
 AFI/7 Rec 9/9 
 Plan des circuits  Douala APP Circuit  2002 Manque de fiabilité
 Améliorer la  ASECNA U 
 vocaux directs ATS,  Douala/Libreville
 maintenance 
 AFI/7 Rec 9/9 
 Plan des circuits  Douala APP Circuit Douala/Kano 2002 Manque de fiabilité
 Améliorer la  ASECNA, Nigéria U 
 vocaux directs ATS, 
 maintenance 
 AFI/7 Rec 9/9 
 Plan des circuits  Douala APP Circuit Douala/Bata 1998 Non mis en oeuvre Mettre 
en oeuvre un  ASECNA A 
 vocaux directs ATS,  circuit 
LTF 
 AFI/7 Rec 9/9 
 Plan des circuits  Douala APP Circuit Douala/Malabo 2002 Manque de fiabilité
 Améliorer la  ASECNA U 
 vocaux directs ATS, 
 maintenance 
 AFI/7 Rec 9/9 

 Centrafricaine (République ) 
 Plan des circuits  Bangui APP Circuit  1998 Non mis en oeuvre A mettre 
en oeuvre ASECNA, R.D. du  U 
 vocaux directs ATS,  Bangui/Gbadolite Congo 
 AFI/7 Rec 9/9 

 Chad /Tchad 

 Wednesday, September 11, 2002 



 Supplément 1: Liste des participants 

 Etat Besoins Etats ou  Description de la  Date  Observation sur la
 Description de la  Organe exécutif Date de  Priorité 
 Installations carence d'identif  carence mesure 
corrective mise en  
 ication 

 Plan des circuits  N'Djamena APP/FIC Circuit  1998 Non mis en oeuvre VSAT 
NAFISAT en  ASECNA, Libye U 
 vocaux directs ATS,  N'Djamena/Tripoli projet 
 AFI/7 Rec 9/9 
 Plan des circuits  N'Djamena APP/FIC Circuit  2002 Non mis en oeuvre A mettre 
en oeuvre ASECNA, Cameroun U 
 vocaux directs ATS,  N'Djaména/Garoua 
 AFI/7 Rec 9/9 
 Plan des circuits  N'Djamena APP/FIC Circuit  2002 Manque de fiabilité
 Améliorer la  ASECNA, Nigéria U 
 vocaux directs ATS,  N'Djaména/Kano
 maintenance 
 AFI/7 Rec 9/9 
 Plan des circuits  N'Djamena APP/FIC Circuit  1998 Non mis en oeuvre VSAT 
NAFISAT en  ASECNA, Soudan U 
 vocaux directs ATS,  N'Djamena/Khartoum projet 
 AFI/7 Rec 9/9 
 Plan des circuits  N'Djamena APP/FIC Circuit  2002 Manque de fiabilité
 Améliorer la  ASECNA, Nigéria U 
 vocaux directs ATS,  N'Djamena/Maiduguri
 maintenance 
 AFI/7 Rec 9/9 
 Plan des circuits  N'Djamena APP/FIC Circuit  2002 Manque de fiabilité
 Améliorer la  ASECNA U 
 vocaux directs ATS,  N'Djaména/Douala
 maintenance 
 AFI/7 Rec 9/9 
 Plan des circuits  N'Djamena APP/FIC Circuit  2002 Manque de fiabilité
 Améliorer la  ASECNA U 
 vocaux directs ATS,  N'Djamena/Niamey
 maintenance 
 AFI/7 Rec 9/9 

 Comores 
 Plan des circuits  Dzaoudzi APP Circuit  1996 Non mis en oeuvre Mettre 
en oeuvre un  ASECNA, Comores A 
 vocaux directs ATS,  Dzaoudzi/Antananari circuit 
LTF 
 AFI/7 Rec 9/9 vo 

 Congo 
 Plan des circuits  Brazzaville APP/FIC Circuit  1998 VSAT à 
installer ASECNA, Soudan U 
 vocaux directs ATS,  Brazzaville/Khartoum 
 AFI/7 Rec 9/9 
 Plan des circuits  Brazzaville APP/FIC Circuit  1998 PSTN utilisé via  Mettre 
en oeuvre un  Angola, ASECNA U 
 vocaux directs ATS,  Brazzaville/Luanda téléphone Inmarsat circuit 
LTF 
 AFI/7 Rec 9/9 

 Wednesday, September 11, 2002 
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 Etat Besoins Etats ou  Description de la  Date  Observation sur la
 Description de la  Organe exécutif Date de  Priorité 
 Installations carence d'identif  carence mesure 
corrective mise en  
 ication 

 Plan des circuits  Brazzaville APP/FIC Circuit  1998 VSAT à 
installer ASECNA, Sao Tomé  U 
 vocaux directs ATS,  Brazzaville/Sao Tome & Principé
 AFI/7 Rec 9/9 

 Côte d'Ivoire 
 Plan des circuits  Abidjan APP Circuit Abidjan/Accra 2002
 Améliorer la  ASECNA, Ghana U 
 vocaux directs ATS, 
 maintenance 
 AFI/7 Rec 9/9 
 Plan des circuits  Abidjan APP Circuit Abidjan/Dakar 2002
 Améliorer la  ASECNA U 
 vocaux directs ATS, 
 maintenance 
 AFI/7 Rec 9/9 

 Dem. R. Congo/ Rép. Dém. du Congo 
 Plan des circuits  Lubumbashi APP Circuit  1997 Non mis en oeuvre Mettre 
en oeuvre un  RD du Congo,  A 
 vocaux directs ATS,  Lubumbashi/Ndola circuit 
LTF Zambie 
 AFI/7 Rec 9/9 
 Plan des circuits  Bukavu TWR Circuit Bukavu/Kigali 1996 Non mis en oeuvre Mettre 
en oeuvre ce  RD du Congo,  A 
 vocaux directs ATS,  circuit Rwanda
 AFI/7 Rec 9/9 
 Plan des circuits  Kinshasa FIC Circuit Kinshasa/Kigali 1996 Non mis en oeuvre VSAT 
SADC  RD du Congo,  U 
 vocaux directs ATS, 
 disponible à  Rwanda 
 AFI/7 Rec 9/9
 Kinshasa, en projet à 
  Kigali 

 Plan des circuits  Kinshasa FIC Circuit  1996 Téléphone Inmarsat  VSAT 
NAFISAT en  RD du Congo,  U 
 vocaux directs ATS,  Kinshasa/Khartoum disponible à  projet Soudan 
 AFI/7 Rec 9/9 Kinshasa 
 Plan des circuits  Kinshasa FIC Circuit  1996 Non mis en oeuvre VSAT 
NAFISAT en  RD du Congo,  U 
 vocaux directs ATS,  Kinshasa/Entebbe projet Ouganda
 AFI/7 Rec 9/9 
 Plan des circuits  Kinshasa FIC Circuit  2002 Non mis en oeuvre VSAT 
en projet RD du Congo,  A 
 vocaux directs ATS,  Kinshasa/Bujumbura Burundi 
 AFI/7 Rec 9/9 

 Wednesday, September 11, 2002 



 Supplément 1: Liste des participants 

 Etat Besoins Etats ou  Description de la  Date  Observation sur la
 Description de la  Organe exécutif Date de  Priorité 
 Installations carence d'identif  carence mesure 
corrective mise en  
 ication 

 Plan des circuits  Gbadolite TWR Circuit  2002 Non mis en oeuvre Mettre 
en oeuvre ce  RD du Congo,  A 
 vocaux directs ATS,  Gbadolite/Bangui circuit ASECNA
 AFI/7 Rec 9/9 
 Plan des circuits  Goma APP Circuit  1998 Non mis en oeuvre Mettre 
en oeuvre ce  RD du Congo,  U 
 vocaux directs ATS,  Goma/Bujumbura circuit Burundi 
 AFI/7 Rec 9/9 
 Plan des circuits  Goma APP Circuit Goma/Kigali 1998 Non mis en oeuvre Mettre 
en oeuvre ce  RD du Congo,  U 
 vocaux directs ATS,  circuit Rwanda
 AFI/7 Rec 9/9 

 Djibouti 
 Plan des circuits  Djibouti APP Circuit  1996 Non mis en oeuvre Mettre 
en oeuvre un  Djibouti, Somalie 28/11/200 U 
 vocaux directs ATS,  Djibouti/Hargeisa circuit 
LTF 2 
 AFI/7 Rec 9/9 
 Plan des circuits  Djibouti APP Circuit Djibouti/Dire  1996 Non mis en oeuvre Mettre 
en oeuvre un  Djibouti, Ethiopie 28/11/200 U 
 vocaux directs ATS,  Dawa circuit 
LTF 2 
 AFI/7 Rec 9/9 

 Egypte 
 Plan des circuits  Le Caire ACC Circuit  1996 Non mis en oeuvre Mettre 
en oeuvre un  Egypte, Soudan U 
 vocaux directs ATS,  Cairo/Khartoum circuit 
LTF. Projet  
 AFI/7 Rec 9/9 VSAT 
NAFISAT. 

 Eq. G./Guinée Equatoriale 
 Plan des circuits  Bata & Malabo APP Circuit Bata/Malabo 2002 Non mis en oeuvre Mettre 
en oeuvre un  ASECNA 28/11/200 U 
 vocaux directs ATS,  circuit 
LTF 2 
 AFI/7 Rec 9/9 
 Plan des circuits  Bata APP Circuit Bata/Douala 1996 Non mis en oeuvre Mettre 
en oeuvre un  ASECNA 28/11/200 U 
 vocaux directs ATS,  circuit 
LTF 2 
 AFI/7 Rec 9/9 
 Plan des circuits  Bata APP Circuit Bata/Libreville 1996 Non mis en oeuvre Mettre 
en oeuvre un  ASECNA 28/11/200 U 
 vocaux directs ATS,  circuit 
LTF 2 
 AFI/7 Rec 9/9 

 Wednesday, September 11, 2002 
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 Etat Besoins Etats ou  Description de la  Date  Observation sur la
 Description de la  Organe exécutif Date de  Priorité 
 Installations carence d'identif  carence mesure 
corrective mise en  
 ication 

 Erithrée 
 Plan des circuits  Asmara ACC Circuit Asmara/Addis  1998 Ce circuit a été  A 
rétablir Erithrée, Ethiopie 28/11/200 U 
 vocaux directs ATS,  Abéba disconnecté 
 AFI/7 Rec 9/9 

 Ethiopie 
 Plan des circuits  Addis Abéba  Circuit Addis  1998 Ce circuit a été  A 
rétablir Ethiopie, Erithrée 28/11/200 U 
 vocaux directs ATS,  ACC/FIC Abéba/Asmara disconnecté 
 AFI/7 Rec 9/9 
 Plan des circuits  Dire Dawa TWR Circuit Dire  1996 Non mis en oeuvre Mettre 
en oeuvre un  Ethiopie, Djibouti 28/11/200 U 
 vocaux directs ATS,  Dawa/Djibouti circuit 
LTF 2 
 AFI/7 Rec 9/9 

 Gabon 
 Plan des circuits  Libreville ACC Circuit Libreville/Bata 1996 Non mis en oeuvre Mettre 
en oeuvre un  ASECNA 28/11/200 U 
 vocaux directs ATS,  circuit 
LTF 2 
 AFI/7 Rec 9/9 
 Plan des circuits  Libreville ACC Circuit Libreville/Sao  1996 Non mis en oeuvre VSAT 
en  ASECNA, Sao Tomé  28/11/200 U 
 vocaux directs ATS,  Tomé
 considération & Principé 2 
 AFI/7 Rec 9/9 
 Plan des circuits  Libreville ACC Circuit  2002
 Améliorer la  ASECNA 28/11/200 U 
 vocaux directs ATS,  Libreville/Douala
 maintenance 2 
 AFI/7 Rec 9/9 
 Plan des circuits  Libreville ACC Circuit  2002
 Améliorer la  ASECNA, Nigéria 28/11/200 U 
 vocaux directs ATS,  Libreville/Lagos
 maintenance 2 
 AFI/7 Rec 9/9 

 Gambie 
 Plan des circuits  Banjul APP Circuit Banjul/Bissau 1996 Non mis en oeuvre VSAT 
en   Gambie, Guinée  28/11/200 U 
 vocaux directs ATS, 
 considération Bissau 2 
 AFI/7 Rec 9/9 

 Ghana 

 Wednesday, September 11, 2002 



 Supplément 1: Liste des participants 

 Etat Besoins Etats ou  Description de la  Date  Observation sur la
 Description de la  Organe exécutif Date de  Priorité 
 Installations carence d'identif  carence mesure 
corrective mise en  
 ication 

 Plan des circuits  Accra APP/FIC Circuit  2002 Non mis en oeuvre Mettre 
en oeuvre un  Ghana, Togo B 
 vocaux directs ATS,  Accra/Niamtougou circuit 
LTF 
 AFI/7 Rec 9/9 
 Plan des circuits  Accra APP/FIC Circuit Accra/Sao  1996 Non mis en oeuvre VSAT 
en projet Ghana, Sao Tomé  &  U 
 vocaux directs ATS,  Tomé Principé 
 AFI/7 Rec 9/9 
 Plan des circuits  Accra APP/FIC Circuit  1998 PSTN utilisé Mettre 
en oeuvre un  Ghana, ASECNA A 
 vocaux directs ATS,  Accra/Ouagadougou circuit 
LTF via les  
 AFI/7 Rec 9/9 VSAT 
disponible à  
 Accra et  
 Ouagad
ougou 

 Plan des circuits  Accra APP/FIC Circuit  2002
 Améliorer la  Ghana, ASECNA 28/11/200 U 
 vocaux directs ATS,  Accra/Libreville
 maintenance 2 
 AFI/7 Rec 9/9 
 Plan des circuits  Accra APP/FIC Circuit Accra/Lomé 2002
 Améliorer la  Ghana, ASECNA 28/11/200 U 
 vocaux directs ATS, 
 maintenance 2 
 AFI/7 Rec 9/9 
 Plan des circuits  Accra APP/FIC Circuit Accra/Cotonou 2002
 Améliorer la  Ghana, ASECNA 28/11/200 U 
 vocaux directs ATS, 
 maintenance 2 
 AFI/7 Rec 9/9 
 Plan des circuits  Accra APP/FIC Circuit  1998
 Améliorer la  Ghana, ASECNA 28/11/200 U 
 vocaux directs ATS,  Accra/Brazzaville
 maintenance 2 
 AFI/7 Rec 9/9 
 Plan des circuits  Accra APP/FIC Circuit Accra/Bobo  1998 PSTN utilisé VSAT 
prévu à Bobo  Ghana, ASECNA A 
 vocaux directs ATS,  Dioulasso
 Dioulasso 
 AFI/7 Rec 9/9 
 Plan des circuits  Accra APP/FIC Circuit Accra/Abidjan 2002
 Améliorer la  Ghana 28/11/200 U 
 vocaux directs ATS, 
 maintenance 2 
 AFI/7 Rec 9/9 
 Plan des circuits  Accra APP/FIC Circuit Accra/Niamey 2002
 Amélioere la  Ghana, ASECNA 28/11/200 U 
 vocaux directs ATS, 
 maintenance 2 
 AFI/7 Rec 9/9 
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27 Supplément 1 : Liste des participants  
 

 

 Etat Besoins Etats ou  Description de la  Date  Observation sur la
 Description de la  Organe exécutif Date de  Priorité 
 Installations carence d'identif  carence mesure 
corrective mise en  
 ication 

 Plan des circuits  Accra APP/FIC Circuit Accra/Luanda 1998 Téléphone Inmarsat  Mettre 
en oeuvre un  Ghana, Angola U 
 vocaux directs ATS,  utilisé à  circuit 
LTF 
 AFI/7 Rec 9/9 Luanda.Inmarsat  
 disponioble aussi à  
 Accra 

 Guinée 
 Plan des circuits  Conakry APP Circuit  2002
 Améliorer la  Guinée, Libéria U 
 vocaux directs ATS,  Conakry/Roberstfield
 maintenance 
 AFI/7 Rec 9/9 
 Plan des circuits  Conakry APP Circuit  1996 Non mis en oeuvre Mettre 
en oeuvre un  Guinée, Guinée  U 
 vocaux directs ATS,  Conakry/Bissau circuit 
LTF Bissau 
 AFI/7 Rec 9/9 

 Guinée Bissau 
 Plan des circuits  Bissau APP Circuit Bissau/Banjul 1996 Non mis en oeuvre Mettre 
en oeuvre un  Gambie, Guinée  U 
 vocaux directs ATS,  circuit 
LTF Bissau 
 AFI/7 Rec 9/9 
 Plan des circuits  Bissau APP Circuit Bissau/Dakar 1996 Non mis en oeuvre Mettre 
en oeuvre un  ASECNA, Guinée  U 
 vocaux directs ATS,  circuit 
LTF Bissau 
 AFI/7 Rec 9/9 
 Plan des circuits  Bissau APP Circuit  1996 Non mis en oeuvre Mettre 
en oeuvre un  Guinée, Guinée  U 
 vocaux directs ATS,  Bissau/Conakry circuit 
LTF Bissau 
 AFI/7 Rec 9/9 

 Kénya 
 Plan des circuits  Mombasa APP Circuit  1996 Non mis en oeuvre Mettre 
en oeuvre un  Kénya, Tanzanie U 
 vocaux directs ATS,  Mombasa/Kilimanjaro circuit 
LTF 
 AFI/7 Rec 9/9 
 Plan des circuits  Mombasa APP Circuit Mombasa/Dar  1996 Non mis en oeuvre Mettre 
en oeuvre un  Kénya, Tanzanie U 
 vocaux directs ATS,  es Salaam circuit 
LTF 
 AFI/7 Rec 9/9 

 Libéria 

 Wednesday, September 11, 2002 



 Supplément 1: Liste des participants 
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 Plan des circuits  Roberts ACC/FIC Circuit  2002 Non mis en oeuvre Mettre 
en oeuvre un  Libéria, ASECNA A 
 vocaux directs ATS,  Robertsfield/Bamako circuit 
LTF 
 AFI/7 Rec 9/9 

 Libye 
 Plan des circuits  Tripoli ACC/FIC Circuit Tripoli/Niamey 1998 Non mis en oeuvre Mettre 
en oeuvre un  Libye, ASECNA U 
 vocaux directs ATS,  circuit 
LTF 
 AFI/7 Rec 9/9 
 Plan des circuits  Tripoli ACC/FIC Circuit Tripoli/Alger 1998 Non mis en oeuvre Mettre 
en oeuvre un  Libye, Algérie U 
 vocaux directs ATS,  circuit 
LTF 
 AFI/7 Rec 9/9 
 Plan des circuits  Tripoli ACC/FIC Circuit  1998 Non mis en oeuvre VSAT 
NAFISAt en  Libye, ASECNA U 
 vocaux directs ATS,  Tripoli/N'Djaména projet 
 AFI/7 Rec 9/9 
 Plan des circuits  Tripoli ACC/FIC Circuit  1998 Non mis en oeuvre VSAT 
NAFISAT en  Libye, Sudan U 
 vocaux directs ATS,  Tripoli/Khartoum projet 
 AFI/7 Rec 9/9 

 Madagascar 
 Plan des circuits  Antananarivo  Circuit  1996 Non mis en oeuvre
 Interconnection  ASECNA,  U 
 vocaux directs ATS,  ACC/FIC Antananarivo/Beira VSAT 
ASECNA &  Mozambique 
 AFI/7 Rec 9/9 SADC 
 Plan des circuits  Antananarivo  Circuit  1996 Non mis en oeuvre
 Interconnection  ASECNA, Tanzanie U 
 vocaux directs ATS,  ACC/FIC Antananarivo/Dar es  VSAT 
ASECNA &  
 AFI/7 Rec 9/9 Salaam SADC 
 Plan des circuits  Antananarivo  Circuit  1996 Non mis en oeuvre Mettre 
en oeuvre un  ASECNA, Comores A 
 vocaux directs ATS,  ACC/FIC Antananarivo/Dzaoud circuit 
LTF 
 AFI/7 Rec 9/9 zi 
 Plan des circuits  Antananarivo  Circuit  1996 Non mis en oeuvre
 Interconnection  ASECNA, Afrique du U 
 vocaux directs ATS,  ACC/FIC Antananarivo/Johann VSAT 
ASECNA &   Sud 
 AFI/7 Rec 9/9 esbourg SADC 

 Mali 
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 Etat Besoins Etats ou  Description de la  Date  Observation sur la
 Description de la  Organe exécutif Date de  Priorité 
 Installations carence d'identif  carence mesure 
corrective mise en  
 ication 

 Plan des circuits  Gao APP Circuit Gao/Niamey 1996 Non mis en oeuvre Mettre 
en oeuvre un  Mali, ASECNA B 
 vocaux directs ATS,  circuit 
LTF 
 AFI/7 Rec 9/9 
 Plan des circuits  Bamako APP Circuit Bamako/Gao 1996 Non mis en oeuvre Mettre 
en oeuvre un  Mali B 
 vocaux directs ATS,  circuit 
LTF 
 AFI/7 Rec 9/9 
 Plan des circuits  Bamako APP Circuit Bamako/Mopti 1996 Non mis en oeuvre Mettre 
en oeuvre un  Mali B 
 vocaux directs ATS,  circuit 
LTF 
 AFI/7 Rec 9/9 
 Plan des circuits  Bamako APP Circuit  2002 Non mis en oeuvre Mettre 
en oeuvre un  Mali, Libéria A 
 vocaux directs ATS,  Bamako/Robertsfield circuit 
LTF 
 AFI/7 Rec 9/9 
 Plan des circuits  Gao APP Circuit Gao/Mopti 2002 Non mis en oeuvre Mettre 
en oeuvre un  Mali B 
 vocaux directs ATS,  circuit 
LTF 
 AFI/7 Rec 9/9 

 Mauritanie 
 Plan des circuits  Nouadhibou APP Circuit  1996 Non mis en oeuvre VSAt en 
 ASECNA, Espagne U 
 vocaux directs ATS,  Nouadhobou/Las 
 considération 
 AFI/7 Rec 9/9 Palmas 

 Mozambique 
 Plan des circuits  Beira ACC/FIC Circuit  1996 Non mis en oeuvre
 Interconnection  Mozambique,  U 
 vocaux directs ATS,  Beira/Antananarivo VSAT 
ASECNA &  ASECNA 
 AFI/7 Rec 9/9 SADC 

 Niger 
 Plan des circuits  Niamey ACC/FIC Circuit Niamey/Accra 2002 Non fiable
 Améliorer la  ASECNA, Ghana 28/11/200 U 
 vocaux directs ATS, 
 maintenance 2 
 AFI/7 Rec 9/9 
 Plan des circuits  Niamey ACC/FIC Circuit Niamey/Alger 1998 Non fiable
 Améliorer la  ASECNA, Algérie 28/11/200 U 
 vocaux directs ATS, 
 maintenance 2 
 AFI/7 Rec 9/9 
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 Plan des circuits  Niamey ACC/FIC Circuit Niamey/Dakar 2002 Nonfiable
 Améliorer la  ASECNA 28/11/200 U 
 vocaux directs ATS, 
 maintenance 2 
 AFI/7 Rec 9/9 
 Plan des circuits  Niamey ACC/FIC Circuit Niamey/Gao 2002 Non mis en oeuvre Mettre 
en oeuvre un  ASECNA, Mali A 
 vocaux directs ATS,  circuit 
LTF 
 AFI/7 Rec 9/9 
 Plan des circuits  Niamey ACC/FIC Circuit  2002 Non fiable
 Améliorer la  ASECNA 28/11/200 U 
 vocaux directs ATS,  Niamey/N'Djaména
 maintenance 2 
 AFI/7 Rec 9/9 
 Plan des circuits  Niamey ACC/FIC Circuit Niamey/Tripoli 1998 Non mis en oeuvre Mettre 
en oeuvre un  ASECNA, Libye U 
 vocaux directs ATS,  circuit 
LTF 
 AFI/7 Rec 9/9 

 Nigéria 
 Plan des circuits  Lagos ACC Circuit Lagos/Douala 2002 Non fiable
 Améliorer la  Nigéria, ASECNA 28/11/200 U 
 vocaux directs ATS, 
 maintenance 2 
 AFI/7 Rec 9/9 
 Plan des circuits  Kano ACC/FIC Circuit Kano/Douala 2002 Non fiable
 Améliorer la  Nigéria, ASECNA 28/11/200 U 
 vocaux directs ATS, 
 maintenance 2 
 AFI/7 Rec 9/9 
 Plan des circuits  Maiduguri APP Circuit  2002 Non fiable
 Améliorer l  Nigéria, ASECNA 28/11/200 U 
 vocaux directs ATS,  Maiduguri/N'Djaména
 amaintenance 2 
 AFI/7 Rec 9/9 
 Plan des circuits  Lagos ACC Circuit  2002 Non fiable
 Améliorer la  Nigéria, ASECNA 28/11/200 U 
 vocaux directs ATS,  Lagos/Libreville
 maintenance 2 
 AFI/7 Rec 9/9 
 Plan des circuits  Lagos ACC Circuit Lagos/Accra 2002 Non fiable
 Améliorer la  Nigéria, Ghana 28/11/200 U 
 vocaux directs ATS, 
 maintenance 2 
 AFI/7 Rec 9/9 
 Plan des circuits  Kano ACC/FIC Circuit Kano/Lagos 2002 Non fiable
 Améliorer la  Nigéria 28/11/200 U 
 vocaux directs ATS, 
 maintenance 2 
 AFI/7 Rec 9/9 
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 Etat Besoins Etats ou  Description de la  Date  Observation sur la
 Description de la  Organe exécutif Date de  Priorité 
 Installations carence d'identif  carence mesure 
corrective mise en  
 ication 

 Plan des circuits  Lagos ACC Circuit Lagos/Cotonou 2002 Non fiable
 Améliorer la  Nigéria, ASECNA 28/11/200 U 
 vocaux directs ATS, 
 maintenance 2 
 AFI/7 Rec 9/9 
 Plan des circuits  Kano ACC/FIC Circuit  2002 Non fiable
 Améliorer la  Nigéria 28/11/200 U 
 vocaux directs ATS,  Kano/Maiduguri
 maintenance 2 
 AFI/7 Rec 9/9 

 Rwanda 
 Plan des circuits  Kigali APP Circuit Kigali/Kinshasa 1996 Non mis en oeuvre VSAT 
SADC  Rwanda, RD du  U 
 vocaux directs ATS, 
 opérationnel à  Congo 
 AFI/7 Rec 9/9
 Kinshasa. Egalement 
  
envisagé pour Kigali 

 Plan des circuits  Kigali APP Circuit  2002 Non mis en oeuvre VSAT 
en  Rwanda, Burundi U 
 vocaux directs ATS,  Kigali/Bujumbura
 considération 
 AFI/7 Rec 9/9 
 Plan des circuits  Kigali APP Circuit Kigali/Bukavu 1998 Non mis en oeuvre Mettre 
en oeuvre un  Rwanda, RD du  A 
 vocaux directs ATS,  circuit 
LTF Congo 
 AFI/7 Rec 9/9 
 Plan des circuits  Kigali APP Circuit Kigali/Dar es  1996 Non mis en oeuvre VSAT 
SADC  Rwanda, Tanzanie U 
 vocaux directs ATS,  Salaam
 opérationnel à Dar  
 AFI/7 Rec 9/9 es 
Salaam.  
 Egalem
ent envisagé  
 pour 
Kigali 

 Plan des circuits  Kigali APP Circuit Kigali/Goma 1996 Non mis en oeuvre Mettre 
en oeuvre un  Rwanda, RD du  A 
 vocaux directs ATS,  circuit 
LTF Congo 
 AFI/7 Rec 9/9 

 Sao Tomé & Principé 
 Plan des circuits  Sao Tome TWR Circuit Sao  1998 VSAT prévu VSAT à 
installer Sao Tomé & Principé, U 
 vocaux directs ATS,  Tome/Accra  Ghana 
 AFI/7 Rec 9/9 
 Plan des circuits  Sao Tome TWR Circuit Sao  1998 HF utilisé.VSAT en  Mettre 
en oeuvre ce  Sao Tomé & Principé, U 
 vocaux directs ATS,  Tome/Libreville considération circuit  ASECNA
 AFI/7 Rec 9/9 
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 Plan des circuits  Sao Tomé TWR Circuit Sao  1998 VSAT prévu VSAT à 
installer Sao Tomé & Principé, U 
 vocaux directs ATS,  Tome/Brazzaville  ASECNA
 AFI/7 Rec 9/9 

 Sénégal 
 Plan des circuits  Dakar ACC/FIC Circuit Dakar/Alger 1998 PSTN utilisé VSAT 
prévu ASECNA, Algérie A 
 vocaux directs ATS,  
 AFI/7 Rec 9/9 
 Plan des circuits  Dakar ACC/FIC Circuit Dakar/Niamey 2002 Non fiable
 Améliorer la  ASECNA 28/11/200 U 
 vocaux directs ATS, 
 maintenance 2 
 AFI/7 Rec 9/9 
 Plan des circuits  Dakar ACC/FIC Circuit Dakar/Bissau 1998 Non mis en oeuvre Mettre 
en oeuvre un  ASECNA, Guinée  U 
 vocaux directs ATS,  circuit 
LTF Bissau 
 AFI/7 Rec 9/9 
 Plan des circuits  Dakar ACC/FIC Circuit Dakar/Abidjan 2002 Non fiable
 Améliorer la  ASECNA 28/11/200 U 
 vocaux directs ATS, 
 maintenance 2 
 AFI/7 Rec 9/9 

 Seychelles 
 Plan des circuits  Seychelles ACC/FIC Circuit Seychelles/Dar 1998 Non mis en oeuvre Mettre 
en oeuvre un  Seychelles,  U 
 vocaux directs ATS,   esSalaam circuit 
LTF Tanzanie 
 AFI/7 Rec 9/9 

 Somalie 
 Plan des circuits  Hargeisa APP Circuit  1998 Non mis en oeuvre Mettre 
en oeuvre un  Somalie, Djibouti U 
 vocaux directs ATS,  Hargeisa/Djibouti circuit 
LTF 
 AFI/7 Rec 9/9 

 South Africa/Afrique du Sud 
 Plan des circuits  Johannesbourg  Circuit  1996 Non mis en oeuvre
 Interconnection  Afrique du Sud,  U 
 vocaux directs ATS,  ACC/FIC Johannesbourg/Anta VSAT 
ASECNA &  ASECNA 
 AFI/7 Rec 9/9 nanarivo SADC 
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 ication 

 Plan des circuits  Johannesburg  Circuit  1998 Non mis en oeuvre Mettre 
en oeuvre un  Afrique du Sud,  U 
 vocaux directs ATS,  ACC/FIC Johannesbourg/Brasil circuit 
LTF Brésil 
 AFI/7 Rec 9/9 ia 
 Plan des circuits  Durban APP Circuit  2002 Besoin à confirmer Mettre 
en oeuvre un  Afrique du Sud,  A 
 vocaux directs ATS,  Durban/Manzini circuit 
LTF Swaziland 
 AFI/7 Rec 9/9 
 Plan des circuits  Johannesburg  Circuit  1998 Non mis en oeuvre Mettre 
en oeuvre un  Afrique du Sud,  U 
 vocaux directs ATS,  ACC/FIC Johannesbourg/Ezeiz circuit 
LTF Argentine 
 AFI/7 Rec 9/9 a 

 Spain/Espagne (Iles Canaries) 
 Plan des circuits  Las Palmas ACC/FIC Circuit Las  1996 Non mis en oeuvre VSAT 
en  Espagne, ASECNA U 
 vocaux directs ATS,  Palmas/Nouadhibou
 considération 
 AFI/7 Rec 9/9 

 Sudan/Soudan 
 Plan des circuits  Khartoum FIC Circuit  1996 Non mis en oeuvre VSAT 
NAFISAT en  Soudan, Libye U 
 vocaux directs ATS,  Khartoum/Tripoli project 
 AFI/7 Rec 9/9 
 Plan des circuits  Khartoum FIC Circuit  1996 Non mis en oeuvre VSAT 
NAFISAT en  Soudan, ASECNA U 
 vocaux directs ATS,  Khartoum/N'Djaména project 
 AFI/7 Rec 9/9 
 Plan des circuits  Khartoum FIC Circuit  1996 Non mis en oeuvre VSAT 
NAFISAT en  Soudan, RD du  U 
 vocaux directs ATS,  Khartoum/Kinshasa project Congo 
 AFI/7 Rec 9/9 
 Plan des circuits  Khartoum FIC Circuit  1996 Non mis en oeuvre VSAT 
NAFISAT en  Soudan, Arabie  U 
 vocaux directs ATS,  Khartoum/Jeddah project Saudite 
 AFI/7 Rec 9/9 
 Plan des circuits  Khartoum FIC Circuit  1996 Non mis en oeuvre VSAT 
NAFISAT en  Soudan, Egypte U 
 vocaux directs ATS,  Khartoum/Cairo project 
 AFI/7 Rec 9/9 
 Plan des circuits  Khartoum FIC Circuit  1996 Non mis en oeuvre VSAT à 
installer Soudan, ASECNA U 
 vocaux directs ATS,  Khartoum/Brazzaville 
 AFI/7 Rec 9/9 
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 Swaziland 
 Plan des circuits  Manzini APP Circuit  2002 Besoin à confirmer Mettre 
en oeuvre un  Swaziland, Afrique  A 
 vocaux directs ATS,  Manzini/Durban circuit 
LTF du Sud 
 AFI/7 Rec 9/9 

 Tanzanie 
 Plan des circuits  Dar es Salaam  Circuit Dar es  2002 Non mis en oeuvre Mettre 
en oeuvre ce  Tanzanie,  U 
 vocaux directs ATS,  ACC/FIC Salaam/Seychelles circuit Seychelles
 AFI/7 Rec 9/9 
 Plan des circuits  Kilimanjaro APP Circuit  2002 Non mis en oeuvre Mettre 
en oeuvre ce  Tanzanie, Kénya U 
 vocaux directs ATS,  Kilimanjaro/Nairobi circuit 
 AFI/7 Rec 9/9 
 Plan des circuits  Kilimanjaro APP Circuit  1996 Coordination via  Mettre 
en oeuvre ce  Tanzanie, Kénya U 
 vocaux directs ATS,  Kilimanjaro/Mombasa Nairobi circuit 
 AFI/7 Rec 9/9 
 Plan des circuits  Dar es Salaam  Circuit Dar es  1996 Non mis en oeuvre VSAT 
en cours de  Tanzanie, Burundi U 
 vocaux directs ATS,  ACC/FIC Salaam/Bujumbura mise en 
oeuvre 
 AFI/7 Rec 9/9 
 Plan des circuits  Dar es Salaam  Circuit Dar es  1996 Non mis en oeuvre VSAT à 
mettre en  Tanzanie, Rwanda U 
 vocaux directs ATS,  ACC/FIC Salaam/Kigali oeuvre 
 AFI/7 Rec 9/9 
 Plan des circuits  Dar es Salaam  Circuit Dar es  2000 Coordination via  Mettre 
en oeuvre ce  Tanzanie, Kénya U 
 vocaux directs ATS,  ACC/FIC Salaam/Mombasa Nairobi circuit 
 AFI/7 Rec 9/9 
 Plan des circuits  Dar es Salaam  Circuit Dar es  1996 Non mis en oeuvre A mettre 
en oeuvre  Tanzanie, ASECNA U 
 vocaux directs ATS,  ACC/FIC Salaam/Antananarivo via 
l'interconnection  
 AFI/7 Rec 9/9 des 
réseaux VSAT  
 ASECN
A et SADC 

 Togo 
 Plan des circuits  Lomé APP Circuit Lomé/Accra 2002 Non fiable
 Améliorer la  ASECNA, Ghana 28/11/200 U 
 vocaux directs ATS, 
 maintenance 2 
 AFI/7 Rec 9/9 
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 Plan des circuits  Niamtougou TWR Circuit  2002 Non mis en oeuvre Mettre 
en oeuvre un  Togo, ASECNA B 
 vocaux directs ATS,  Niamtougou/Ouagado circuit 
LTF 
 AFI/7 Rec 9/9 ugou 
 Plan des circuits  Lomé APP Circuit  2002 Non mis en oeuvre Mettre 
en oeuvre un  Togo B 
 vocaux directs ATS,  Lomé/Niamtougou circuit 
LTF 
 AFI/7 Rec 9/9 
 Plan des circuits  Niamtougou TWR Circuit  1996 Non mis en oeuvre Mettre 
en oeuvre un  Togo, Ghana B 
 vocaux directs ATS,  Niamtougou/Accra circuit 
LTF 
 AFI/7 Rec 9/9 

 Uganda/Ouganda 
 Plan des circuits  Entebbe ACC/FIC Circuit  1996 Non mis en oeuvre VSAT 
NAFISAT en  Ouganda, RD du  U 
 vocaux directs ATS,  Entebbe/Kinshasa projet Congo 
 AFI/7 Rec 9/9 

 Zambie 
 Plan des circuits  Ndola APP Circuit  2002 Non mis en oeuvre Mettre 
en oeuvre un  Zambie, RD du  A 
 vocaux directs ATS,  Ndola/Lubumbashi circuit 
LTF Congo 
 AFI/7 Rec 9/9 

 Zimbabwe 
 Plan des circuits  Bulawayo TWR Circuit  2002 Proposition  Mettre 
en oeuvre un  Zimbabwe,  A 
 vocaux directs ATS,  Bulawayo/Francisto d'amendement en  circuit 
LTF Botswana 
 AFI/7 Rec 9/9 wn vue retrait du Plan  
 avec les Etats 
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