NO COUNTRY gl
%4 |ICAO DAKAR  UNITING AVIATION LEFT BEHIND (e

Présentation du Projet sur la
certification des aérodromes (Plan AFl)

Prisca Nkolo

Expert Régional AGA/OACI

Bureau Afrique occidentale et centrale Hyb ri d e / 2 3_2 7 octo b e 202 3




NO COUNTRY
€8 |ICAO DAKAR  UNITING AVIATION LEFF BEMING

SOMMAIRE

Equipe projet

Personnel des Etats
bénéficiaires
e




ICAO DAKAR  UNITING AVIATION

Phases du Projet- Kinshasa & Lubumbashi

AUuni mission , . . o g
Re,unlon de SIO: d’sst(i) nd: Préparation pour la Visite finale
démarrage pid I’Etc t° € certification post-certification

a .
juin 2024 - novembre 2024
27 novembre 2023 novembig2025

Familiarisation Suivi de la mise en Conduite des
des experts et ceuvre du plan inspections de
du personnel d’action de I'Etat certification
technique | noi embre 2023 - Juin i024 juin 2024 \
L 1 ) o %S

23 - 27 octobre 2023 ) m ]k ]h L A P e A
\ o

IR o \II



NO COUNTRY —
&8 [ICA0 DAKAR  UNITING AVIATION NO COUNTRY a

Réunion de démarrage

. Objectif: Sensibiliser les Etats sur les objectifs et les activités du Projet
et obtenir 'engagement des Directeurs Généraux.

- Participants: Bureau Régional et les Etats bénéficiaires

(i 1 ! o B m

i Y T o




NO COUNTRY —
% [ICAO DAKAR  UNITING AVIATION D EOLNTI

Atelier de familiarisation

* Objectif
— Familiariser les participants aux procédures et outils mis en ceuvre par
les Etats qui ont déja certifié un aéroport.

— Fournir des lignes directrices sur la mise en ceuvre des activités du
Projet.

« Date et lieu
— Du 23 au 27 octobre 2023, Hybride-virtuel et présentiel (République
Démocratique du Congo)
- Participants: Experts et personnel technique des Etats B ml,
bénéficiaires, des autres Etatsj et de# Org?rﬁisatlions RéGionales
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Soumission des plans d’action

- Obijectif: Développer pour I'Etat un programme et un plan d’actions pour la
certification des aérodromes identifiés.

« Composantes du plan d’actions:
— AAC: organisation,réglements, procédures et outils.

— Exploitant d’aérodrome: organisation,manuel d’aérodrome, procédures,
documentation et plans, plan d’actions pour la mise en ceuvre des
recommandations de la revue APEX ou toute autre évaluation de I'aérodrome.

- Echéance: 27 novembre 2023
 Responsables: Etats bénéficiaires | | , ]h
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Meécanisme de suivi de la mise en oceuvre

Objectif: S’ assurer de la mise en oeuvre effective des plans
d’action validés et des activités de certification.
Activités:

— Assigner & chaque Etat des Experts pour le suivi de la mise en oeuvre.

— Suivi a distance de la mise en ceuvre des plans d’actions par les Experts.

— Les Etats doivent transmettre & 'OACI des rapports mensuels sur la mise en ceuvre
des plans d’actions.

Durée: 6-9 mois
Responsables: Points Focaux des Etats bénéficiaires, Experts de m

'Equipe Projet, Expert du Burgau Ré{bionatl.ﬁ i o, P )
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Préparation a la certification (optionnel)

Objectif: Revoir la mise en ceuvre des plans et renforcer I'assistance
aux Etats si nécessaire.
Activités:

— Revue sur site des progrés réalisés par un expert.

— Revue des activités de I'exploitant d’aéroport y compris une visite a

I'aéroport.
— Préparation pour les inspections de certification.
Durée: 3 jours par Etat/Aeroport m

!
Responsables: Etats beneflcilalres qt Eqwﬁ)e Projet. o, ¥ ,»
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Conduite des inspections de certification

. Obijectif: Assister les Etats dans la conduite des inspections de
certification.

« Activités:
— Mission sur site avec un ou plusieurs Experts de I'Equipe projet.
— Assistance dans la conduite des inspections de certification.

« Durée: 15 jours par aeroport.

- Responsables: Etats bénéficiaires et Equipe Projet.
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Revue du processus de certification

« Objectif: Cloturer le processus de certification et s’assurer de
sa conformité avec les normes et pratiques recommandées.

. Activités: Mission sur site du RO/AGA dans chaque Etat.
 Durée: 5 jours par Etat.

- Responsables: Etats bénéficiaires et OACI. m,
\ L L e — )

b . T



NO COUNTRY
€8 |ICAO DAKAR  UNITING AVIATION LEFF BEMING

a

Equipe Projet
Composition de I’Equipe Projet :
« Bureau Régional de 'OACI

« 4 Experts (assignes par 'OACI) : 2 Experts de 'AAC et 2 Experts
des Exploitants d'aéroport.

« Experts de TASSA-AC ou de TUEMOA.

« Etc. m
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Personnel des Etats bénéficiaires

Criteres de Qualifications/d’expérience : Qualification dans l'un
des domaines techniques des aérodromes (Génie Civil, Génie
Electrique, Service de sauvetage et de lutte contre I'incendie, SGS,
Gestion du péril animalier, exploitation de 'aérodrome)

— Point Focal point de 'AAC:  Inspecteur d'aérodrome.
— Point Focal de I'exploitant d’aérodrome pour la certification.

CVs requis. I | 1 _ m‘
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